	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-03
		VERSIÓN:	2
		VIGENCIA:	Enero 2020



ACTA DE INICIO

CONTRATO N°:	026-2021
FECHA DEL CONTRATO:	18 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATISTA:	AERTEC INGENIERÍA SUCURSAL COLOMBIA
CDR	37-2021 DEL 10 DE AGOSTO DE 2021
NIT O CÉDULA:	900.919.230-8
VALOR:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS (\$265.251.000) COP INCLUIDO IVA
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y VALIDACIÓN A LOS ENTREGABLES OBJETO DE LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN, AJUSTES, ACTUALIZACIONES Y COMPLEMENTOS A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL LADO TIERRA, COMPRENDIDAS POR: (i) TERMINAL DE PASAJEROS, (ii) TORRE DE CONTROL Y CENTRO DE GESTIÓN, (iii) EDIFICIO DE BOMBEROS Y (iv) URBANIZACIÓN DEL LADO TIERRA DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ, CONFORME A LOS INFORMES TÉCNICOS DE VALIDACIÓN PROPUESTOS POR LA UNIÓN TEMPORAL AERTEC-KPMG Y DEL PLAN MAESTRO AEROPORTUARIO

En la fecha, nos hemos reunido con el contratista AERTEC INGENIERÍA SUCURSAL COLOMBIA identificado con Nit 900.919.230-8 y el supervisor del contrato LINA MARIA OCHOA LOZANO identificada con cedula de ciudadanía 30.405.482 por parte de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, con el fin de iniciar la ejecución del contrato No. 026 de 2021 para la "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA Y VALIDACIÓN A LOS ENTREGABLES OBJETO DE LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN, AJUSTES, ACTUALIZACIONES Y COMPLEMENTOS A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL LADO TIERRA, COMPRENDIDAS POR: (i) TERMINAL DE PASAJEROS, (ii) TORRE DE CONTROL Y CENTRO DE GESTIÓN, (iii) EDIFICIO DE BOMBEROS Y (iv) URBANIZACIÓN DEL LADO TIERRA DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ, CONFORME A LOS INFORMES TÉCNICOS DE VALIDACIÓN PROPUESTOS POR LA UNIÓN TEMPORAL AERTEC-KPMG Y DEL PLAN MAESTRO AEROPORTUARIO." Previa legalización y acreditación de todos los requisitos y documentos del mismo. Para constancia se firma en un único ejemplar el día trece (13) de septiembre de 2021, con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.

LINA OCHOA

LINA MARIA OCHOA LOZANO
 Ingeniero supervisor 2
 Asociación Aeropuerto del Café.
 Supervisor

ANTONIO GOMEZ GUILLEMÓN MANRIQUE
 Representante Legal
 AERTEC INGENIERÍA SUCURSAL COLOMBIA