‘® Scotiabank

C® COLPATRIA
Fiduciaria | Trust

ALCANCE No. 1 AL DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE

ALCANCE No. 1 al Documento Técnico de Soporte — de la Seleccién Simplificada No. 07 de 2022, cuyo objeto corresponde
a “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y
JURIDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LA ADECUACION DE LAS AULAS, LA ADQUISICION,
INSTALACION DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
TECNOLOGICOS DE LAS AULAS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
PUBLICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE”

Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado el pasado dieciséis (16) de febrero de 2022, y en virtud
de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK
COLPATRIA S.A. y en el marco del Manual Operativo que rige la gestién contractual del PATRIMONIO AUTONOMO FC
- PAD ESAP se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, modificando lo siguiente:

1.

Modificar el numeral 2.7 PERSONAL MINIMO REQUERIDO del Documento Técnico de Soporte asi:

2.7. PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO

EL CONTRATISTA debera presentar al Supervisor designado por la ANIM, dentro de los CINCO (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato de Interventoria, los soportes correspondientes que acrediten las calidades,
formacion académica, experiencia general y especifica del personal requerido para la ejecucion del contrato. El personal
minimo requerido, se relaciona a continuacién:

: PORCENTAJE
CANT | caRGo | HORMECON | EXFERENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
DEDICACION
Arquitecto 0 10 afios de experiencia especifica como
Ingeniero Civil Con | 10 afios contados a | director de interventoria y al menos 3
Director de | especializacién ylo | partir de la | proyectos como director de interventoria 0
1 . ; .y o " . 50%
Interventoria | Maestria en | expedicion de la | de edificaciones publicas o privadas cuya
Gerencia de | matricula profesional | suma de las mismas sea mayor a 3.000
Proyectos m2.
5 afios de experiencia especifica como
. 8 afios contados a |residente de interventoria y al menos 3
Residente . . . .
. partir de la | proyectos como residente de interventoria 0
1 de Arquitecto . o o . 100%
. expedicion de la | de edificaciones publicas o privadas cuya
Interventoria ] . .
matricula profesional | suma de las mismas sea mayor a 3.000
m2.
8 afios de experiencia especifica como
Ingeniero Civil con | 10 afios contados a | especialista estructural y al menos 3
1 Especialista | especializacién en | partir de la | proyectos como especialista estructural de 10%
Estructural estructuras  como | expedicion de la | edificaciones publicas o privadas cuya °
minimo matricula profesional | suma de las mismas sea mayor a 8.000
m2.
1 Especialista | Ingeniero Eléctrico |8 afios contados a |5 afios de experiencia especifica como 30%
Eléctrico, 0 electricista partir de la | especialista eléctrico y al menos 3 °
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: PORCENTAJE
CANT | cargo | FRORMECON | EXFERENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
DEDICACION
iluminacion, expedicion de la | proyectos como especialista eléctrico de
voz y datos, matricula profesional | edificaciones publicas o privadas cuya
seguridad y suma de las mismas sea mayor a 3.000
control m2.
Especialista 5 afios de experiencia especifica como
speciallsia . iy 8 afios contados a | especialista hidrosanitario y al menos 3
hidrosanitari | Ingeniero Civil con . R o
T partir de la | proyectos como especialista hidrosanitario 0
1 0 y red |especializacién en .y G e . 30%
S expedicion de la | de edificaciones publicas o privadas cuya
contra hidraulica o afines ] . .
. . matricula profesional | suma de las mismas sea mayor a 3.000
incendios 2
Especialista
en . .
N Ingeniero  Civil o - N I -
ventilacién Arquitecto con 5 afios contados a |3 afios de experiencia especifica como
mecanica, quieclo partir de la | especialista en ventilacion mecanica y/o 0

1 . especializacion en - AN e 30%

aire o expedicion de la | bioclimatica en proyectos de edificaciones

- bioclimatica 0 p . - ;
acondiciona | _. " matricula profesional | publicas o privadas.
do y similares
bioclimatica

Ocho (8) Afos

o contados a partir de
Especialista L
en la expedicion de la

o . Matricula profesional | . o

automatizaci | Ingeniero de L Cinco (5) proyectos de automatizacion,

1 . ; o0 acreditacién. Tres . b P 0
on con | Sistemas 0 3) afios de domética e inmodtica de edificaciones 30%
certificacion | Electronico I institucionales publicas o privadas.

experiencia
HL Yio especifica a partir de
CONTROL 4 la certificacion en
Inmética 0 domética.
Arquitecto,
Ingeniero Civil y/o |8 afios contados a . I -
o . . 5 afios de experiencia especifica como
Especialista | Industrial partir de la L . 0
1 L e - especialista en acustica en proyectos de 30%
en acustica | con especializacion | expedicion de la edificaciones publicas o privadas
en Acustica y/o matricula profesional P P '
afines.
Profesional 0
profegonal 6 afios contados a < I .
Resi especializado  en , 3 afios de experiencia especifica en

1 esidente seguridad partir de la manejo de seguridad y salud en el trabajo 50%

SISOMA ; ; expedicion de la .
industrial,  salud p . en obras civiles.
X matricula profesional
ocupacional y
medio ambiente
4 afios de
Tecndlogo o Experiencia técnica
1 Inspector de Técnico en |V administrativa en |2 afios de Experiencia Especifica como 100%

obra

Construccion

cargos relacionados
a la ejecucion de
proyectos de obra.

inspector de Obra.
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Nota 1: Para el desarrollo del contrato, el contratista debera disponer del Personal que se requiere para garantizar la
ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en la tabla anterior, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto.

Nota 2: El contratista deberéa prever la proyeccion del presupuesto para el plazo de ejecucion del contrato. LA FIDUCIARIA
ylo LA ANIM no asumiran los costos adicionales generados por el IPC de los afios subsiguientes o cualquier otro sistema
de actualizacién de precios; en el caso que exista reglamentacion gubernamental de incrementos salariales durante la
ejecucion del contrato, éstos deben ser contemplados por el contratista dentro del valor de la cotizacién.

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual, debera contar
con la disponibilidad de tiempo minima establecida en el presente documento. Por tanto, la Supervisién verificara que el
personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecucion del contrato por parte del CONTRATISTA tenga
por lo menos el porcentaje de dedicacion minima de disponibilidad en tiempo, requerido para la ejecucion del contrato
derivado del presente proceso.

De acuerdo con lo indicado en el cuadro anterior, el personal contratado, debera cumplir a cabalidad con las funciones
propias de su cargo o desempefio en la obra contratada.

El contratista debera tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el cuadro anterior, deberan cumplir
con todas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que
regulan la materia, el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para el correcto
cumplimiento del contrato suscrito.

De manera general, sin perjuicio de las indicaciones adicionales que haga el Supervisor del contrato, las actividades
minimas que debera desempefiar cada cargo relacionado en el personal minimo requerido seran las siguientes.

Director de Interventoria: Debera realizar seguimiento y control de las obras, realizar y verificar el cumplimiento de la
programacion de obra, Verificar y aprobar la metodologia, recursos, maquinaria, equipos necesarios para la ejecucion de
las obras, Velar por la correcta distribuir los frentes de obra, realizar seguimiento y control técnico, administrativo y
financiero a la ejecucion del contrato de obra y estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y
cuando LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM lo requiera. Debera firmar los informes mensuales del contrato de interventoria y
aprobar las memorias de las actas parciales, actas de asistencia a comités, entre otros.

En conjunto con los residentes de interventoria, deberan revisar, emitir alertas, emitir conceptos técnicos, validar, aprobar,
entregar oportunamente los informes periodicos, requerir al contratista de obra y controlar las siguientes actividades
relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y juridico del contrato de obra:

e Citar y realizar comités de obra semanal y los que requiera la FIDUCIARIA y/o LA SUPERVISION registrando
los aspectos tratados en actas suscritas por las partes.

e  Programacion de obra aportada por el contratista de obra teniendo especial cuidado en que la ruta critica del
proyecto obedezca a las necesidades reales del proyecto y que garantice la simultaneidad de actividades y
frentes de frabajo evitando concentracion de porcentajes programados para la etapa final del proyecto.

o Los Analisis de Precios Unitarios aportados por el contratista de obra y en concordancia con los materiales
requeridos en las especificaciones técnicas, planos, detalles técnicos y arquitecténicos.

e Planes de accion que emprenda el contratista de obra para recuperar eventuales atrasos que surjan durante la
ejecucion del proyecto.
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Planes de Compras del contratista de obra en concordancia con el cronograma de obra, las especificaciones
técnicas y los Analisis de Precios Unitarios.

Los soportes de pago de actas parciales con sus respectivas memorias de mapeo acumulativas, paz y salvos y
cualquier documentacion que guarde relacion con el contrato que requiera la FIDUCIARIA y/o LA
SUPERVISION.

Actualizacion mensual de los planos record del proyecto.

Seguimiento documental del proyecto incluidas las vigencias de los amparos emitidos por compafiias de seguros
legalmente constituidas en el territorio colombiano y a la matriz de riesgos.

Las modificaciones contractuales que requiera el contrato de obra y el de interventoria.
Los conceptos técnicos emitidos por los asesores de la interventoria

Las propuestas de mejoramiento a las condiciones contractuales y modificaciones a las especificaciones
técnicas, debidamente justificadas en términos de eficiencia y eficacia sugeridas por el contratista de obra.

Residentes de Interventoria: Deberan estar presentes en el lugar de las obras DE FORMA PERMANENTE, realizar
seguimiento y control a la ejecucion técnica de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad
laboral. Asi mismo debera realizar el seguimiento diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de materiales,
equipos y herramientas y retiro de escombros. Deberan informar oportunamente al director de interventoria y al Interventor
ylo Supervisor designado en el contrato, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta
ejecucion de las obras.

Deberan retroalimentar permanentemente al director de interventoria y cuando LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM lo
requieran, acerca del control de la programacion de obra. En conjunto con el director de interventoria deberan
revisar, emitir alertas, emitir conceptos técnicos, validar, aprobar, entregar oportunamente los informes
periddicos, y controlar las siguientes actividades relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, ambiental y juridico del contrato de obra:

_ Citar y realizar comités de obra semanal y los que requiera la FIDUCIARIA y/o LA SUPERVISION registrando
los aspectos tratados en actas suscritas por las partes.

_ Programacion de obra aportada por el contratista de obra teniendo especial cuidado en que la ruta critica del
proyecto obedezca a las necesidades reales del proyecto y que garantice la simultaneidad de actividades y
frentes de trabajo evitando concentracion de porcentajes programados para la etapa final del proyecto.

_ Los Andlisis de Precios Unitarios aportados por el contratista de obra y en concordancia con los materiales
requeridos en las especificaciones técnicas, planos, detalles técnicos y arquitectonicos.

_ Planes de accion que emprenda el contratista de obra para recuperar eventuales atrasos que surjan durante
la ejecucion del proyecto.

_ Planes de Compras del contratista de obra en concordancia con el cronograma de obra, las especificaciones
técnicas y los Analisis de Precios Unitarios.

_ Los soportes de pago de actas parciales con sus respectivas memorias de mapeo acumulativas, paz y salvos
y cualquier documentacion que guarde relacion con el contrato que requiera la FIDUCIRIA y/o LA
SUPERVISION.

_ Actualizaciéon mensual de los planos record del proyecto.

_ Seguimiento documental del proyecto incluidas las vigencias de los amparos emitidos por compafiias de
seguros legalmente constituidas en el territorio colombiano y a la matriz de riesgos.

_ Las modificaciones contractuales que requiera el contrato de obra y el de interventoria.
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e _ Los conceptos técnicos emitidos por los asesores de la interventoria.
e _ Las propuestas de mejoramiento a las condiciones contractuales y modificaciones a las especificaciones
técnicas, debidamente justificadas en términos de eficiencia y eficacia sugeridas por el contratista de obra.

Asesor Especialista Estructural: Deberd emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que requiera LA
FIDUCIARIA y/o LA ANIM para la ejecucién de las obras. Debera acordar con el contratista de obra y/o Supervisor las
soluciones a las consultas e inconvenientes con las estructuras que se van a disefiar en las areas donde se ejecuten las
obras.

Asesor en redes eléctricas, iluminacion, voz y datos, seguridad y control: Debera emitir conceptos y soluciones
técnicas ante las consultas que requiera LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM para la ejecucion de las obras. Debera acordar con
el contratista de obra y/o Supervisor las soluciones a las consultas e inconvenientes con las redes eléctricas, voz y datos,
iluminacién, seguridad y control en las areas donde se ejecuten las obras.

Asesor hidrosanitario y red contra incendios: Debera emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que
requiera LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM para la ejecucién de las obras. Debera acordar con el contratista de obra y/o
Supervisor las soluciones a las consultas e inconvenientes con las redes hidraulicas, sanitaria y RCI en las areas donde
se ejecuten las obras.

Asesor en acustica: Debera emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que requiera LA FIDUCIARIA y/o
LA ANIM para la ejecucion de las obras. Debera acordar con el contratista de obra y/o Supervisor las soluciones a las
consultas e inconvenientes con el aspecto acustico del Aula de Postgrados y en las Aulas Magnas.

Asesor en ventilacion mecanica, aire acondicionado y bioclimatica: Debera emitir conceptos y soluciones técnicas
ante las consultas que requiera LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM para la ejecucion de las obras. Debera acordar con el
contratista de obra y/o Supervisor las soluciones a las consultas e inconvenientes con el aspecto de aire acondicionado y
en la aplicacién de todo el disefio bioclimatico de las Aulas Magnas.

Asesor en automatizacion: Debera emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que requiera LA
FIDUCIARIA y/o LA ANIM para la ejecucion de las obras. Debera acordar con el contratista de obra y/o Supervisor las
soluciones a las consultas e inconvenientes con toda la automatizacién y el control de todas los equipos, redes y
especialidades que se van a automatizar en las areas donde se ejecuten las obras.

Asesor Ambiental SISOMA, Especialista en SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE: Debera realizar seguimiento y control a los riesgos en materia ambiental derivados de la ejecucién de las
obras. Debera revisar y aprobar los disefios e implementacion del plan de manejo ambiental y acordar con el Contratista
de obra y/o Supervisor las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con el plan de manejo ambiental
y mitigacion de riesgos ambientales.

Debera realizar seguimiento y control a las acciones preventivas tendientes a mitigar los riesgos generados por infeccion
respiratoria covid 19. Debera exigir, documentar, emitir recomendaciones y reportar las acciones emprendidas por el
contratista de obra en aspectos de sefializacion de seguridad, rutas de evacuacién y el Protocolo para Atencién de
Emergencias.

Inspector de Obra: Debera estar presente en el lugar de las obras DE FORMA PERMANENTE, realizar control a la
ejecucion técnica de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas. Debera informar oportunamente a los
Residentes de interventoria, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecucion de las
obras.

Ademas de las actividades aqui enunciadas, los profesionales deberan realizar las funciones propias de la naturaleza de
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cada contrato.

En relacion con los soportes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minimo requerido para
la ejecucién del contrato, para los profesionales, técnicos y tecndlogos del equipo de trabajo, se debera presentar la
respectiva matricula o tarjeta profesional o certificado de inscripcion profesional, asi:

La experiencia profesional para la ingenieria, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, seré vélida unicamente,
a partir de la expedicion de la matricula profesional, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003.

La experiencia profesional para la profesion de arquitectura o sus profesiones auxiliares requiere contar con la Tarjeta de
Matricula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 32 de la Ley 435 de 1998. Por tanto, para los arquitectos y sus profesiones auxiliares,
so6lo seré valida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedicion de la matricula profesional.

La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se computara, de acuerdo con las disposiciones de ley.

En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, el contratista debera presentar
nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes al requerimiento efectuado por el Interventor.

Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los CINCO (5) dias habiles, se repetira el procedimiento
aqui establecido, hasta por minimo una revisién con plazo de TRES (3) dias habiles mas v, si luego de dichas revisiones
persiste la reprobacion, se procedera a aplicar el procedimiento de MULTAS descrito en el correspondiente capitulo de
dicho tema en el presente documento.

Los demas aspectos no modificados con el presente alcance continlian vigentes.
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