

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte"			
Código	CCE-EICP-IDI-28	Versión	1
Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	14 de junio de 2021	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Publicación estudios y documentos previos	14 de junio de 2021	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	14 de junio de 2021	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	22 de junio de 2022	SECOP II, en el asombro: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [Número del Proceso]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	27 de junio de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Espedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	29 de junio de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	29 de junio de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	N/A	[Enlace SECOP II]	L. 80/93 art. 30
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	01 de julio de 2022	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	5 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Plazo máximo para expedir adendas	5 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	7 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Informe de presentación de ofertas (Audiencia de apertura de ofertas)	7 de julio de 2022	[Enlace SECOP II] [Página web de la Entidad]	Fecha definida por la entidad.
Evaluación de las ofertas	Hasta el 13 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	14 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Tratado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	19 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2
Publicación del informe final de evaluación	25 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad "opcional por la Entidad hacerlo en audiencia"	N/A	[Ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	27 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Firma del Contrato	29 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Entrega de garantías	02 de agosto de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.
Aprobación de garantías	02 de agosto de 2022	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la entidad.