

Anexo 6 – Cronograma PAUG-CA-01-2021

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Publicación de pre Términos de Referencia para la Convocatoria Abierta.	UNIDAD DE GESTIÓN	30/12/2020
Presentación de observaciones a los pre Términos de Referencia para la Convocatoria Abierta.	INTERESADOS	31/12/2020 - 15/01/2021 hasta las 10:00 am.
Respuesta a observaciones a los pre Términos de Referencia para la Convocatoria Abierta.	UNIDAD DE GESTIÓN	19/01/2021
Publicación de los Términos de Referencia Definitivos de la Convocatoria Abierta.	UNIDAD DE GESTIÓN	19/01/2021
Visita Técnica NO obligatoria al sitio de las obras. Lugar frente a la puerta de acceso a la Alcaldía del Municipio de Palestina, ubicada en el costado sur del Parque Principal de dicho Municipio.	UNIDAD DE GESTIÓN / INTERESADOS	21/01/2021 10:00 am o 22/01/2021 10:00 am
Presentación de observaciones a los Términos de Referencia Definitivos de la Convocatoria Abierta (en día y horario hábil)	INTERESADOS	20/01/2021 - 25/02/2021 hasta las 11:00 am.
Respuesta a observaciones a los Términos de Referencia Definitivos de la Convocatoria Abierta.	UNIDAD DE GESTIÓN	01/03/2021
Plazo máximo para la expedición de Adendas.	UNIDAD DE GESTIÓN	02/03/2021
Cierre del plazo para presentación de Propuestas.	UNIDAD DE GESTIÓN / INTERESADOS	05/03/2021 hasta las 2:00 pm
Evaluación de las Ofertas (Carpeta Digital # 1).	UNIDAD DE GESTIÓN	06/03/2021 - 12/03/2021
Publicación del Informe Preliminar de Evaluación de las Ofertas (Carpeta Digital # 1).	UNIDAD DE GESTIÓN	13/03/2021 - 17/03/2021
Subsanación de documentos y requisitos habilitantes.	PROPONENTES	13/03/2021 - 17/03/2021 hasta las 10:00 am
Evaluación Económica y Orden de Elegibilidad (Carpeta Digital # 2).	UNIDAD DE GESTIÓN	19/03/21 hasta las 10:00 am

Anexo 6 – Cronograma PAUG-CA-01-2021

Adjudicación de la Convocatoria Abierta.	UNIDAD DE GESTIÓN	19/03/2021
Firma del Contrato	UNIDAD DE GESTIÓN / CONTRATISTA	20/03/2021 - 26/03/2021
Legalización del Contrato y cumplimiento requisitos de ejecución.	CONTRATISTA	27/03/2021 - 13/04/2021
Firma de la Orden de Inicio de las Obras.	UNIDAD DE GESTIÓN / CONTRATISTA	14/04/2021