


	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-03
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	Diciembre 2017


ACTA DE INICIO

CONTRATO N°:	017 DE 2021
FECHA DEL CONTRATO:	29 DE JUNIO DE 2021
CONTRATISTA:	JORGE ALBERTO GUTIERREZ JARAMILLO
NIT O CÉDULA:	10.214.604
CDR:	026-2021 DEL 16 DE MAYO DE 2021
VALOR:	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$267.750.000)
PLAZO:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA REALIZAR LOS AJUSTES Y ACTUALIZACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL LADO TIERRA, COMPRENDIDAS POR: (i) TERMINAL DE PASAJEROS, (ii) TORRE DE CONTROL Y CENTRO DE GESTIÓN, (iii) EDIFICIO DE BOMBEROS Y (iv) URBANIZACIÓN DEL LADO TIERRA DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ, CONFORME A LOS INFORMES TÉCNICOS DE VALIDACIÓN PROPUESTOS POR LA UNIÓN TEMPORAL AERTEC-KPMG Y DEL PLAN MAESTRO AEROPORTUARIO

En la fecha, nos hemos reunido el Señor JORGE ALBERTO GUTIERREZ JARAMILLO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.214.604, en calidad de contratista y el supervisor del contrato JUAN CAMILO URIBE TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.830.916 por parte de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato 017 de 2021 para "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA REALIZAR LOS AJUSTES Y ACTUALIZACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL LADO TIERRA, COMPRENDIDAS POR: (i) TERMINAL DE PASAJEROS, (ii) TORRE DE CONTROL Y CENTRO DE GESTIÓN, (iii) EDIFICIO DE BOMBEROS Y (iv) URBANIZACIÓN DEL LADO TIERRA DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ, CONFORME A LOS INFORMES TÉCNICOS DE VALIDACIÓN PROPUESTOS POR LA UNIÓN TEMPORAL AERTEC-KPMG Y DEL PLAN MAESTRO AEROPORTUARIO", previa legalización y acreditación de todos los requisitos y documentos del mismo. Para constancia se firma en un único ejemplar el día TREINTA (30) DE JULIO 2021, con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.



JUAN CAMILO URIBE TAMAYO
Ingeniero Supervisor I AAC
Supervisor



JORGE ALBERTO GUTIERREZ JARAMILLO
Contratista