 AEROPUERTO DEL CAFÉ <small>Creamos oportunidades</small>	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-03
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	Diciembre 2017


ACTA DE INICIO

CONTRATO N°:	035 DE 2021
FECHA DEL CONTRATO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	DARIENSSO GIRALDO TABORDA
NIT O CÉDULA:	79.793.112
CDR:	049-2021 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$ 56.000.000) M/CTE
PLAZO:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO DE OBRAS DE LOS DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL LADO TIERRA, COMPRENDIDAS POR: TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL Y CENTRO DE GESTIÓN, EDIFICIO DE BOMBEROS Y URBANIZACIÓN DEL LADO TIERRA DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ

En la fecha, nos hemos reunido el Señor DARIENSSO GIRALDO TABORDA en calidad contratista, identificado con cédula de ciudadanía 79.793.112 y la supervisora del contrato LINA MARIA OCHOA LOZANO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.405.482 por parte de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato 035 de 2021 para "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO DE OBRAS DE LOS DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL LADO TIERRA, COMPRENDIDAS POR: TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL Y CENTRO DE GESTIÓN, EDIFICIO DE BOMBEROS Y URBANIZACIÓN DEL LADO TIERRA DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ.", previa legalización y acreditación de todos los requisitos y documentos del mismo. Para constancia se firma en un único ejemplar el día ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2021, con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.

LINA OCHOA

LINA MARIA OCHOA LOZANO
Ingeniero Supervisor II AAC
Supervisor



DARIENSSO GIRALDO TABORDA
Contratista