
	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-03
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	Diciembre 2017

ACTA DE INICIO

CONTRATO N°:	024 DE 2021
FECHA DEL CONTRATO:	7 DE JULIO DE 2021
CONTRATISTA:	LEONARDO JAIRO GIRALDO ORJUELA
NIT O CÉDULA:	75.095.081
CDR:	035-2021 DEL 22 DE JUNIO DE 2021
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000)
PLAZO:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO EN ARQUITECTURA PARA REALIZAR LOS AJUSTES Y ACTUALIZACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL LADO TIERRA, COMPRENDIDAS POR: (I) TERMINAL DE PASAJEROS, (II) TORRE DE CONTROL Y CENTRO DE GESTIÓN, (III) EDIFICIO DE BOMBEROS Y (IV) URBANIZACIÓN DEL LADO TIERRA DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ, CONFORME A LOS INFORMES TÉCNICOS DE VALIDACIÓN PROPUESTOS POR LA UNIÓN TEMPORAL AERTEC- KPMG Y DEL PLAN MAESTRO AEROPORTUARIO

En la fecha, nos hemos reunido el Señor **LEONARDO JAIRO GIRALDO ORJUELA** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.095.081, en calidad de contratista y el supervisor del contrato **MANUELA ARANGO MONTOYA**, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.842.815 por parte de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato 024 de 2021 para "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO EN ARQUITECTURA PARA REALIZAR LOS AJUSTES Y ACTUALIZACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL LADO TIERRA, COMPRENDIDAS POR: (I) TERMINAL DE PASAJEROS, (II) TORRE DE CONTROL Y CENTRO DE GESTIÓN, (III) EDIFICIO DE BOMBEROS Y (IV) URBANIZACIÓN DEL LADO TIERRA DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ, CONFORME A LOS INFORMES TÉCNICOS DE VALIDACIÓN PROPUESTOS POR LA UNIÓN TEMPORAL AERTEC- KPMG Y DEL PLAN MAESTRO AEROPORTUARIO.", previa legalización y acreditación de todos los requisitos y documentos del mismo. Para constancia se firma en un único ejemplar el día DIEZ (10) DE AGOSTO 2021, con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.



MANUELA ARANGO MONTOYA
Ingeniera Auxiliar AAC
Supervisor



LEONARDO JAIRO GIRALDO ORJUELA
Contratista