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ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Publicación de pre Términos de 
Referencia para la 
Convocatoria Abierta. 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 09/01/2021  

Presentación de observaciones 
a los pre Términos de 
Referencia para la 
Convocatoria Abierta. 

INTERESADOS 
10/01/2021 - 
25/01/2021                    

hasta las 11:00 am. 

Respuesta a observaciones a 
los pre Términos de Referencia 
para la Convocatoria Abierta. 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 29/01/2021  

Publicación de los Términos de 
Referencia Definitivos de la 
Convocatoria Abierta. 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 29/01/2021 

Visita Técnica NO obligatoria al 
sitio de las obras. Lugar frente 
a la puerta de acceso a la 
Alcaldía del Municipio de 
Palestina, ubicada en el 
costado sur del Parque 
Principal de dicho Municipio. 

UNIDAD DE 
GESTIÓN / 

INTERESADOS 

28/01/2021 10:00 am 
o 

29/01/2021 10:00 am 

Presentación de observaciones 
a los Términos de Referencia 
Definitivos de la Convocatoria 
Abierta (en día y horario hábil) 

INTERESADOS 
30/01/2021 - 
02/03/2021                   

hasta las 11:00 am. 

Respuesta a observaciones a 
los Términos de Referencia 
Definitivos de la Convocatoria 
Abierta. 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 05/03/2021  

Plazo máximo para la 
expedición de Adendas. 

UNIDAD DE 
GESTIÓN  08/03/2021 

Cierre del plazo para 
presentación de Propuestas. 

UNIDAD DE 
GESTIÓN / 

INTERESADOS 

11/03/2021                   
hasta las 2:00 pm 

Evaluación de las Ofertas 
(Carpeta Digital # 1). 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

12/03/2021 - 
18/03/2021 

Publicación del Informe 
Preliminar de Evaluación de las 
Ofertas (Carpeta Digital # 1). 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 19/03/2021  

Subsanación de documentos y 
requisitos habilitantes. PROPONENTES 

20/03/2021 - 
23/03/2021                    

hasta las 5:00 pm 
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Audiencia de adjudicación de la 
Convocatoria Abierta. 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

26/03/2021  
a las 10:00 am 

Firma del Contrato 
UNIDAD DE 
GESTIÓN / 

CONTRATISTA 

29/03/2021 -       
30/03/2021 

Legalización del Contrato y 
cumplimiento requisitos de 
ejecución. 

CONTRATISTA 30/03/2021 -       
05/04/2021 

Firma de la Orden de Inicio del 
contrato de Interventoría. 

UNIDAD DE 
GESTIÓN / 

CONTRATISTA 
06/04/2021 

	
  


