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1. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 4184 de 2011, creó la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano 
Virgilio Barco Vargas, identificada con las siglas EVB S.A.S., como una sociedad por acciones simplificada de carácter público, 
regida por el derecho privado, con el objeto de estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo y renovación urbana en Bogotá, 
D.C. y en otras ciudades del país. Posteriormente, en el año 2015 se modifica la naturaleza jurídica de la Entidad a través de 
la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (artículo 245 de la Ley 1753 de 2015), transformando la Empresa en la AGENCIA 
NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS –ANIM-, con el propósito de consolidar una entidad pública del orden 
nacional, la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 2556 de 2015, las funciones de la ANIM, entre otras es: 
“(…) 3. Formular, estructurar y ejecutar proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o de infraestructura social y servicios 
conexos o complementarios a nivel nacional o territorial, en terrenos de propiedad pública o privada. (…) 6. Desarrollar e 
implementar mecanismos de monitoreo, seguimiento y control a la ejecución de los proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria 
y/o de infraestructura social a cargo de la Agencia (…)”. 
 
Por lo cual, conforme las funciones de la Agencia Nacional Inmobiliaria ANIM, se considera que la entidad es idónea para 
brindar a las entidades oficiales los mejores mecanismos y condiciones para materializar los proyectos urbanos de gestión 
inmobiliaria y/o de infraestructura social, ofreciendo servicios integrales para: i) Implementar los instrumentos normativos para 
acceder a recursos públicos, que permitan definir y diseñar el mejor esquema de financiación mediante Asociaciones Público 
Privadas, contratación de obras, u otro tipo de convenios o contratos; ii) Aplicar las facultades asignadas a la Agencia para 
realizar grandes intervenciones urbanas y agilizar los procesos de ejecución a través de la declaratoria de utilidad pública de 
los proyectos y expropiación por vía administrativa; iii) Evaluar la normatividad urbanística aplicable a los proyectos, 
proponiendo alternativas que viabilicen cada iniciativa, gestionando los procesos ante las diferentes entidades encargadas de 
su aprobación; iv) Realizar los estudios técnicos necesarios para la estructuración y ejecución de los proyectos; v) Emitir 
conceptos dentro del proceso de aprobación y registro de todos los proyectos relacionados con gestión, construcción, 
mejoramiento o cualquier intervención de inmuebles para las sedes de gobierno, esto en consonancia con las funciones 
abrogadas en virtud de la ley. 
 
El nueve (9) de diciembre de 2016, LA ANIM suscribió con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. (hoy FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.) el contrato de fiducia mercantil de administración de pagos no. 102 de 2016 cuyo objeto 
corresponde a “fiducia mercantil de administración de pagos para la formulación, estructuración y desarrollo de los proyectos 
que determine LA AGENCIA, en cuyo esquema se incluya la constitución de patrimonios autónomos derivados que involucren 
cualquier negocio fiduciario permitido por la ley y que sirva de instrumento para el ejercicio de las funciones de LA AGENCIA”. 
 
El veinte (20) de diciembre de 2019 el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco  
Vargas - ANIM suscribieron el Convenio Interadministrativo Marco No DNP 681 de 2019 / ANIM 042 de 2019, cuyo  objeto es 
“Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución del proyectos de  gestión 
inmobiliaria integral e infraestructura física para EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, mediante la  
coordinación de acciones que permitan su materialización a través de Convenios Interadministrativos Derivados que definan  
de manera concertada LAS PARTES”. 
 
El veinte (20) de diciembre de 2019 el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 
Vargas -ANIM suscribieron el Convenio Interadministrativo Derivado No. 1 de 2019 con el objeto de “Aunar esfuerzos para 
desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución del proyecto de gestión inmobiliaria integral para 
adquisición parcial de la sede administrativa del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN” por un valor inicial de 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.649.000.000). 



 
 

   

 

 
En virtud de la Cláusula segunda del Convenio Interadministrativo Derivado No.1, las partes acordaron desarrollar el proyecto 
de gestión inmobiliaria integral en dos etapas, a saber: Etapa 1: consistente en: (i) Entrega de los aportes por parte del DNP,  
(ii) Constitución del Patrimonio Autónomo Derivado, (iii) Estudio norma y visita técnica a los inmuebles, y recopilación de la  
información necesaria para el proyecto de gestión inmobiliaria; y, la Etapa 2: consistente en el desarrollo del proyecto de   
adquisición predial, el cual comprendía, entre otros: (i) Estudio de títulos, (ii) Avalúo corporativo, (iii) Oferta de compra de  
inmuebles, (iv) Aceptación de la oferta por parte del propietario, (v) Promesa de compraventa, (vi) Escrituración y registro al  
Patrimonio Autónomo, y (vi) Restitución de los inmuebles al DNP. 
 
El veintidós (22) de diciembre de 2019 la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A constituyó el Patrimonio Autónomo 
Derivado denominado P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP para administrar los dineros 
necesarios para el desarrollo del proyecto de gestión inmobiliaria integral para adquisición parcial de la sede administrativa 
del DNP. 
 
El treinta (30) de diciembre de 2019, LA ANIM y el DNP suscribieron el Otrosí No. 1 al Convenio Interadministrativo Derivado 
No. 1 de 2019 en donde se adicionó la suma de DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS MCTE. ($12.324.500.000,00), y por ende modificando la cláusula tercera - “Recursos del Convenio Interadministrativo 
Derivado” - indicando que los aportes realizados por el DNP corresponderían a la suma de treinta y seis mil novecientos 
setenta y tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($36.973.500.000.00). 
 
El veintidós (22) de diciembre de 2020, LA ANIM y el DNP suscribieron el Otrosí No. 2 al Convenio Interadministrativo Derivado 
No. 1 de 2019 mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución y vigencia hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022 
y adicionalmente, se incluyó la Etapa 3 del proyecto de gestión inmobiliaria integral, consistente en el desarrollo del proyecto 
de adecuación y dotación sobre los pisos que el Comité Operativo determine, el cual comprende: (i) Consultoría de diseños y 
estudios técnicos, (ii) Interventoría de diseños y estudios técnicos, (iii) Contratación ejecución obra de adecuación y dotación 
de acuerdo con lo determinado por el Comité Operativo con las cantidades, especificaciones técnicas y el presupuesto arrojado 
de la consultoría de diseños y estudios técnicos, (iv) Interventoría de ejecución obra de adecuación y dotación de los pisos 
que determine el Comité Operativo, (v) Entrega de la obra de adecuación y dotación de los pisos que determine el Comité 
Operativo. 
 
Con la adquisición de los ciento dos (102) inmuebles del Edificio FONADE PH a favor del DNP, otorgada mediante escritura 
pública 0915 del 12 de agosto de 2021, se logró satisfacer la necesidad de infraestructura para la ubicación de funcionarios y 
colaboradores de las diferentes dependencias, en atención al crecimiento significativo en el número de colaboradores de 
acuerdo con las nuevas funciones y competencias asignadas a la entidad, contando con espacios físicos propios en 
veinticuatro (24) pisos del Edificio FONADE PH, pudiendo atender a la fecha las necesidades operativas y logísticas. 
 
Sin embargo, cada uno de los pisos y oficinas que conformaban la sede administrativa principal del DNP contaban con la 
dotación básica para el desarrollo de las actividades misionales de la entidad, con deficientes salas para reuniones, ausencia  
de salas de espera y espacios para los diferentes eventos masivos que realiza la entidad, siendo indispensable contar con 
áreas que pudiesen servir de salón-comedor, sala de actividades lúdicas para el desarrollo de los programas de seguridad y 
salud en el trabajo, enfermería, zona para toma de exámenes y muestras médicas, y demás áreas que brindaran bienestar 
tanto a servidores públicos como a colaboradores en aras de garantizar uno de los objetivos previstos por la entidad como es 
la dignificación del servicio, toda vez que no había espacios adecuados para que los mismos puedan ingerir sus alimentos a 
la hora del almuerzo u ocupar en sus tiempos de descanso durante la jornada laboral. 
 
Así mismo, se tiene conocimiento que el edificio FONADE PH tiene una vetustez de más de 40 años de construida y gran 
parte de su interior no ha sido sometido a procesos de remodelación, particularmente los que son de propiedad del DNP. 
 



 
 

   

 

En este contexto, LA ANIM y el DNP ejecutaron la Etapa 3 del proyecto de gestión inmobiliaria integral, correspondiente a la 
adecuación de los inmuebles adquiridos, de la siguiente manera: 
 
 
Consultoría de diseños. Actividad ejecutada al 100%, culminada con la entrega de los diseños el día 18 de noviembre de 2021. 
Para esta actividad se contrató a la firma Consultora CONTEXTO URBANO S.A. Interventoría de diseños y estudios técnicos. 
Igualmente, se suscribió contrato de Interventoría con la firma INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S., contrato 
ejecutado al 100% lo cual arrojó como resultado los productos elaborados por la firma consultora en cumplimiento del objeto 
contractual dentro de los tiempos estipulados, donde se entregan los siguientes productos: 
 

• Levantamiento arquitectónico y de redes 

• Diseños arquitectónicos (interiorismo, mobiliario y urbanismo) 

• Diseños técnicos: (acústica, detección de incendios, domótica, eléctrico, iluminación, comunicaciones,  

• hidrosanitario, hidráulico, mecánica, seguridad humana, seguridad y CCTV) 

• Presupuesto  

• Programación 

• Modelado BIM 

• Renders 

• Anexos varios (cuadro de áreas y fichas técnicas de mobiliario) 
 
 
Así las cosas, en la ejecución de la etapa 3 prevista en el Convenio Interadministrativo Derivado No. 1 por medio del Otrosí 
No. 2, el 28 de marzo de 2022  el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
realizó la contratación para “REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LAS OFICINAS, LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL 
MOBILIARIO Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN LA SEDE 
CENTRAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”. con la firma UNIÓN TEMPORAL UT HIM 
OBRAS 2022, mediante el cual, de los pisos adquiridos se intervinieron parcialmente los pisos 1,9,10,11,12,14,15,16,17 y 18 
del Edificio FONADE PROPIEDAD HORIZONTAL, de acuerdo con los recursos asignados y conforme la determinación del 
Comité Operativo del Convenio. Teniendo en cuenta las actividades adelantadas durante la etapa 3, en especial la entrega de 
las adecuaciones físicas de los primeros pisos intervenidos, se celebró el Otrosí No. 3 del 29 de diciembre de 2022 al Convenio 
Interadministrativo Derivado No. 1, prorrogando su plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023. 
 
Con el propósito de continuar con la adecuación de los pisos adquiridos por la entidad en el edificio FONADE PH, el DNP y  
LA ANIM, el veinticinco (25) de noviembre de 2021, suscribieron el Convenio Interadministrativo Derivado No. 2 al Convenio 
Interadministrativo Marco No. 681 (DNP) – 042 (ANIM) No. 972, cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos para desarrollar de 
manera conjunta ejecución del proyecto de gestión inmobiliaria integral que se formuló y estructuró para la adecuación y 
dotación de los inmuebles que adquirió para su sede administrativa el Departamento Nacional de Planeación – DNP, sobre 
los inmuebles que determine el Comité Operativo del Convenio.”, por un valor de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.893.910.372). y con un 
plazo de ejecución inicial hasta el 31 de octubre de 2022. Dicho Convenio Derivado No. 2 contó con dos Otrosíes: (i) celebrado 
el 5 de octubre de 2022, el cual prorrogó su plazo de ejecución hasta el 2 de septiembre de 2023; (ii) celebrado el 28 de 
diciembre de 2022, el cual adicionó recursos por valor de $3.243.000.000 
 
En la cláusula segunda del referido Convenio Interadministrativo Derivado No. 2, las partes acordaron desarrollar el proyecto 
de gestión inmobiliaria integral para la intervención de los pisos que determine el Comité Operativo, consistente en: (i) 
Contratación para la ejecución de obra de adecuación y dotación de acuerdo con lo determinado por el Comité Operativo con 
las cantidades, especificaciones técnicas y el presupuesto arrojado de la consultoría de diseños y estudios técnicos, (ii) 



 
 

   

 

Ejecución de la obra de adecuación y dotación de acuerdo con lo determinado por el Comité Operativo con las cantidades, 
especificaciones técnicas y el presupuesto arrojado de la consultoría de diseños y estudios técnicos, (iii) Interventoría de 
ejecución de la obra de adecuación y dotación de los pisos que determine el Comité Operativo (vi) Entrega de la obra de 
adecuación y dotación de los pisos que determine el Comité Operativo. 
 
A raíz de lo anterior, LA ANIM junto con su contratista de obra UT HIM OBRAS 2022, realizaron la entrega de los pisos No. 
1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 y 18 del edificio FONADE PH, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del 
DNP a través de la firma de actas de entrega por piso, con el visto bueno de la interventoría de la obra ejercida por PRAN 
CONSTRUCCIONES SAS, y la ANIM. 
 
Con la ejecución del Convenio Interadministrativo Marco No DNP 681 de 2019 / ANIM 042 de 2019, así como del Convenio 
Interadministrativo Derivado No. 1 y del Convenio Interadministrativo Derivado No. 2 se han intervenido los pisos del 1 al 18 
del edificio FONADE PH, lo que corresponde a 5.964,87 metros cuadrados de los 8.611,31 adquiridos por la entidad, para un 
avance aproximado en el proyecto de adecuación y dotación del 69,26% de los inmuebles de propiedad del DNP. 
 
Así las cosas, el DNP suscribió el 3 de noviembre de 2023 un nuevo Convenio Interadministrativo Derivado No. 3 con la ANIM, 
con el fin de aunar esfuerzos para continuar con el desarrollo conjunto del proyecto de gestión inmobiliaria integral para la 
realización de estudios y diseños arquitectónicos, así como la adecuación y dotación mobiliaria sobre los pisos 25, 31, 32, 33, 
34, 35 y 36, inmuebles de propiedad del DNP, determinados previamente por el Comité Operativo del eventual convenio. Y el 
cual tiene como objeto: “Aunar esfuerzos para ejecutar de manera conjunta el proyecto de gestión inmobiliaria integral para la 
adecuación y dotación de los inmuebles de propiedad del Departamento Nacional de Planeación, que hacen parte de su sede 
administrativa.” por un valor de TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 
M/CTE ($13.671.230.000.) 
 
Los inmuebles de propiedad del Departamento Nacional de Planeación que serán objeto de intervención a través del futuro 
contrato, son los pisos 25,31,32,33,34,35 y 36 con un área equivalente a 2646,44M2. De los cuales los cuales cinco de ellos 
(25,31,32,33 y 34) serán objeto de adecuación, dotación y puesta en funcionamiento, con los mismos estudios y diseños 
usados para la intervención de los pisos 1 al 18 del edificio FONADE PH; y los dos (2) restantes (35 y 36) serán objeto de 
estudios, diseños, diagnósticos, adecuación, dotación y puesta en funcionamiento. 
 
 
Que el 31 de octubre de 2024, se suscribió el contrato No 43-103/2024, con la firma CONSORCIO LA VICTORIA, cuyo objeto 
del contrato en mención es: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y DIAGNÓSTICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 
Que, mediante el Contrato No. 43-109/2024, suscrito con el Consorcio GAP, se adelantaba la interventoría del Contrato de 
Obra No. 43-103/2024, cuyo plazo de ejecución estaba previsto hasta el 26 de noviembre de 2026. No obstante, a dicho 
contrato de interventoría le fue adelantado un proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 
Como consecuencia de esta situación, fue necesario suspender la ejecución del Contrato de Obra No. 43-103/2024, con el fin 
de garantizar la adecuada supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica del proyecto, procediéndose a la celebración 
de un nuevo contrato de interventoría que permitiera dar continuidad al seguimiento y control de la ejecución de la obra. 
 



 
 

   

 

En ese contexto, el 8 de abril de 2026 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Interventoría No. 43-075/2026 con la firma 
TAKOA CONSULTORÍA S.A.S., lo que permitió el reinicio automático de la ejecución del Contrato de Obra No. 43-103/2024, 
de conformidad con lo previsto para tal efecto, una vez perfeccionada el acta de inicio del nuevo contrato de interventoría. 
 
El 27 de abril del 2026, la interventoría del contrato a cargo de la firma TAKOA CONSULTORÍA S.A.S., mediante comunicación 
con radicado ANIM-2026-ER-000011641, remitió el documento denominado “INFORME PARA ADELANTAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO”. 
 
Como resultado del proceso anterior, el 13 de mayo del 2026, se procede a la aplicación de la cláusula penal, conforme a lo 
establecido en la cláusula décima del mencionado contrato de obra No 43-103/2024 
 
Posteriormente, teniendo en cuenta que el Contrato de Obra No. 43-103/2024, suscrito con el Consorcio La Victoria, culminó 
su etapa de ejecución el 8 de mayo de 2026, la ANIM, previo concepto favorable de la interventoría dio inicio al proceso de 
liquidación del citado contrato. 
 
En desarrollo de dicho trámite, y de conformidad con lo consignado en el informe presentado por TAKOA Ingeniería S.A.S., 
en su calidad de interventoría, se concluyó, entre otros aspectos, que el Contrato de Obra No. 43-103/2024 presenta el 
siguiente estado de ejecución: (i) desde el punto de vista de la estructura contractual, la Fase I – Apropiación de Estudios, 
Diseños y Diagnósticos se encuentra ejecutada y cerrada en un 100 %, tanto física como financieramente, habiéndose surtido 
los procesos de revisión, validación y aprobación de los productos previstos para dicha etapa; y (ii) respecto de la Fase II, se 
evidencia un avance físico acumulado del 32,66 %, de acuerdo con los reportes de la interventoría.  
 
Igualmente, la interventoría ejercida por TAKOA INGENIERIA SAS, recomendó a la entidad adelantar las gestiones pertinentes 
para garantizar la continuidad de las obras mediante un nuevo proceso de selección. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que debido a la entrada en vigor de la nueva normativa RETIE y RETILAP, para el 
nuevo proceso de contratación se debe llevar a cabo como parte del objeto contractual en la Fase I, la actualización de los 
diseños eléctricos existentes, ajustados a la normativa vigente a la fecha.   
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar la continuidad de las obras no ejecutadas en el contrato de 
obra No 43-103/2024, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, requiere 
adelantar un nuevo proceso de selección para “REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO 
EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, 
SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
 
Ante la necesidad relacionada anteriormente y teniendo en cuenta el alcance del Convenio Interadministrativo Derivado No. 3 
al Convenio Interadministrativo No. 681 (DNP)-041(ANIM) de 2019, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos para ejecutar de 
manera conjunta el proyecto de Gestión Inmobiliaria Integral para la adecuación y dotación de los inmuebles de propiedad del 
Departamento Nacional de Planeación, que hacen parte de su sede administrativa”, la presente solicitud de servicios tiene 
como fin instruir a LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.) como vocera y 
administradora del P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP iniciar el proceso de selección 
mediante invitación pública con base en los términos de referencia, los documentos con las especificaciones técnicas, que 
forman parte de los ANEXOS TÉCNICOS y los demás documentos de soporte. 
 
 
 
 



 
 

   

 

 
1.2 OBJETO Y ALCANCE 
 
El contrato derivado del presente proceso de selección tiene como objeto “REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS 
DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, 
DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. 
 
2.1.1 ALCANCE  
 

Las actividades enmarcadas en el presente proceso se dividen en: Actualización de diseños eléctricos, apropiación de la 

documentación del proyecto, definición del presupuesto de las actividades pendientes de los pisos 25, 33 y 34 y adecuación, 

dotación y puesta en funcionamiento de las oficinas del Departamento Nacional de Planeación – DNP, ubicado en el edificio 

FONADE Av. calle 26 N°13-19 de la ciudad de Bogotá D.C., en los cuatro 4 7 pisos (25,31,32,33,34,35 y 36), objeto de 

intervención. Se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas generales: 

 

Pisos 31, 32 y 35: se tomará como base la documentación correspondiente a pisos tipo del edificio. 

 

Piso 36: se tomará como base la documentación correspondiente a piso directivo. 

La información técnica se encuentra contenida en el Anexo 1 – Documentos Técnicos. Para estos cuatro (4) pisos, el 

contratista deberá realizar la apropiación de los planos, estudios, diseños, modelos y demás documentación anexa, así 

como efectuar la actualización de los diseños eléctricos conforme a la normativa RETIE y RETILAP vigente de acuerdo con 

la Resolución 40117 de 2024 (RETIE), la cual tuvo una modificación estructural que entró en vigor el 23 de junio de 2026 y 

Resolución 40286 (RETILAP) que entró en vigor el 23 de junio de 2026. Una vez aprobados por la interventoría, se 

ejecutarán los desmontes, demoliciones, adecuaciones, dotación y puesta en funcionamiento correspondientes.  

Por su parte, los pisos 25, 33 y 34 corresponden a áreas cuyas adecuaciones fueron ejecutadas en el contrato anterior 

(Contrato de obra No 43-103/2024 del 31 de octubre de 2024) y se encuentran prácticamente finalizadas. No obstante, 

dentro del presente proceso se contempla la culminación de actividades puntuales pendientes, necesarias para el cierre 

integral del proyecto, entre las que se incluyen: 

Piso 25: reemplazo de la gigantografía instalada. (valor incluido en el presupuesto, en el aparte “ACTIVIDADES 

PENDIENTES PISO 25,33 Y 34 (2% TOTAL OBRA CIVIL). 

Piso 33: instalación de la gigantografía y ejecución de remates menores pendientes. (valor incluido en el presupuesto en el 

aparte “ACTIVIDADES PENDIENTES PISO 25,33 Y 34 (2% TOTAL OBRA CIVIL). 

Piso 34: suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del sistema de inmótica (valor incluido en el 

presupuesto en el capítulo 7.70 EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO) y ejecución de remates menores pendientes (valor incluido 



 
 

   

 

en el presupuesto en el aparte “ACTIVIDADES PENDIENTES PISO 25,33 Y 34 (2% TOTAL OBRA CIVIL). 

En el caso específico de los pisos 25,33 y 34, se debe tener en cuenta que no se contratara actividades que ya estén 

realizadas. La intervención de estas áreas corresponde únicamente a actividades de remate pendientes por 

ejecutar.   

Para estos tres pisos, El CONTRATISTA deberá realizar la revisión integral de la información técnica suministrada por la 

ANIM, incluyendo el anexo denominado "Actividades Pendientes Pisos 25, 33 y 34", así como efectuar el reconocimiento 

en sitio de dichas áreas, con el fin de verificar, precisar y complementar el alcance definitivo de las actividades 

remanentes requeridas para la culminación de estos pisos. 

Como resultado de esta actividad, el CONTRATISTA deberá elaborar y presentar un presupuesto detallado, utilizando los 

ítems contractuales del proceso, en el que se identifiquen las cantidades de obra, unidades de medida, precios unitarios 

aplicables y valor total estimado para la ejecución de las actividades pendientes. 

Este presupuesto constituirá el instrumento técnico que servirá de base para el control, medición y pago de dichas 

actividades durante la Fase II. 

En todo caso, el valor total del presupuesto elaborado no podrá superar el valor ofertado por el contratista para el capítulo 

denominado Actividades Pendientes Pisos 25, 33 y 34, correspondiente al porcentaje establecido dentro de la oferta 

económica. 

Para la totalidad de los pisos se requiere que el contratista realice la apropiación de los planos, estudios, diseños, modelos 

anexos y de las adecuaciones existentes en los pisos intervenidos en contratos anteriores. 

 

Definición de Adecuación: Corresponde al conjunto de intervenciones físicas necesarias para acondicionar, ajustar, mejorar 

y adaptar una infraestructura existente, sin cambiar su destinación o uso, con el propósito de garantizar su funcionalidad y el 

cumplimiento de las condiciones técnicas, normativas y operativas requeridas. Dentro de las actividades de adecuación se 

entienden incluidas todas las obras civiles, arquitectónicas y de instalaciones necesarias para la entrega integral del proyecto, 

tales como demoliciones, reparaciones, sustituciones, reposiciones, acabados arquitectónicos, instalación y adecuación de 

redes técnicas, sistemas especiales, obras complementarias, pruebas, ajustes y puesta en funcionamiento. 

A continuación, se presenta los siguientes requerimientos técnicos estructurados en dos (2) fases para tener mayor claridad 

de los procesos a seguir, los cuales deben ser atendidos de forma simultánea por el contratista conforme la siguiente 

organización: 

 

FASE I - APROPIACIÓN DEL PROYECTO,  Y ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS ELECTRICOS Y DEFINICION DEL 
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES PENDIENTES PISOS 25,33 Y 34 



 
 

   

 

N° Alcance Ubicación 

1.1  Actualización de diseños eléctricos existentes ajustados a normativa 

Retie y Retilap vigentes a la fecha.  

Actividades en Pisos 31,32,35 y 36 

(Según anexo 1 – Documentos Técnicos) 

1.2 Apropiación de diseños arquitectónicos y demás diseños técnicos 

suministrados.  

Actividades en Pisos 31,32,35 y 36 

(Según anexo 1 – Documentos Técnicos) 

1.3  Definición del presupuesto de las actividades pendientes de los pisos 

25, 33 y 34. 

  Actividades en pisos 25, 33 y 34. 

(Según anexo 5 - Actividades pendientes 

pisos 25, 33, Y 34) 

FASE II – Construcción 

N° Alcance Ubicación 

2.1 Desmonte, desmantelación, demoliciones, trasciego de mobiliario y 

limpieza de áreas a intervenir, dejando espacios en obra gris, teniendo 

en cuenta los puntos de conexión a red existente secas y húmedas. 

Incluye movimiento de mobiliario y equipos al punto de acopio. 

Actividades en 

Pisos 31,32,35 y 36 

2.2 Adecuación, construcción, suministro, instalación, dotación y puesta en 

marcha de la intervención física de los pisos 31, 32,35 y 36 del edificio 

FONADE Av. calle 26 N°13-19 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Actividades en,  

Pisos 31, 32, 35 y 36 

2.3 Entrega de espacios intervenidos, inventario, pruebas de equipos e 

instalaciones, capacitación de funcionamientos, certificaciones, 

documentos récord y cierre contractual. 

Actividades en 

Pisos 31,32,34,35 y 36 

2.4 Culminación de actividades de remate puntuales, pendientes, 

necesarias para el cierre integral de la intervención de los pisos 
Actividades en 

Pisos 25,33 y 34, 
 

 

 



 
 

   

 

1.3 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
El presente proceso de selección es adelantado por la FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A), previa instrucción de la ANIM, que actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del P.A. 
FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP teniendo en cuenta la distinción realizada por el artículo 
1501 de Código Civil Colombiano entre los elementos esenciales del contrato, los que hacen parte de su naturaleza y los que 
son puramente accidentales. En tal sentido, estará regido exclusivamente por el derecho privado y el contrato resultante es de 
naturaleza civil.  
 
Por ello, acorde con lo establecido en el manual operativo del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y 
pagos No. 102 de 2016, la Fiduciaria está facultada para celebrar el presente contrato con base en el procedimiento 
de INVITACIÓN PÚBLICA, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Manual Operativo de la fiduciaria y el artículo 19 del 
Manual Operativo del P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP el cual dispone: 
  
“ARTÍCULO 19: INVITACIÓN PÚBLICA. - Es el proceso mediante el cual se formula públicamente una convocatoria a través 
de la página web de LA FIDUCIARIA para que los interesados presenten ofertas y se seleccione la más favorable de 
conformidad a los TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
 
 
 
1.4 VALOR DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y FUENTE DE LOS RECURSOS 
 
4.1.1 VALOR  
 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, un presupuesto de 
hasta la suma CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE ($5.626.308.986,08) incluido el AIU para lo relacionado con las actividades 
de adecuación, e IVA para las actividades de consultoría, suministro, instalación y dotación, incluidos los demás impuestos, 
tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, estampilla Pro universidad Nacional de Colombia - Art. 6 Ley 
1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013- y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON - Leyes 1941 de 
2018, 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 -) establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales, distritales o municipales, costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y/o liquidación del contrato. 
 
Dicho presupuesto está estructurado para ejecutarse por FASES y a su vez por ALCANCES y otros costos de acuerdo con el 
Formulario No. 2. El presupuesto oficial establece los montos máximos admisibles destinados para cada una de las fases 
contractuales como parámetros para la estructuración de las ofertas económicas, los cuales se ajustarán al formalizar la oferta 
seleccionada. 
 

TOPE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 
 

Proyecto Tope Presupuestal 

REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 

$5.626.308.986,08 



 
 

   

 

UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C 

 
4.2.1 FUENTE DE RECURSOS 
 
Estos recursos corresponden al P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP -
PROYECTO- 1770000180 
 
 
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución para realizar el contrato será de cinco (5) MESES según el cronograma (Anexo No. 2 –Presupuesto y 
Programación) contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento para su ejecución. El plazo previsto incluye los tiempos de ejecución para el desarrollo de las actividades 
de la actualización de diseños eléctricos y apropiación de los diseños, presupuesto, especificaciones y adecuación de los 
pisos a intervenir y demás elementos relacionados en el presente documento y los Anexos N°1, 2 y 3. 
 
El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida justificación, en términos de 
necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por la interventoría.  
 
Dicha modificación deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS PARTES denominado “OTROSÍ”, 
el cual hará parte integral del contrato. 

 

1.6 FORMA DE PAGO 
 
Las condiciones para la forma de pago se encuentran incluidas en el PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO la cual se 
encuentra ubicada en el numeral 7 de los presentes términos de referencia. 
 
1.7 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El domicilio contractual del CONTRATO es en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
El lugar objeto del contrato será el DNP - Departamento Nacional de Planeación, ubicado en la Calle 26 # 13 – 19. Edificio 
FONADE 



 
 

   

 

2. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 
Los interesados deben radicar en físico su postulación con la completitud de los requisitos exigidos en los presentes términos 
de referencia; en original, copia (foliados en la parte superior derecha de la propuesta original y por ende la copia) y en medio 
digital. Con la totalidad de los Formularios, en su formato original y de acuerdo con lo establecido en el numeral denominado 
“PRESENTACIÓN FÍSICA DE LAS POSTULACIONES” de los presentes términos de referencia. Dicha postulación debe ser 
radicada en la dirección Calle 45A No 9-46. Bogotá D.C., en la fecha y hora señaladas en el cronograma. 
 
En el evento en que se requiera subsanar o aclarar cualquier documento, LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A), podrá solicitar en el informe correspondientes todas aquellas a que haya lugar 
de acuerdo con las reglas dispuestas en los presentes términos de referencia. 
 
* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción de ingreso en el piso 1 (aproximado 60 
minutos). 
 
2.1 CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 

31 de julio de 2026 

AUDIENCIA INFORMATIVA. 5 DE AGOSTO DE 2026 se adelantará de manera virtual mediante la 
plataforma Microsoft Teams en el enlace que se indica a continuación: 
 
Tema: AUDIENCIA INFORMATIVA 
Día: MIERCOLES 
Hora: 10:00 A.M. 
Unirse a la reunión Teams al siguiente link: 
 
https://teams.microsoft.com/meet/27309481890504?p=auyxGqNgYHGIDjF
YZ0 

 

VISITA NO OBLIGATORIA AL LUGAR 
DONDE SE ADELANTARÁ EL 
PROYECTO. 

El Patrimonio Autónomo tiene contempladas unas visitas de 
reconocimiento a los lugares de intervención, por lo que invita a quienes 
se postulen bajo su responsabilidad a realizar la misma, ya que el 
postulante asume el conocimiento y responsabilidad sobre las condiciones 
del predio objeto de la intervención al momento de presentar la postulación. 
 
Los interesados deben enviar el nombre de la persona que realizará la 
visita junto con la cédula y planilla un día antes, al correo electrónico 
vrincones@anim.gov.co  a más tardar el día 5 de agosto a las 12:00 pm 
 
El punto de encuentro para el inicio de recorrido guiado será en Bogotá en 
el predio, ubicado en la Calle 26 # 13 – 19. Departamento Nacional de 
Planeación  
 
Tema: Visita a terreno  
Día: jueves 6 de agosto de 2026 

https://teams.microsoft.com/meet/27309481890504?p=auyxGqNgYHGIDjFYZ0
https://teams.microsoft.com/meet/27309481890504?p=auyxGqNgYHGIDjFYZ0
mailto:vrincones@anim.gov.co


 
 

   

 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

Hora: 10:00 AM 

PLAZO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 

Hasta el lunes 10 de agosto de 2026, hasta las 5:00 P.M.  
Los interesados deberán remitir sus observaciones cargando los 
documentos respectivos en el aplicativo Google forms el cual se dispone 
en la ruta: 
 
Los interesados deberán remitir las observaciones a los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA del presente proceso de selección a los siguientes 
correos electrónicos: 
 

o leslie.gandur@davibank.com 
o lenis.hernandez@davibank.com 
o legalfiduciaria@davibank.com 

 
Nota. Se informa a los interesados que NO se recibirán observaciones por 
fuera del plazo previsto ni por fuera del canal dispuesto para ello. 

PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS A LAS 
OBSERVACIONES Y ALCANCE A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Sera publicado en el siguiente enlace: Patrimonios Autónomos Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y Derivados 
https://www.davibank.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-
autonomos 

CIERRE Y/O PLAZO PARA PRESENTAR 
LA POSTULACIÓN 

Será el 14 DE AGOSTO DE 2026 hasta las 10:00 A.M. 
 
Lugar: Oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, ubicada 
en la Calle 45A No 9-46. Bogotá D.C 

AUDIENCIA DE APERTURA DE LAS 
POSTULACIONES RECIBIDAS EN 
FÍSICO EN LAS OFICINAS DE LA 
AGENCIA INMOBILIARIA VIRGILIO 
BARCO VARGAS 

Será el 14 DE AGOSTO DE 2026 a las 11:00 A.M., y la misma se 
adelantará de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams en el 
enlace que se indica a continuación: 

 

Acceder a la reunión en el siguiente enlace: Tema: 
APERTURA DE LAS POSTULACIONES – 
Unirse a la reunión Teams: 
 
https://teams.microsoft.com/meet/296053346720582?p=xauNSdyDRnY0z
EwHwo 

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL 
INFORME PRELIMINAR DE 
EVALUACIÓN 

Sera publicado en el siguiente enlace: Patrimonios Autónomos Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y Derivados 
https://www.davibank.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-
autonomos 

TRASLADO INFORME PRELIMINAR DE 
EVALUACIÓN 

UN (1) DIA HÁBIL después de la publicación del informe preliminar de 
evaluación  
 

mailto:leslie.gandur@davibank.com
mailto:lenis.hernandez@davibank.com
mailto:legalfiduciaria@davibank.com
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://teams.microsoft.com/meet/296053346720582?p=xauNSdyDRnY0zEwHwo
https://teams.microsoft.com/meet/296053346720582?p=xauNSdyDRnY0zEwHwo
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos


 
 

   

 

* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción de ingreso (aproximado 30 minutos) y el cumplimiento 
del protocolo de ingreso al edificio. 
 
 
VISITA DE RECONOCIMIENTO 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

Los interesados deberán remitir las observaciones y subsanaciones del 
INFORME PRELIMINAR relacionadas con los requisitos admisibles 
del presente proceso de selección a los siguientes correos 
electrónicos: 

o leslie.gandur@davibank.com 
o monica1.romero@davibank.com 
o valeria.nieto@davibank.com 
o felipe.gonzalez@davibank.com 
o lenis.hernandez@davibank.com 
o legalfiduciaria@davibank.com 

 
Nota. Se informa a los interesados que NO se recibirán observaciones/ 
subsanaciones por fuera del plazo previsto ni por fuera del canal dispuesto 
para ello. 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL 
INFORME PRELIMINAR DE 
EVALUACIÓN Y ALCANCE AL MISMO EN 
EL EVENTO QUE SE REQUIERA 

Sera publicado en el siguiente enlace: Patrimonios Autónomos Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y Derivados 
https://www.davibank.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-
autonomos 

PUBLICACIÓN INFORME FINAL DE 
EVALUACIÓN 

Sera publicado en el siguiente enlace: Patrimonios Autónomos Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y Derivados 
https://www.davibank.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-
autonomos 

TRASLADO INFORME FINAL DE 
EVALUACIÓN 

UN (1) DÍA HÁBIL después de la publicación del informe FINAL de 
evaluación. 
 
Los interesados deberán remitir las observaciones del INFORME FINAL 
del presente proceso de selección a los siguientes correos 
electrónicos: 

o leslie.gandur@davibank.com 
o lenis.hernandez@davibank.com 
o legalfiduciaria@davibank.com 

 
Nota. Se informa a los interesados que NO se recibirán observaciones por 
fuera del plazo previsto ni por fuera del canal dispuesto para ello. 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL 
INFORME FINAL DE EVALUCIÓN Y 
ALCANCE AL MISMO EN EL EVENTO 
QUE SE REQUIERA 

Sera publicado en el siguiente enlace: Patrimonios Autónomos Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y Derivados 
https://www.davibank.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-
autonomos 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO TRES (3) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA 
DEL CONTRATO 

mailto:leslie.gandur@davibank.com
mailto:monica1.romero@davibank.com
mailto:valeria.nieto@davibank.com
mailto:felipe.gonzalez@davibank.com
mailto:lenis.hernandez@davibank.com
mailto:legalfiduciaria@davibank.com
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
mailto:leslie.gandur@davibank.com
mailto:lenis.hernandez@davibank.com
mailto:legalfiduciaria@davibank.com
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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El P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP tiene contemplada una visita de reconocimiento 
al lugar de intervención, por lo que invita a quienes se postularan bajo su responsabilidad a realizar la misma, ya que el 
postulante asume el conocimiento y responsabilidad sobre las condiciones del inmueble objeto de la intervención al momento 
de presentar la postulación. 
 
En ese sentido, quienes asistan a la visita deberán notificar nombre completo, número de cédula de ciudadanía (o 
pasaporte en caso tal que no sea ciudadano colombiano) y acreditación firmada por el representante legal del 
interesado, máximo hasta el 05 DE AGOSTO de 2026 a las 12:00 p.m a través de los correos electrónicos 
gjimenez@anim.gov.co y vrincones@anim.gov.co, los cuales serán las direcciones autorizadas. 
 
En el evento de no asistir a la visita, se entiende con la entrega de la postulación que el interesado en el proceso tiene pleno 
conocimiento de las zonas y/o regiones y/o los sitios donde se ejecutará el proyecto, así mismo de las condiciones de 
accesibilidad al mismo y de la logística de la región entendiéndose que no habrá reclamaciones posteriores aduciendo 
desconocimiento. 
 
El contratista no podrá hacer reclamaciones, ni solicitar ajustes en el valor del contrato, derivados del desconocimiento de las 
condiciones de donde se realizará la intervención. 
 
2.2 PRESENTACIÓN FÍSICA DE LAS POSTULACIONES 
 
Para la presentación de la postulación se debe entregar la propuesta física en original y una copia en digital con las siguientes 
recomendaciones: 
 

• Sobre plastificado (Bolsa Plástica sellada): Todos los documentos completos de la postulación los deberá entregar 
en original en físico debidamente relacionado en un índice y foliado en la parte superior derecha (tanto la física 
como la magnética) y con gancho legajador plástico. Se recomienda que los valores de la postulación económica 
sean perfectamente legibles. 

• Copia Digital en CD, DVD o disco extraíble no reescribirle o memoria usb debidamente marcado con el número del 
proceso de selección. Todos los documentos completos de la postulación deberán presentarse en formato PDF. 

 
El sobre plastificado y la copia digital solo podrán entregarse en la Calle 45A No 9-46, en la fecha y hora señaladas en el 
cronograma. El sobre deberá ser identificado mediante una carátula de acuerdo con el siguiente modelo: 
 

 

 
 

mailto:sasanchez@anim.gov.co
mailto:vrincones@anim.gov.co


 
 

   

 

• Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la postulación y la copia digital, prevalecerá el original impreso. 

• No se aceptarán postulaciones que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora señaladas para 
el cierre del proceso. Tampoco se aceptarán postulaciones enviadas a través de correo, fax, correo electrónico, 
internet o cualquier otro medio telemático, o radicadas en sitios diferentes al señalado en estos términos de referencia. 

• Estarán a cargo del postulante, todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la 
postulación, por lo tanto, LA FIDUCIARIA actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del 
patrimonio autónomo no reconocerá ningún reembolso por este concepto. 

• LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del patrimonio 
autónomo no aceptará postulaciones modificatorias o complementarias, ni solicitudes de aclaración presentadas 
luego de la diligencia de cierre del proceso de selección. En caso de presentarse diferencias en los valores 
expresados en letras y en números, se tomará el valor expresado en letras. 

 
2.3 IDIOMA 
 
Toda la postulación y sus anexos deberán presentarse en idioma castellano, elaborados preferiblemente a computador. 
Cuando se aporten documentos expedidos en idioma extranjero, deberán acompañarse de su correspondiente traducción 
oficial al castellano. 
 
2.4 VIGENCIA DE LA POSTULACIÓN 
 
La postulación tendrá una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de su presentación a LA FIDUCIARIA DAVIBANK 
S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACION – DNP, o hasta el momento en que se produzca su ratificación, fecha a partir de la cual se iniciará a contar con 
el término de vigencia consignada en la ratificación de la postulación, la cual será de dos meses contados a partir de esta. 
 
Una vez presentada la postulación y suscrita la carta de presentación, se entenderá ratificada, adquiriendo los efectos de una 
oferta irrevocable. Tras la ratificación, su vigencia será de dos (2) meses adicionales contados desde esa fecha.  
 
2.5 EFECTOS DE LA POSTULACIÓN Y RATIFICACIÓN 
 
La postulación deberá contener la totalidad de los documentos exigidos para la acreditación de los elementos jurídicos, 
técnicos y financieros para ello, una vez entregada la postulación y con la suscripción de la carta de presentación descritos en 
los presentes términos de referencia, se entenderá ratificada la postulación y, éste será el postulante y la postulación 
económica consignada en la ratificación tendrá los efectos de una oferta comercial irrevocable. 
 
Si dentro de la postulación el postulante incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de información 
reservada, dicha circunstancia deberá ser manifestada por el postulante con absoluta claridad y precisión, identificando el 
documento o información que tiene el carácter de reserva y la disposición legal que lo ampara como tal. 
 
El PAD para efectos de evaluación se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, 
empleados, contratistas, agentes o asesores que designe para el efecto. 
 
Si no se manifiesta nada sobre el contenido de la postulación la misma no debe ser tratada como confidencial por no estar 
amparada legalmente como tal. El postulante debe solicitar la confidencialidad y adjuntar la justificación correspondiente al 
momento de presentar la postulación. 
 
 



 
 

   

 

2.6 AUDIENCIA DE APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS POSTULACIONES 
 
Con el fin de adelantar la audiencia de apertura de los sobres que contienen las postulaciones del presente proceso y como 
consecuencia de lo dispuesto por el Decreto 039 del 14 de enero de 2021 el cual deroga los Decretos 1168 del 25 de agosto 
de 2020, 1297 del 29 de septiembre de 2020, 1408 del 30 de octubre de 2020, y 1550 de 28 de noviembre de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, la audiencia de apertura de los sobres que contienen la postulación se hará a través 
de audiencia pública, de manera virtual. 
 
En consecuencia, se da a conocer la forma en que se realizará la audiencia, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo 
señalado en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación de la Mesa 
2. Verificación de los asistentes 

 
Para poder participar en la audiencia, los postulantes o cualquier interesado tendrán acceso al aplicativo TEAMS. 
 
Durante el desarrollo de esta audiencia, podrán participar los postulantes su representante legal y/o la persona previamente 
designada por el representante legal del postulante. En este caso, el representante legal deberá autorizar a la persona que 
intervendrá durante la audiencia en el momento en que se otorgue la palabra. 
 
La verificación presencial de las personas asistentes a la audiencia virtual se realizará a través de la herramienta (TEAMS) 
dispuesta por la ANIM para tal efecto. La verificación de la calidad de postulante o interesado se realizará al momento en que 
el moderador de la audiencia otorgue el uso de la palabra a cada postulante o interesado. 
 

3. Verificación de las postulaciones recibidas 
 
El moderador informará a los asistentes las postulaciones recibidas en orden cronológico discriminado de manera detallada la 
siguiente información: 
 

• Nombre del postulante y su identificación (razón social, NIT, cédula de ciudadanía) 

• Fecha y hora de radicación de la postulación 

• Numero de folios 

• Nombre del representante legal 

• Valor de la postulación En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, se 
tomará el valor expresado en letras 

• Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la Postulación y las copias (la física o la digital), prevalecerá 
el original. 
 

4. Intervención de los asistentes 
 
En la audiencia los postulantes y demás interesados pueden pronunciarse sobre las constancias de recibo de postulaciones 
que hizo públicamente le moderador de la audiencia. 
 
Uso de la palabra - Se le concederá el uso de la palabra a cada uno de los postulantes o interesados, durante un lapso 
máximo de tres (3) minutos para que presenten sus observaciones, de acuerdo con el orden de presentación de las 
postulaciones que registró el Moderador de la audiencia. 



 
 

   

 

 
Podrá hacerse uso del chat de la herramienta (TEAMS) sólo en caso de que se requiera soporte técnico o de que algún 
postulante o interesado manifieste tener una falla en la conexión. 
 

5. Se dará lectura final del acta de recepción de postulaciones y la misma se publicará en la página web de LA 
FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

 
ASPECTOS TÉCNICOS 
Con el fin de garantizar el desarrollo de la audiencia, garantizando la transparencia y la participación de los postulantes y 
demás interesados, se dan unas recomendaciones tanto técnicas como de usabilidad. Con base en lo anterior, es 
responsabilidad de los postulantes y demás interesados en participar de la audiencia pública, garantizar la disposición de los 
requerimientos técnicos en sus dispositivos y las condiciones de usabilidad durante la audiencia. 
 
Teniendo en cuenta los componentes tecnológicos, la audiencia de se realizará usando el aplicativo (TEAMS) 
 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DURANTE LA AUDIENCIA 
Con el fin de que los postulantes puedan establecer una conexión adecuada y óptima se recomienda (NO es Obligatorio): 
 

• Computadora y procesador: Mínimo 2 GHz (o superior) (32 bits o 64 bits). 

• Memoria: 4,0 GB de RAM • Monitor: Resolución de pantalla de 1024 x 768. 

• Hardware de gráficos: Mínimo de 128 MB de memoria gráfica. 

• Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 +, Windows 10 o Windows 8.1 en 32 bits y 64 bits. Para la mejor 
experiencia, use la última versión de su sistema operativo. 

• Vídeo: Cámara de video USB 2.0 • Dispositivos: Cámara estándar para computadora portátil, micrófono y 

• parlantes. 

• Conexión a Internet de mínimo 15 Megas. 
 
Se recomienda que el equipo esté conectado por red cableada. 
 
USABILIDAD AL MOMENTO DE CONECTARSE: 
Si el navegador le pide permisos para acceder a su cámara y micrófono es necesario que den la autorización ya que estos 
recursos se necesitan para la audiencia virtual. 
 
Cuando esté conectado se recomienda desactivar el audio y el video. Esto con el fin de que durante la audiencia su equipo 
esté en silencio, a menos que se le otorgue el turno para intervenir. 
 
DURANTE LA REUNIÓN 

• El moderador de la audiencia, esta persona podrá silenciar el micrófono de todos los asistentes con el fin de mantener 
el orden y asignar los turnos de intervención, tal como se realiza de manera presencial. 

• Si requiere hablar, deberá indicarlo por el chat con el que cuenta la herramienta. De esta manera el moderador 
anunciará los datos de recepción de las postulaciones 

• Cuando sea el turno de participar, active el audio y si desea que lo vean active el video 

• Cuando finalice su intervención deberá desactivar nuevamente el audio y el video. Así se garantiza que la audiencia 
mantenga un orden y los demás asistentes tengan oportunidad de participar y ser escuchados. 

• Tenga en cuenta que al desactivar su propio audio y video cada postulante podrá seguir escuchando y participando 
en la audiencia. Solo se activa para atender al turno de participación dado por el moderador. 



 
 

   

 

• Si algún postulante no quiere participar o desea abandonar la audiencia, debe dejar constancia en el chat solo para 
efectos de control. 
 

ANTES DE LA AUDIENCIA 

• Verifique el enlace. 

• Al unirse a la aplicación se le pedirá que digite su nombre, con el cual será visible por todos los miembros de la 
reunión. Aquí se recomienda poner el nombre del postulante o del interesado que está participando en el proceso. 

• Verifique AUDIO Verifique en el ícono que activa y desactiva el audio, al posicionar el cursor sobre el icono este 
indicará la acción que puede realizar. 

• Verifique VIDEO en el ícono activa y desactiva el video, al posicionar el cursor sobre el ícono este indicará la acción 
que puede realizar. Si no cuenta con cámara la opción aparecerá deshabilitada. 

• Verifique el CHAT en el ícono activa y desactiva el chat, al posicionar el cursor sobre el ícono este indicará la acción 
que puede realizar. Cuando el chat aparezca podrá escribir en el recuadro del chat, entonces, los mensajes 
aparecerán públicos para todos los participantes de la reunión. Tener presente que este será el único canal por donde 
todos los postulantes y demás interesados pedirán el turno para intervenir. 

 
Para finalizar la reunión, cada postulante deberá presionar el botón que da salida y permite el retiro de la audiencia y finaliza 
su sesión en la reunión. 
 
2.7 COMUNICACIONES Y RECIBO DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS INTERESADOS  
 
Todas las actuaciones, publicaciones, avisos, respuestas, alcances, determinaciones relacionadas con el proceso de selección 
se realizarán a través de la pagina https://www.davibank.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos   
 
Los interesados deberán remitir las observaciones y subsanaciones relacionadas con los requisitos admisibles del 
presente proceso de selección a los siguientes correos electrónicos: 
 

o leslie.gandur@davibank.com 
o lenis.hernandez@davibank.com 
o legalfiduciaria@davibank.com 

 
Nota 1. Se informa a los interesados que No se recibirán documentos por fuera del plazo previsto en el cronograma ni 
por fuera del canal dispuesto para ello. 
 
2.8 MODIFICACIONES A LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Los Términos de Referencia, sus anexos, formularios de observaciones y respuestas a las mismas, alcances que se generen 
a los Términos de Referencia serán publicados en la página web 
https://www.davibank.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos, para la consulta de los interesados. 
 
Cualquier modificación que se realice al presente Términos de Referencia o a sus anexos, se realizará a través de documento 
denominado “ALCANCE” el cual será publicado en la página web de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 
https://www.davibank.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
Dado lo anterior, será responsabilidad directa y exclusiva de los interesados y/o postulantes, la verificación y validación de los 
documentos que sean publicados, durante el término en que el proceso se encuentre en curso. 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
mailto:leslie.gandur@davibank.com
mailto:lenis.hernandez@davibank.com
mailto:legalfiduciaria@davibank.com
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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2.9 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN Y SUBSANABILIDAD 
 
De conformidad con lo establecido en el Manual Operativo Vigente que rige la gestión contractual del Patrimonio Autónomo y 
de acuerdo con el principio de subsanabilidad, no podrán subsanarse aquellos requisitos que otorguen puntaje. 
 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, 
y cuando el comité evaluador lo requiera durante el término de evaluación de las postulaciones, se reserva el derecho conferido 
por las reglas del Manual Operativo que rige la gestión contractual del patrimonio autónomo, para solicitar a los postulantes 
en caso de ser necesario y cuantas veces se requiera, las aclaraciones, precisiones y/o allegar los documentos que puedan 
ser objeto de subsanabilidad. 
 
Todos aquellos requisitos de la postulación que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de subsanabilidad, por 
lo que los mismos DEBEN ser aportados por los postulantes desde el momento mismo de la presentación de la postulación. 
 
La omisión en la presentación de la garantía de seriedad al momento del cierre de la postulación no será subsanable. La 
garantía que contenga información de otros procesos distintos al objeto de la postulación se considerará como no presentada 
y, en consecuencia, será rechazada. 
 
El Postulante tiene la carga de presentar su postulación en forma integral, esto es, respondiendo todos los puntos del 
documento de términos de referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda 
hacer valer en el proceso. 



 
 

   

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACREDITAR 
 
Las manifestaciones presentadas por los diferentes interesados se evaluarán de acuerdo con los requisitos jurídicos, técnicos, 
financieros y se evaluarán de conformidad con los criterios de ponderación para la asignación de puntajes previstos en el 
presente Términos de Referencia. 
 
3.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER JURÍDICO  
 
1.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud para participar en la 
presente postulación. 
 
Para las personas naturales la Capacidad Jurídica será la prevista en el artículo 1502 del Código Civil Colombiano y para las 
personas jurídicas será la prevista en el artículo 99 y siguientes del Código de Comercio Colombiano, la postulación deberá 
suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica siempre que éste cuente con las autorizaciones 
que conforme a los estatutos sociales se requieren para presentar postulación. 
 
La capacidad jurídica, existencia y representación legal de los Postulantes individuales y los Integrantes de las Estructuras 
Plurales deberá ser acreditada por todos y cada uno de ellos. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar con su postulación el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio en donde se certifique que su objeto, incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso 
de selección. en el cual se deberá certificar que su término de duración no es inferior al plazo de la ejecución del contrato y 
un (1) año más. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
máxima de entrega de las postulaciones. Adicionalmente Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del 
Representante Legal de la persona jurídica. 
 
Cuando el representante legal de las personas jurídicas tenga limitaciones estatutarias para presentar Postulación, para 
suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la presentación de la Postulación, la participación en la 
presente postulación y/o para la contratación, se deberá presentar junto con la postulación un extracto del acta en la que 
conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la presentación de la respectiva postulación, la 
celebración del contrato y la realización de los demás actos requeridos para la ejecución del contrato. 
 
Las estructuras plurales deberán presentar el documento de constitución de la respectiva estructura plural, junto con los 
certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las 
personas naturales que los conforman. 
 
En caso de que el postulante sea una persona natural deberá acreditar el requisito así: 

a) Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
b) Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente. 
c) Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
d) Persona natural comerciante: Cédula y Registro Mercantil con fecha de expedición no superior a 30 días calendario 

contados con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso. 
 



 
 

   

 

Nota 1: De acuerdo con el Código de Comercio, la existencia y la representación legal de la persona jurídica se deben acreditar 
únicamente con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal, 
por lo tanto, no es válida la presentación de otro documento para realizar tal verificación. 
 
Nota 2: Cualquier cambio en la representación del postulante singular y plural, y del CONTRATISTA deberá ser notificado por 
escrito al patrimonio autónomo y a la ANIM. 
 
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO. 
 
Las personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero que deseen participar en el presente proceso de selección 
deberán acreditar su existencia y representación legal mediante la presentación del documento expedido por la autoridad 
competente del país de su domicilio. Dicho documento deberá indicar expresamente:  

a. La existencia, objeto y vigencia de la entidad.  
b. El nombre del representante legal, o de la persona o personas facultadas para comprometer jurídicamente a la 

entidad.  
c. La constancia de que el representante no tiene limitaciones para presentar la postulación, suscribir el contrato y 

obligar a la entidad.  
d. En caso de existir limitaciones o restricciones, deberá allegarse el documento que contenga la autorización del órgano 

competente que habilite al representante para participar en el proceso y comprometer a la entidad.  
Asimismo, la entidad extranjera deberá acreditar que su término de duración no es inferior al plazo de ejecución del contrato 
y un (1) año adicional. El certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
máxima de entrega de las postulaciones.  
 
Nota 1. Consorcios y Uniones Temporales  
Cuando el postulante esté conformado como Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar que 
su objeto social incluye actividades directamente relacionadas con el objeto del presente proceso de selección.  
 
Nota 2. Documentos en idioma extranjero.  
 Si el certificado o documento proviene de autoridad extranjera y se encuentra en idioma distinto al español, deberá 
presentarse en su idioma original acompañado de traducción simple al castellano.  
En caso de que el postulante extranjero tenga limitaciones legales para contratar u ofertar, deberá adjuntar el documento 
que elimine o autorice expresamente la superación de dicha limitación.  
En lo no previsto para este tipo de documentos, se aplicará el régimen dispuesto para las personas jurídicas nacionales, en 
lo que resulte compatible 
.  
Nota 3. Postulaciones presentadas a través de sucursal en Colombia.  
 Si la postulación es presentada por una persona jurídica extranjera mediante su sucursal constituida en Colombia, deberá 
acreditarse la capacidad jurídica de la sucursal y de su representante legal mediante la presentación del Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio competente, con una fecha de expedición no mayor 
a un (1) mes antes de la fecha de cierre del proceso.  
 
Nota 4. Personas extranjeras sin domicilio o residencia en Colombia.  
Las personas naturales extranjeras sin residencia en el país y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia 
deberán designar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para:  

• Presentar la postulación.  
• Representar al postulante en todas las etapas del proceso.  
• Suscribir declaraciones y documentos derivados de la oferta pública de contrato.  
• Suscribir el Contrato, en caso de resultar adjudicatario.  



 
 

   

 

• Atender requerimientos y suministrar la información que sea solicitada durante la evaluación y ejecución contractual.  
 
1.2.1 CERTIFICADO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
3.1.2.1 PERSONA JURÍDICA 
 
El Postulante persona jurídica deberá presentar el FORMULARIO 5. MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES 
(PERSONA JURÍDICA) suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, 
bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo 
de Salud en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el respectivo formulario 
marcando la opción correspondiente. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.1.2.2 PERSONA NATURAL 
 
El Postulante persona natural deberá presentar el FORMULARIO 5. MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES 
(PERSONA NATURAL) en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 
Cuando este exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud en los términos previstos en el 
artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el respectivo formulario marcando la opción correspondiente. 
 
En caso de que el postulante no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales 
y seguridad social, deberá manifestar esta circunstancia. 
 
3.1.2.3 POSTULANTE PLURAL 
 
Cada uno de los integrantes del Postulante Plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los anteriores 
numerales, según corresponda. 
 
1.3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 
De acuerdo con el FORMULARIO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN anexo al presente documento, la 
carta de presentación de la postulación debe estar suscrita por la persona natural Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula 
profesional vigente o por el Representante Legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros 
de la estructura plural y avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente. 
 



 
 

   

 

Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la Postulación y de quien la avala, al igual que copia de 
la matrícula o tarjeta profesional vigente de este último y (Adjuntar Certificado de Vigencia con fecha de expedición no 
menor a 30 días anteriores a la fecha de cierre). 
 
1.4.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA POSTULACIÓN 
 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con su postulación, una póliza de seguro expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la postulación a favor del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV PAM, P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACION – DNP con NIT. 830.053.994, la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS - ANIM 
Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN NIT 899999001-7 expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, a favor de particulares, y cuya póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia 
Financiera, con las siguientes características: 
 
EL POSTULANTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. La póliza de seriedad de la postulación deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO del proceso 
de selección.  
 
Tratándose de postulante plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación.  
 
Con la presentación oportuna de la postulación, se entiende que la misma es irrevocable y que el postulante mantiene vigentes 
todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse 
en los respectivos alcances en los términos de referencia. Esta garantía deberá señalar expresamente que:  
 
La aseguradora cubre al PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – 
DNP de las sanciones imputables al postulante, en los siguientes eventos:  
 

• La no suscripción del CONTRATO sin justa causa por parte del postulante seleccionado.  

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la postulación cuando el término previsto en los términos 
de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del CONTRATO 
se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.  

• El retiro de la postulación después de vencido el término fijado para la presentación de las postulaciones. 

• La no presentación por parte de postulaciones seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por PATRIMONIO 
AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y al PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATO.  

 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con la postulación, una garantía de seriedad de la postulación la cual 
deberá contener las siguientes características:  
 
CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV – PAM y PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP NIT 830.053.994 
 
AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la postulación y tendrá 
carácter indemnizatorio. 
 
VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la postulación deberá ser equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 
valor total del presupuesto del proceso de selección. 



 
 

   

 

 
Conforme con lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, incorpora el siguiente criterio diferenciador para Mipymes y para 
los emprendimientos y empresas de mujeres. 
 
VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la postulación deberá ser equivalente al OCHO POR CIENTO (8%) del 
valor total del presupuesto estimado en el proceso de selección.  
 
Nota 1: Tratándose de Postulantes plurales, el valor asegurado relacionado con el OCHO POR CIENTO (8%) del valor total 
del presupuesto estimado en el proceso de selección, solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de MiPymes o de emprendimientos y/o empresas de mujeres de conformidad con el numeral 1.2. y 2.1.3 de los 
presentes términos de referencia y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 
temporal. 
 
VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En caso 
de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza. El postulante debe aportar el soporte de pago de la 
prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN: La garantía de seriedad de la postulación tratándose de postulantes plural, además 
de los requisitos señalados en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del postulante plural y su 
porcentaje de participación. 
 
Cuando no se allegue la garantía de seriedad junto con la postulación, o esta no corresponda o no haga referencia al presente 
proceso de selección, o se aporte borrador, la postulación será rechazada; así mismo, habiéndose presentado oportunamente 
la garantía y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de selección, y no contenga los requerimientos de 
los términos de referencia o no se aporte el recibo de pago, el postulante deberá aclarar o subsanar los mismos en la forma 
requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 
actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION – DNP, so pena de rechazo de la postulación. 
 
1.5.1 OTROS DOCUMENTOS REFERENTES A LA CAPACIDAD JURÍDICA 
 
a. Registro Único Tributario – RUT. 
b. Registro Único de Proponentes – RUP, documento vigente y en firme. Actualizado conforme a lo establecido en la ley con 

fecha de expedición no superior a 30 días de cierre del proceso.  
c. Copia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o del representante del postulante de la 

estructura plural. 
d. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal de la respectiva persona jurídica y del representante 

legal y/o gerente suplente, expedido por la Procuraduría General de la Nación. El postulante no podrá tener antecedentes 
disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la postulación y celebrar el contrato. LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 
actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP conforme a la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes 
en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

e. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal de la persona jurídica y del representante legal y/o gerente 
suplente, expedido por la Policía Nacional de Colombia. LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando única y exclusivamente 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACION – DNP, conforme el Decreto 019 de 2012, consultará y verificará, en la página web de la Policía Nacional 
de Colombia los antecedentes judiciales de los representantes legales de las personas jurídicas que participen en el 



 
 

   

 

presente proceso. 
f. Certificado de antecedentes fiscales de la respectiva persona jurídica, del representante legal de la misma, y del 

representante legal y/o gerente suplente, expedido por la Contraloría General de la República. El Postulante, no podrán 
tener antecedentes fiscales que le inhabiliten o impidan presentar la postulación y celebrar el contrato. LA FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A. actuando única y exclusivamente como Vocera Y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - 
PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, conforme a la Ley 1238 de 2008, consultará los 
antecedentes en la página web de la Contraloría General de la República. 

g. Aportar pantallazo del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-
obras-inconclusas. Cuando se presente grupos empresariales o figuras que se compongan por participación accionaria se 
deberá allegar el pantallazo de cada una de las empresas que hacen parte de dicha composición. 

h. Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, el postulante y sus integrantes, en caso de ser 
postulante plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas por infracciones al código nacional de policía y 
convivencia, en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia. El postulante 
podrá aportar el respectivo certificado con su postulación, no obstante, LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando única y 
exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACION – DNP, verificará lo pertinente en el portal de servicios de la Policía Nacional. 

i. Para las estructuras plurales (uniones temporales o consorcios) estos documentos deberán ser presentados por cada uno 
de sus integrantes. 

j. Las personas naturales o jurídicas extranjeras que no posean cédula de extranjería o pasaporte que permita a LA 
FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., actuando como como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - 
PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP realizar la validación de los antecedentes disciplinarios, 
fiscales y judiciales en Colombia, deberán presentar el documento equivalente donde se determine que ni el representante 
legal ni la persona jurídica a la que representa tiene antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a las leyes del país 
de origen. 

k. Si LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., quien actúa como como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP no pudiese realizar la validación de los 
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en Colombia del representante legal de la persona jurídica extranjera, 
deberá presentar el documento equivalente donde se determine que ni el representante legal ni la persona jurídica a la 
que representa tiene antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a las leyes del país de origen. 

l. FORMULARIO 6. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD.  
m. FORMULARIO 7. DOCUMENTO DE PREVENCIÓN DE SELECCIÓN ADVERSA Y RIESGO REPUTACIONAL. 
n. FORMULARIO 10. ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA - 

NATURAL). 
o. FORMULARIO 16. ACREDITACIÓN MIPYME (PERSONA NATURAL - JURÍDICA) 
 
1.6.1 DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR 
 
Los postulantes solamente deberán presentar los documentos expedidos en el exterior en copia simple y en idioma español 
al momento de presentar la Postulación, sin embargo, al postulante que se le acepte la oferta deberá previo a la suscripción 
del contrato y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la postulación, presentarlos conforme 
se indica a continuación: 
 
Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior se presentarán traducidos al idioma castellano, legalizados o 
apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en el artículo 251 del Código General 
del Proceso, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución No. 1959 del 03 de agosto de 2020 proferida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 



 
 

   

 

En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable 
a los extranjeros. 
 
Tratándose de documentos públicos: 
APOSTILLE (Documentos Públicos). Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que provenga de 
uno de los países signatarios de la Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de 
legalización para documentos públicos extranjeros. En este caso sólo será exigible la apostille, trámite que consiste en el 
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostille está dada en idioma distinto al idioma castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a 
dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
Tratándose de documentos privados: 
Consularización (Documentos Privados). De conformidad con el artículo 480 del Código de Comercio, “Los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales 
funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de este por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”. 
 
Tratándose de sociedades, deberán contemplar lo señalado en los artículos 58 y 251 del Código General del Proceso. 
 
Surtido el trámite señalado, estos documentos podrán ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
en el siguiente enlace https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx, para la correspondiente 
legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Para la Verificación de los documentos, quien ocupe el primer Orden de Elegibilidad o en caso de recurrir al segundo orden 
de elegibilidad o siguientes, deberá presentar los documentos otorgados en el extranjero legalizados o apostillados, según sea 
el caso, en el término concedido por LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. quien actúa única y exclusivamente como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP. 
 
Todos los documentos, deberán presentarse en castellano. 
 
 
3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Para efectos de la identificación técnica del proceso de selección, se tiene que el objeto y las actividades a desarrollar se 
encuentran relacionadas con las siguientes clasificaciones: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 81 
Servicios Basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

10 
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

15 
Ingeniería civil y  
arquitectura 



 
 

   

 

72153600 72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

36 
Servicios de terminado 
interior, dotación y 
remodelación 

 
Nota. Este aspecto es meramente informativo y no constituye un requisito admisible. 
 
2.1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 
 
Para la acreditación de la experiencia admisible los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos, así: 
 
Deberá presentar MÁXIMO SEIS (6) CERTIFICACIONES correspondientes a contratos ejecutados, para los cuales el 

Comité Evaluador verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno de los componentes de 

experiencia. Los contratos aportados deberán encontrarse terminados, entendiéndose por ello aquellos cuya ejecución 

haya finalizado y cuenten con el acta de terminación, acta de recibo final o liquidación, según el régimen jurídico que les 

resulte aplicable. 

 

A. COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 El interesado deberá presentar máximo dos (2) certificaciones correspondientes a contratos ejecutados y terminados, 

con las cuales acredite experiencia en la elaboración, actualización, revisión, ajuste, validación y/o complementación de 

estudios y diseños para proyectos de infraestructura, para lo cual el comité evaluador verificará en las certificaciones 

allegadas los siguientes aspectos: 

 

1. Que el objeto contractual o dentro de las actividades ejecutadas de su alcance, se encuentre directamente 

relacionado con el desarrollo de actividades referentes a la ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, 

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS TÉCNICOS, INCLUYENDO DISEÑOS ELÉCTRICOS Y/O 

ARQUITECTÓNICOS Y/O DE REDES TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 

REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL, 

ADMINISTRATIVO, DOTACIONAL, COMERCIAL O SIMILARES.  

2. Los contratos aportados deberán acreditar la actualización, revisión, validación, ajuste o elaboración de diseños 

para una edificación o conjunto de edificaciones cuya sumatoria en área construida cubierta sea igual o superior 

a OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS (800 m2). 

3. La sumatoria de los contratos aportados deberán acreditar un valor igual o superior a CINCUENTA Y CINCO 

(55) SMMLV. 

4. Los contratos objeto de certificación deberán encontrarse registrado en el Registro Único de Proponentes - RUP 

vigente y en firme. 

 

B. COMPONENTE DE ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN: 



 
 

   

 

El interesado deberá presentar MÁXIMO DOS (2) CERTIFICACIONES de CONTRATOS ejecutados y terminados con el cual 
acredite la experiencia en el componente de ADECUACIÓN para lo cual el comité evaluador verificará en las certificaciones 
allegadas los siguientes aspectos: 

 
1. Que el objeto contractual o dentro de las actividades de su alcance, se encuentre directamente relacionado con 

el desarrollo de actividades referentes a la ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, MEJORAMIENTO, 
MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONALES O 
INDUSTRIALES O ADMINISTRATIVO O COMERCIAL O DOTACIONAL O CORPORATIVO O SIMILARES. 

2. La sumatoria de los contratos aportados deberán acreditar un área construida cubierta de mínimo MIL 
QUINIENTOS METROS CUADRADOS (1.500 m2). 

3. La sumatoria de los contratos aportados deberán acreditar un valor igual o superior a TRES MIL CIENTO 
CUARENTA (3.140) SMMLV. 

4. Los contratos objeto de certificación deberán encontrarse registrados en el RUP vigente y en firme. 
 
C.         COMPONENTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN:  

 
El interesado deberá presentar MÁXIMO DOS (2) CERTIFICACIONES de CONTRATOS ejecutados y terminados, con los 
cuales acredite la experiencia en el componente de SUMINISTRO Y DOTACIÓN, para lo cual el comité evaluador verificará 
en las certificaciones allegadas los siguientes aspectos: 
 

1. Que el objeto contractual o dentro de las actividades de su alcance, se encuentre directamente relacionado con el 
desarrollo de actividades referentes al SUMINISTRO, DOTACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE, 
CONFIGURACIÓN Y/O PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de mobiliario, equipos, elementos y demás bienes 
destinados a la dotación de edificaciones de uso institucional, administrativo, dotacional, comercial, corporativo o 
similares, o que dichas actividades hagan parte de contratos integrales de adecuación o construcción. 

2. La sumatoria de los contratos aportados deberán acreditar un valor igual o superior al QUINIENTOS CINCUENTA 
(550) SMMLV. 

Los contratos objeto de certificación deberán encontrarse registrados en el RUP. vigente y en firme 

Nota 1: En caso de que el proponente aporte una misma certificación para acreditar uno o varios de los componentes A, B y 
C, esta deberá permitir verificar de manera clara e independiente el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos para 
el componente correspondiente. 
Nota 2: Las certificaciones deberán ser claras y legibles y contener la totalidad de la información requerida para acreditar la 
experiencia admisible y específica del presente componente. 
Nota 3: Para acreditar la experiencia específica admisible y adicional del componente B NO se tendrán en cuenta contratos 
cuyo objeto incluya reparaciones o reforzamientos estructurales de cubiertas. 
 
Deberá diligenciar para el presente numeral el FORMULARIO 3. RELACIÓN EXPERIENCIA ADMISIBLE. 
 
2.2.1 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL 
POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO 
 
Para acreditar y evaluar la experiencia admisible y adicional, el postulante deberá allegar la TOTALIDAD de los siguientes 
documentos: 
 

1. Certificación del contrato, terminado y ejecutado a satisfacción. 
2. Acta de liquidación firmada que respalde la liquidación contractual. 

 



 
 

   

 

Para contratos suscritos con privados, si este contrato estipula la suscripción del acta de liquidación deberá aportarse con la 
postulación (no aplica actas de terminación o de finalización o entrega). 
 
De los documentos aportados, se deberá obtener la siguiente información: 
 

1. Nombre del contratante. 
2. Nombre del contratista. 
3. Dirección y número telefónico del contratante. (Actual donde se verificarán las mismas, para ser validadas) 
4. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de sus 

integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 
5. Objeto del contrato. 
6. Valor total del contrato. 
7. Lugar de ejecución. 
8. Fecha de suscripción del contrato. 
9. Fecha de terminación del contrato. 
10. Área construida cubierta y diseñada en m2. 

 
La certificación deberá estar suscrita por el Representante Legal del Contratante, ordenador del gasto o su delegado, para 
ser validada. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida por el interventor externo. 
 
Así mismo, el postulante deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

• En caso de que la experiencia a acreditar se haya obtenido bajo estructuras plurales o figuras asociativas anteriores, 
esta se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura 
asociativa, el cual debe estar indicado en la respectiva certificación. 

• En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un postulante plural, y dos 
(2) o más de sus integrantes conformen un postulante plural para participar en el presente proceso, dicho contrato 
se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria 
de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están 
participando en el presente proceso. 

• Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes 
que conformaron el postulante plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente 
proceso de selección. 

• Para efectos de acreditación de experiencia entre privados, el Proponente deberá aportar facturas o documentos 
equivalentes (de acuerdo con las normas tributarias vigentes, el estatuto tributario y lo exigido por la DIAN) y además, 
la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes y validos (según la normativa tributaria que aplique) que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional. 

• No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el postulante o por los miembros de la 
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas. 

• No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 

• No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como subcontratista, 
al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por el 
postulante para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que 
el postulante o los integrantes de esta hayan hecho parte. 



 
 

   

 

• LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP y/o la AGENCIA NACIONAL 
INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS podrán solicitar la información adicional que consideren pertinente, y 
realizar sus propias averiguaciones con los respectivos contratantes, órganos de control, etc., con el fin de verificar 
la experiencia que pretende acreditar el postulante. 

• Los documentos expedidos en el exterior deberán ceñirse a lo establecido en la normatividad vigente, en relación 
con documentos expedidos en el exterior. 

• En caso de estar interesado en presentar postulación bajo Estructura Plural, deberán tener en cuenta que se requerirá 
un miembro que ostente la calidad de Líder el cual, en todo caso, tendrá por lo menos el 30% de participación en la 
Estructura Plural y acreditar, conforme a los requisitos, en todo caso, mínimo el 30% de la experiencia específica 
admisible. El Líder deberá manifestar expresamente que se obliga a permanecer como miembro de la Estructura 
Plural durante la ejecución del contrato que se llegará a suscribir y hasta su liquidación. 

• La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana, en consecuencia, cuando el valor de los 
contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en pesos colombianos, siguiendo el 
procedimiento que a continuación se describe: 
- Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a 

pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del 
mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo 
cual el interesado deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

- Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos 
de América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las 
tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de terminación del contrato. 
Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso anterior. 

- Si la información NO está relacionada en moneda legal colombiana, LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando 
única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP requerirá al postulante dentro del plazo que le señale 
para el efecto el cronograma. Si en el plazo señalado el postulante no presenta la información relacionada en 
moneda legal colombiana, se considerará como NO admitida para participar en el presente proceso. 

• Para las sociedades nuevas constituidas en los últimos tres (3) años, contados a partir de la publicación de los 
presentes términos de referencia, en la página web de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., podrá acreditar la 
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, aun después de cumplido los tres años de creación, mientras 
que no cesen los efectos del RUP por su renovación constante. 

• Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso de que el postulante presente soportes de la fecha de 
suscripción y terminación del contrato, la fecha que será tomada para la conversión, será la fecha de terminación del 
contrato. 

• Para los anteriores efectos, se convertirá el presupuesto estimado del proceso a salarios mínimos mensuales legales 
vigentes a la fecha de entrega de las postulaciones. 

 
3.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad financiera y organizacional del postulante será verificada con base en la información que se encuentre 
consignada en el Certificado del Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, si el postulante se encuentra 
obligado a estar inscrito en el RUP. En el evento en que no se encuentre obligado a estar inscrito en el Registro Único de 
Proponentes -RUP-, deberá presentar los estados financieros debidamente auditados y dictaminados junto con sus notas con 
corte al 31 de diciembre de 2025. 
 
Para el caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, se deberá tener en cuenta la Nota No.4 del presente 
numeral. 



 
 

   

 

 
Para el cálculo de los indicadores de los postulantes de estructuras plurales se tendrá en cuenta la información financiera y 
participación de cada integrante del oferente, el cual se realizará en forma ponderada y suma de los componentes de los 
indicadores. 
 
Se verificarán los siguientes requisitos:  
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 

INDICADOR 
PARÁMETRO 

EXIGIDO 

FÓRMULA POSTULANTE 

INDIVIDUAL 

FÓRMULA POSTULANTE 

PLURAL 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Índice de Liquidez LIQ ≥ 1.3 𝐿𝐼𝑄 =
𝐴𝐶

𝑃𝐶
 

∑(𝐴𝐶𝑖 𝑥 %𝐼)

∑(𝑃𝐶𝑖 𝑥 %𝐼)
 

Nivel de 

Endeudamiento 
NE ≤ 0,75 𝑁𝐸 =

𝑃𝑇

𝐴𝑇
 

∑(𝑃𝑇𝑖 𝑥 %𝐼)

∑(𝐴𝑇𝑖 𝑥 %𝐼)
 

Razón de cobertura 

de intereses 
RCI ≥ 1.5 𝑅𝐶𝐼 =

𝑈𝑂

𝐺𝐼
 

∑(𝑈𝑂𝑖  𝑥 %𝐼)

∑(𝐺𝐼𝑖 𝑥 %𝐼)
 

Patrimonio 

Mayor o igual al 35 % del 

presupuesto oficial 

estimado: 

$1.969.208.145 

 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐴𝑇 − 𝑃𝑇 
 

Capital de Trabajo 

Mayor o igual al 30% del 

presupuesto oficial 

estimado: 

$ 1.687.892.695  

 

𝐶𝑇 = 𝐴𝐶 − 𝑃𝐶 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del 

Patrimonio 
RP ≥ 0,05 𝑅𝑃 =

𝑈𝑂

𝑃
 

∑(𝑈𝑂𝑖  𝑥 %𝐼)

∑(𝑃𝑖 𝑥 %𝐼)
 



 
 

   

 

Rentabilidad del 

Activo 
RA ≥ 0,02 𝑅𝐴 =

𝑈𝑂

𝐴𝑇
 

∑(𝑈𝑂𝑖  𝑥 %𝐼)

∑(𝐴𝑇𝑖 𝑥 %𝐼)
 

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION 

K de contratación $   5.626.308.986,08 CO*[(E+CT+CF) /100]- SCE 

CO*[(E+CT+CF) /100]- SCE1 + 

CO*[(E+CT+CF) /100]- SCE2 

….. 

 
 
Donde, 
 
LIQ: Índice de Liquidez 

AC: Activo Corriente 
PC: Pasivo Corriente 
ACi: Activo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 
PCi: Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 

NE: Nivel de Endeudamiento. 
PT: Pasivo Total 
AT: Activo Total 
PTi: Pasivo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
ATi: Activo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
%I: Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Postulante. 

RCI: Razón de cobertura de intereses. 
UO: Utilidad Operacional 
GI: Gastos por intereses 
UOi: Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Postulante. 
GIi: Gastos por intereses de cada uno de los integrantes del Postulante. 

RP: Rentabilidad del patrimonio. 
P: Patrimonio 
UO: Utilidad Operacional 
Pi : Patrimonio de cada uno de los integrantes del Postulante 

RA: Rentabilidad del activo. 
UO: Utilidad Operacional 
P: Patrimonio 

CT: Capital de Trabajo 
AT: Activo Total 
PT: Pasivo Total 

≥ Mayor o igual que 
≤ Menor o igual que 
 
NOTA 1: La Razón de Cobertura de Intereses (RCI) es indeterminado cuando la cuenta de Costos Financieros (gastos de 
interés) es igual a $0. Cuando el indicador de Razón de Cobertura de Intereses resulte indefinido o indeterminado, se considera 
que el proponente cumple con el indicador, debido a que no tiene obligaciones financieras. 
NOTA 2: Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) por lo que el índice de liquidez resulta 
indefinido o indeterminado, se considera que este cumple con el Indicador de Liquidez. 



 
 

   

 

NOTA 3: No es posible acreditar la capacidad financiera del postulante con la que poseen otras personas distintas de este.  
NOTA 4: Postulantes extranjeros  
 
Los Postulantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de 
esta información procederá en la siguiente forma: 
 
Los Postulantes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del 
país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general y estado de resultado), acompañados por el informe de auditoría 
(sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) en copia simple con traducción al castellano.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión, el cual será evaluado 
financieramente. 

 
Los valores deben:  

(i) Presentarse en pesos colombianos; convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, 
(ii) Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de 

origen y  
(iii) Los postulantes extranjeros solamente deberán presentar los documentos expedidos en el exterior en copia simple y 

en idioma español al momento de presentar la Postulación, sin embargo, al Postulante que se le acepte la oferta 
deberá previo a la suscripción del CONTRATO y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación 
de la oferta, presentarlos de acuerdo con el numeral denominado DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR 
contenido en los Términos de Referencia. 

 
La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los estados financieros 
debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2024 acompañado del Informe de Auditoría salvo que se 
acredite en debida forma, que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en 
estos Términos de Referencia 

 
3.4 REQUISITOS PARA PRESENTAR LA POSTULACIÓN ECONÓMICA 
 
El Postulante deberá presentar su postulación económica debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad con los 
requisitos técnicos exigidos en los Términos de Referencia, el Documento de Requerimientos Técnicos - DRT y los demás 
Anexos complementarios diligenciando completamente el FORMULARIO 2. POSTULACIÓN ECONÓMICA. En el cual se 
deberán consignar la desagregación de los costos unitarios de cada uno de los ítems previstos en la propuesta, así mismo el 
interesado deberá revisar la consistencia y coherencia entre los valores ofertados de los ítems que sean similares en sus 
características técnicas. 

 
Adicionalmente, para la elaboración de la postulación económica, el Postulante deberá tener en cuenta todos los costos 
asociados con las tareas a contratar. A título enunciativo, se señalan algunos de los aspectos que deberá tener en cuenta el 
postulante para la elaboración de su postulación económica: 
 
a. Información Previa: Estudiará la información relacionada en los Términos de Referencia - TR, el Documento de 

Requerimientos Técnicos - DRT y los demás anexos complementarios, a efectos de familiarizarse con las condiciones 
técnicas necesarias para ejecutar el contrato, y deberá informarse de todos los aspectos relacionados sobre el particular. 

b. Impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones: Al formular la Postulación, el Postulante acepta que estarán a su 
cargo todos los impuestos incluidos IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre 
otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional 



 
 

   

 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, 1738 de 2014) establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del 
Contrato en el evento que apliquen y las establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, establecidos por 
las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven. 

c. Garantías y Seguros: El Postulante favorecido con aceptación de la Postulación tendrá a su cargo los costos de la 
garantía y seguros que sean necesarios. 
Personal para las adecuaciones: El valor de la Postulación deberá incluir los costos inherentes a la obligación de 
mantener durante la ejecución del CONTRATO y hasta la entrega total de la misma a satisfacción, todo el personal idóneo 
y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos que se requieran. Por lo tanto, el postulante tendrá en 
cuenta el personal profesional mínimo requerido exigido, así como el personal operativo y administrativo necesario para 
la adecuada ejecución del CONTRATO. La remuneración del personal de adecuaciones incluye tanto el personal mínimo 
requerido como el adicional que estime necesario para cumplir cabalmente con las obligaciones que se deriven del futuro 
CONTRATO, la cual podrá incluir, según el caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad social, viáticos, transporte, 
etc. 

d. El postulante deberá tener en cuenta para la elaboración de su postulación económica los gastos de administración, la 
utilidad esperada y los gastos contingentes. 
 

Nota 1: Los valores propuestos cubrirán todos los costos fijos y variables de la contratación, incluyendo los incrementos del 
salario mínimo legal, los incrementos de IPC, además de todos los costos directos e indirectos, generales, financieros, 
beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el Contratista para el correcto cumplimiento y ejecución de la 
totalidad de las obligaciones a cargo del contratista, de acuerdo con los Términos de Referencia, el Contrato y sus Anexos. 

 
Nota 2: No se considerarán para la evaluación y asignación de puntaje las postulaciones económicas cuyo valor supere el 
presupuesto máximo estimado, por lo que, en el evento que se presente un valor mayor al presupuesto máximo estimado, se 
rechazarán. 

 
Nota 3: No serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las postulaciones económicas presentadas 
cuyo valor sea inferior al 90% del correspondiente presupuesto estimado para el presente proceso, razón por la cual, serán 
rechazadas.  
 
Nota 4. Los documentos físicos aportados deberán ser legibles, especialmente, los números, datos e información incluida en 
formulario de postulación económica. 
 
Nota 5. No se considerarán para la evaluación y asignación de puntaje las postulaciones económicas cuyo Formulario 2. 
Postulación Económica no se encuentre totalmente diligenciado. En caso de identificarse algún ítem sin valor, con información 
incompleta o con valores ilegibles que no permitan establecer de manera clara, expresa e inequívoca el contenido de la oferta 
económica, la postulación incurrirá en causal de rechazo. 

 
El contratista deberá prever la proyección del presupuesto para el plazo de ejecución del contrato. LA FIDUCIARIA DAVIBANK 
S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP ni LA ANIM asumirán los costos adicionales generados por el IPC 
de los años subsiguientes o cualquier otro sistema de actualización de precios; en el caso que exista reglamentación 
gubernamental de incrementos salariales durante la ejecución del contrato, éstos deben ser contemplados por el Postulante 
dentro del valor de la Postulación. 

 



 
 

   

 

En el evento que las postulaciones se presenten con valores decimales, dichos valores se entenderán por no escritos. 
 
La Postulación Económica no podrá estar sujeta a condición alguna. 
 
Para la presentación y elaboración de la Postulación económica se debe tener en cuenta lo siguiente: 
(1) Deberá estar debidamente suscrita por el representante legal o su delegado. 
(2) Expresar todos los valores en pesos colombianos. 
(3) El postulante deberá ajustar al peso todos los precios unitarios ofertados, bien sea por exceso o por defecto, de manera 

que si los centavos son menores a cincuenta (50) se supriman los centavos y los pesos permanezcan idénticos; si los 
centavos son iguales o mayores a cincuenta (50), se suprimen los centavos y el último peso se aumenta al peso 
inmediatamente superior. En caso de que el postulante no efectúe este ajuste, la ANIM como evaluador realizará el 
redondeo respectivo de conformidad con la regla anterior y prevalecerán para todos los efectos los valores ajustados que 
se obtengan, de tal forma que el proponente deberá asumir los precios corregidos como valor de la oferta final y se 
integrarán al contrato que se suscriba, en caso de resultar adjudicatario. 

(4) El valor de la postulación económica debe incluir el valor del IVA y todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 
1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la 
vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, 1738 de 2014) en el evento 
que apliquen y las establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las 
diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven. 

(5) En ningún caso se podrá modificar el valor total de la postulación. 
(6) Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica, que corresponderán al valor del contrato, 

incluyen la totalidad de los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven y comprenden la totalidad de los trabajos, el costo del 
personal, materiales, equipos, accesorios y demás insumos a incorporarse definitivamente en el proyecto, y todos los 
costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa del objeto del 
contrato. 

(7) El postulante NO PUEDE sobre pasar los valores unitarios ni el valor total establecido por la ANIM, para cada actividad, 
SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

(8) El postulante debe ofertar valor para todos y cada uno de los ítems señalados en el FORMULARIO 2. POSTULACIÓN 
ECONÓMICA, por lo que será causal de rechazo de la oferta: a) ofertar valores cero (0), b) no ofertar algún ítem, c) 
modificar cantidades y/o descripciones técnicas, y d) sobrepasar el valor unitario estimado por la ANIM para cada 
actividad. 

(9) El postulante debe efectuar sus propias EVALUACIONES y análisis o estimativos que le permitan valorar el monto de 
los valores a proponer. 

(10) En ninguna circunstancia, la ANIM como evaluador calculará a nombre y en sustitución del proponente los valores 
unitarios en pesos que esté obligado a ofertar en el FORMULARIO 2. POSTULACIÓN ECONÓMICA y los valores 
porcentuales de Administración, Imprevistos y Utilidad.  

(11) El postulante deberá indicar el valor correspondiente a la administración, imprevisto y utilidad - AIU propuesto para su 
oferta, los cuales se entenderán indicados en porcentaje. El postulante es autónomo de establecer los porcentajes 
correspondientes a cada uno de los componentes del AIU, es decir a la administración, imprevisto y utilidad; no obstante, 
la sumatoria de los tres NO PODRÁ sobrepasar el valor del AIU establecido por la ANIM. Al momento de establecer el 
porcentaje de A.I.U., en éste se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, inclusive los 
imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista.  



 
 

   

 

(12) Los gastos o costos no previstos en la propuesta serán a cargo del contratista si llegare a ser adjudicatario del proceso 
de selección.  

(13) Los costos y gastos en que incurran los postulantes para la elaboración y presentación de las propuestas serán de su 
propia cuenta y riesgo. LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, ni LA ANIM no 
reconocerá ni reembolsará ningún valor por este concepto. 

(14) Los valores propuestos deben incluir todos los costos que implique la ejecución de las actividades de construcción, entre 
ellos, el costo de las actividades preliminares que se requieren para el inicio del contrato, los costos de materiales, mano 
de obra en trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, herramientas, equipos, maquinaria y 
todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio de lo previsto en los documentos del contrato. 

(15) Cualquier error aritmético del postulante al momento de determinar el valor a ofertar será responsabilidad del postulante. 
La ANIM como evaluador procederá a su corrección y éste será el valor o porcentaje (AIU) que se tendrá en cuenta para 
la evaluación, adjudicación y suscripción del contrato. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el postulante 
cuando realiza de forma incorrecta una operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y 
valores. 

(16) Si de acuerdo con la información obtenida por la ANIM en desarrollo del proceso de evaluación de la invitación pública, 
el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la ANIM requerirá al postulante para que explique las razones que 
sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad 
de la oferta. Cuando el valor de la oferta sobre el cual la ANIM tuvo dudas responde a circunstancias objetivas del 
postulante y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, la ANIM continuará con su análisis en el 
proceso de evaluación de ofertas. 

 
El FORMULARIO 2. POSTULACIÓN ECONÓMICA. Deberá ser diligenciado completamente y aportado con la postulación 
tanto en físico como en medio magnético, el archivo en medio magnético será necesario para la verificación de la postulación 
económica de manera ágil, por lo que el archivo no podrá tener restricciones. De ser necesario en la verificación aritmética se 
realizarán los ajustes de cálculo que se requieran.  



 
 

   

 

4. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LA POSTULACIÓN 
 
Se asignará la respectiva puntuación para el presente proceso de selección a partir de la verificación de los criterios puntuación. 
La postulación más favorable será aquella que una vez acreditados los requisitos mínimos obtenga la mayor asignación de 
puntaje conforme a los siguientes criterios: 

 
Para la asignación de puntaje se realizará conforme a los siguientes criterios: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO: FORMULARIO 2. POSTULACIÓN ECONÓMICA 88,75 PUNTOS 

MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS FORMULARIO 16. ACREDITACIÓN MIPYME 
(PERSONA NATURAL - JURÍDICA) 

0,25 PUNTOS 

INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES. FORMULARIO 10. 
ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL - 
JURÍDICA) 

0,25 PUNTOS 

FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA 
EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. FORMULARIO 
13. CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR 
LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y 
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

0,75 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. FORMULARIO 15. FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL  

10 PUNTOS 

TOTAL, MÁXIMO PUNTAJE ASIGNABLE 100 PUNTOS 

 
La asignación de puntaje para los factores anteriormente descritos obedecerá a los siguientes criterios: 
 
4.1 FACTOR ECONÓMICO 
 
A partir del valor de la postulación económica, se asignarán máximo OCHENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y CINCO (88,75) 
PUNTOS. El postulante debe formular su postulación económica indicando únicamente el valor ofertado de acuerdo con el 
FORMULARIO 2. POSTULACIÓN ECONÓMICA del presente documento, teniendo en cuenta las actividades que componen 
el objeto contractual y la forma de pago establecida.  
 
Se asignarán máximo OCHENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y CINCO (88,75) PUNTOS de acuerdo con el método escogido 
en forma aleatoria para su ponderación, según los dos primeros decimales de la TRM que rija el día hábil siguiente a la fecha 
prevista para cerrar la presentación de la postulación, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, la 
cual se puede corroborar en el siguiente link https://www.superfinanciera.gov.co.  
 
El método será escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/


 
 

   

 

RANGO DOS PRIMEROS DECIMALES 
DE LA TRM 

MÉTODO 

0.00 – 0.24 Menor valor 

0.25 – 0.49 Media aritmética 

0.50 – 0.74 Mediana con valor absoluto 

0.75 – 0.99 Media geométrica 

 
1.1.1 MENOR VALOR 
 
Consiste en establecer la postulación de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las demás 
postulaciones, como resultado de aplicar la fórmula que se indica a continuación. Para la aplicación de este método se 
procederá a determinar el menor valor de las postulaciones válidas y a su ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Puntaje i: Máximo Puntaje x (𝑣𝑀𝐼𝑁 / 𝑣𝑖) 
 
Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante 
i. 𝑉𝑀𝐼𝑁: Menor valor de las postulaciones válidas. 

𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
 
Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica que corresponderán al valor del contrato, incluyen 
la totalidad de los impuestos tasas, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, la totalidad 
de los impuestos tasas, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas y multas que afecten la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven y comprenden la totalidad de los trabajos, el costo del personal, 
materiales, equipos, accesorios y demás insumos a incorporarse definitivamente en el proyecto, costos indirectos, 
contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa del objeto del contrato. Así mismo, deberán incluirse todos 
los trabajos y condiciones que el postulante estime necesarios para la conclusión de los trabajos, ya que no se aceptarán 
reclamos por pagos y/o rubros adicionales, ni aumentos por situaciones que el postulante no haya previsto. 
 
Para la evaluación y asignación del puntaje deberá tenerse en cuenta que no serán consideradas las postulaciones 
económicas presentadas cuyo valor sea inferior al 90% del correspondiente presupuesto estimado para el presente proceso, 
razón por la cual, serán rechazadas. 
 
1.2.1 MEDIA ARITMÉTICA 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las postulaciones válidas y la asignación de puntos, en función de la 
proximidad de las postulaciones a dicho promedio aritmético como resultado de aplicar la siguiente fórmula: 
 

 
 

: Media aritmética. 
𝑥𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
n: Número total de postulaciones válidas presentadas 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las postulaciones de acuerdo con las siguientes fórmulas: 



 
 

   

 

 
Puntaje i: 88,75 puntos * (1 − 𝑥 ̅- 𝑣𝑖 𝑥̅ ), para valores menores o iguales a Media aritmética 𝑥 ̅. 
Puntaje i: 88,75 puntos * (1 − 2 |𝑥̅−𝑣𝑖 | 𝑥̅), para valores mayores a: Media aritmética 𝑥̅ 
 
𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i 
 
1.3.1 MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO 
 
Consiste en calcular el valor de la mediana con los valores de las postulaciones válidas. En esta alternativa se entenderá por 
mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: Se 
ordenará los valores de las postulaciones válidas de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (𝑉1; 𝑉2.. . ; … 𝑉𝑚) 

 
Donde, 

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las ofertas económicas “i”. 
m: Es el número total de propuestas económicas de las postulaciones válidas recibidas. 
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.  

 
Bajo este método se asignará el puntaje así: 
 
I. Si el número de valores de las postulaciones válidas es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que 
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 
Donde, 

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las postulaciones válidas es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 
Donde, 

𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
1.4.1 MEDIA GEOMÉTRICA 
 
Consiste en establecer la media geométrica del valor de LA POSTULACIÓN ECONÓMICA de las postulaciones admitidas y 
el mismo valor establecido para el proceso por parte de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. (HOY FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A), actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP un número determinado de veces y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de estas sumatorias a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican 



 
 

   

 

en seguida. Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto estimado, se tendrá en cuenta el número de 
POSTULACIONES admitidas y se incluirá el valor establecido como PRESUPUESTO ESTIMADO del Proceso de Contratación 
en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Número de postulaciones (n) Número de veces que incluye el valor estimado (nv) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 
Y así sucesivamente, por cada tres (3) postulaciones válidas se incluirá una vez el PRESUPUESTO ESTIMADO del presente 
Proceso de Contratación. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto estimado de 
acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

 
Donde, 

 
 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Postulante mediante el siguiente 
procedimiento 

, para valores menores o iguales a gpo  

 

, para valores mayores a gpo 
Donde, 
 

 
En el caso que el valor de la POSTULACIÓN ECONÓMICA sea mayor a la media geométrica con presupuesto estimado, se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto estimado y el valor de la POSTULACIÓN 
ECONÓMICA, como se observa en la fórmula de ponderación. El puntaje se asignará con valores redondeados al séptimo (7) 
decimal por defecto. 
 

 



 
 

   

 

4.2 MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS  
 
Se otorgará máximo de hasta CERO PUNTO VEINTICINCO (0,25) PUNTOS al proponente que acredite la calidad de Mipyme 
domiciliada en Colombia de conformidad con el tamaño empresarial previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. Para efectos de lo anterior, el proponente deberá adjuntar el 
FORMATO 16. ACREDITACIÓN MIPYME (PERSONA NATURAL - JURÍDICA) y allegar los siguientes documentos: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público no mayor a 30 días antes de la 

presentación de la postulación, adjuntando copia del registro mercantil Para la acreditación deberán observarse los 
rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o 
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación no mayor a 30 días antes de la presentación de 
la postulación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen. 

 
Nota 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación no mayor a 30 días antes de la 
presentación de la postulación. 
 
Nota 2. En caso de los consorcios o uniones temporales para la asignación del puntaje referido al menos uno de sus miembros 
deberá acreditar dicha condición. 
 
4.3 INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES  
 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP otorgará CERO COMA VEINTICINCO (0,25) PUNTOS al postulante que acredite el 
cumplimiento de alguna de las condiciones conforme a las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14, en 
concordancia con el 2.2.1.2.4.2.15 adicionados al Decreto 1082 de 2015 por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. Para 
obtener dicho puntaje, se deberá presentar certificación suscrita por el representante legal de la persona jurídica y/o el 
revisor fiscal. Para los efectos, se asignará el siguiente puntaje: 
 

CRITERIO PUNTAJE  

Cuando el postulante acredite el cumplimiento de alguna de las condiciones señaladas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14, adicionado al Decreto 1082 de 2015 a través del Decreto 1860 de 2021. 

0,25 PUNTOS 

 
Para que se otorgue el puntaje aquí referenciado, el proponente deberá diligenciar el FORMULARIO 10. ACREDITACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA - NATURAL)  

 
Para efectos de las empresas extranjeras para acceder al puntaje deberán efectuar un acuerdo compromisorio con el fin de 
comprometerse a vincular dentro de la nómina para ejecución del proyecto el 25% de mujeres de nacionalidad colombiana 
sobre el total del personal, lo cual se verificará en la ejecución contractual  
 



 
 

   

 

4.4 FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, 
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN 
Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP otorgará CERO COMA SETENTA Y CINCO (0,75) PUNTOS al postulante que certifique 
FORMULARIO 13. CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA 
VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL que dentro de su equipo de trabajo contará con al menos el cinco por ciento (5%) del 
personal en condición de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
 
Esta condición se verificará en toda la ejecución del Contrato por parte de la interventoría, cumpliendo con las condiciones que 
disponga la Ley o lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021. 
 
4.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
En cumplimiento de lo señalado en la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la 
contratación pública”, y en aplicación de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se otorgarán los siguientes puntajes: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE 

Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que aplican “el” principio de 
reciprocidad. 

10 

Ofrece servicios extranjeros sin aplicación del principio de reciprocidad y tienen 
componente nacional. 

5 

 
Para el efecto, el proponente deberá diligenciar el FORMULARIO 15. FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. De 
conformidad a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 680 
de 2021 se define Servicios Nacionales como: 
 

“En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además de ser prestado por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos y un extranjero con trato nacional, usa los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será objeto del 
Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un 
proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 
 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el presente proceso de manera singular o mediante la 
conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o 
cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. 
En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la 
oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista.” 

 



 
 

   

 

Así mismo, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos originarios de los países con los que Colombia 
ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y 
servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a los de origen nacional. Dicho tratamiento será verificado 
en la página web de Colombia Compra Eficiente. 
 
Si una vez establecida la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de 
condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 
 
 



 
 

   

 

5. INFORME DE EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 
Una vez recibidas las postulaciones con la ratificación, la cual se incluye en la Carta de Presentación de la Postulación, se 
iniciar la evaluación de las postulaciones, de conformidad con los criterios y requisitos aquí establecidos. 
 
5.1 EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS ADMISIBLES 
 
La evaluación preliminar será consolidada en un informe preliminar que será publicado en la página web de LA FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A. y se dará traslado a los postulantes que ratificaron sus postulaciones para que presenten las observaciones 
y subsanaciones que se estimen pertinentes. Las observaciones recibidas a este informe serán atendidas y publicadas en la 
página web de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en este 
documento. 
 
5.2 EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PUNTUACIÓN 
 
El Patrimonio Autónomo Derivado consolidará un informe de evaluación final y procederá, previa instrucción de LA ANIM, a 
aceptar la postulación que ocupe el primer orden de elegibilidad. 
 
Para la elaboración del informe final de evaluación, el comité evaluador designado para el efecto aplicará los criterios de 
puntuación y los asignará a las postulaciones presentadas que hayan quedado habilitadas 
 
5.3 MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, como contratante podrá modificar o revocar 
el documento de aceptación de postulación, previa instrucción de la ANIM, si el postulante a quien se le acepte la postulación 
no suscribe el contrato o si dentro del plazo comprendido entre la aceptación de la postulación y la suscripción de éste, 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia que el postulante se encuentra incurso en alguna causal de 
rechazo prevista en los Términos de Referencia, o la obtuvo por medios ilegales.  
 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.), actuando única y exclusivamente 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
– DNP, previa instrucción de la ANIM, podrá desistirá de la aceptación de la postulación y podrá contratar, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes, con el postulante calificado en segundo lugar, siempre y cuando su postulación cumpla con todos 
y cada uno de los requisitos establecidos por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACION – DNP y la postulación sea favorable para ésta y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el 
contrato, dentro del plazo previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas con los siguientes postulantes 
en el orden de elegibilidad, en tanto existan más postulantes favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la postulación, como contratante podrá modificar o revocar el documento de aceptación de postulación, si el postulante a 
quien se le acepte la postulación no suscribe el contrato o si dentro del plazo comprendido entre la aceptación de la postulación 
y la suscripción de éste, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia que el postulante se encuentra incurso 
en alguna causal de rechazo prevista en los Términos de Referencia, o la obtuvo por medios ilegales LA LA FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.), actuando única y exclusivamente como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP como 
contratante desistirá de la aceptación de la postulación y podrá contratar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, con 
el postulante calificado en segundo lugar, siempre y cuando su postulación cumpla con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP y la 
postulación sea favorable para ésta y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el contrato, dentro del plazo 



 
 

   

 

previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas con los siguientes postulantes en el orden de 
elegibilidad, en tanto existan más postulantes favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
postulación. 
 
5.4 SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., actuando única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP se reserva el derecho de suspender o 
cancelar en cualquier etapa del proceso de selección que se halle en curso (previa instrucción de la ANIM) inclusive hasta 
antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma 
o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones de este o de conveniencia o reputacional para 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
– DNP, Y/O LA ANIM. 
 
En este evento LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., actuando única y exclusivamente como vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP emitirá acta de suspensión 
y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la página web de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 
 
5.5 AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
 
En el evento en que LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., actuando única y exclusivamente como vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, advierta la necesidad de 
ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá 
efectuarlo en cualquier momento del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del contrato. Para lo anterior, se 
efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el 
cual será publicado en la página web de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 
https://www.davibank.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
5.6 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
En el evento en que LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., actuando única y exclusivamente como vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, advierta la necesidad de 
ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá 
efectuarlo en cualquier momento del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del contrato. Para lo anterior, se 
efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el 
cual será publicado en la página web de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 
https://www.davibank.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las postulaciones y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, no podrá ser revelada a los postulantes ni 
a terceros hasta que el Comité Asesor Evaluador dé a conocer los informes de evaluación a los postulantes, mediante el 
mecanismo de publicidad establecido en el presente documento dentro del plazo establecido en el cronograma y/o informe de 
evaluación respectivo, para que se presenten las observaciones correspondientes. 
 
5.7 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS POSTULACIONES  
 
Las postulaciones serán rechazadas en los siguientes casos: 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos


 
 

   

 

1. Cuando la postulación se presente extemporáneamente o en lugar diferente al establecido en los Términos de 
Referencia. 

2. Cuando no concurra a aclarar o subsanar lo pertinente en los plazos y condiciones señalados por el Comité Asesor 
Evaluador. 

3. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie por parte del Comité Asesor Evaluador que 
alguno(s) de los documentos aportados contiene(n) información inconsistente o contradictoria, o permiten evidenciar 
a criterio de LA ANIM y/o de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A, actuando única y exclusivamente como Vocera y 
Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, 
o del Comité Evaluador Asesor, la existencia de colusión entre postulantes. 

4. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie una inexactitud en la información presentada que, 
de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha información, no le hubiera permitido cumplir con uno 
o varios de los requisitos mínimos. 

5. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie que la postulación, los soportes aportados con la 
misma, los documentos aportados para subsanar cuando a ello hubiere lugar, o en general cualquier documento que 
haga parte de la postulación, sea inconsistente, alterado o inexacto y este incida con la verificación de los requisitos 
admisibles o con los criterios de puntuación determinados en los TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

6. Cuando la postulación se encuentre condicionada, es decir, que formule condiciones contractuales y/o técnicas 
diferentes a las establecidas en el presente documento y sus anexos, o que contradiga o que contengan salvedades, 
excepciones o condicionamientos. 

7. Cuando no se presente el documento de constitución del postulante plural con la postulación o se le otorguen las 
facultades requeridas al representante con posterioridad al cierre. 

8. Cuando se presente mediante estructura plural y, luego de la fecha señalada para la entrega de la postulación, se 
modifique el porcentaje de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desistan o sean 
excluidos de participar en la estructura plural respectiva. 

9. Cuando el postulante no acredite la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP), vigente al momento de 
cierre y/o plazo de postulación. 

10. Cuando no se encuentre suscrito el documento de conformación de la estructura plural por todos los integrantes de 
la asociación y este no sea claro en la naturaleza o tipo de documento o se preste a confusión. 

11. Cuando el postulante, persona natural o jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un consorcio, unión 
temporal o figura asociativa, empresarial o composición accionaria o su (s) representante(s) legal(es) se encuentre 
(n) incurso (s) en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, previstas en las normas 
constitucionales y legales vigentes, o reportados en el boletín de responsables fiscales, disciplinarios, judiciales o 
aparece reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia. 

12. Cuando el representante legal o cualquiera de los socios de la persona jurídica, o como miembro de un consorcio, 
unión temporal o figura asociativa, el postulante se encuentre inhabilitado por delitos de carácter sexual o condenado 
y registrado en el REDAM por procesos de alimentos. 

13. Cuando el postulante, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro de 
las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo con sentencia debidamente ejecutoriada. 

14. Cuando el postulante, persona jurídica, en forma individual, o su (s) representante(s) legal(es) o uno de los integrantes 
de la estructura plural haya participado en algún proceso de selección adelantado por parte de LA FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A), instruido por la ANIM en cualquiera de los 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS constituidos y su postulación hubiese sido rechazada, en los últimos cinco (5) años, 
por presentarse inconsistencias constitutivas de presuntas falsedades en documentos tipificados en el ordenamiento 
jurídico penal colombiano, está regla será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación de 
la Oferta. 

15. Cuando el postulante o su Representante Legal (titular o suplente) o cuando uno de los integrantes de la estructura 
plural (Consorcio o Unión Temporal) presente postulación y se le hubiere impuesto aplicación de la cláusula penal, 



 
 

   

 

multa y/o terminación unilateral por parte de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. antes FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, en los últimos CINCO (5) años, está regla 
será verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación de la Oferta. 

16. En el evento en que haya anotación vigente de obra civil inconclusa a nombre del postulante, de alguno de sus 
integrantes o representantes legales (titular o suplente), en el mencionado registro, se rechazará la propuesta.  

17. Cuando el postulante, su Representante Legal (titular o suplente) o cualquiera de los integrantes de una estructura 
plural (Consorcio o Unión Temporal) haya tenido o se encuentre en un proceso de incumplimiento, afectación de 
pólizas y procesos de controversias contractuales, en los últimos CINCO (5) años, aun cuando se haya resuelto 
mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos con la FIDUCIARIA y/o la ANIM, está regla será 
verificada durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación de la Oferta.  

18. Cuando la postulación económica se encuentre incompleta (FORMULARIO 2. POSTULACIÓN ECONÓMICA) sin el 
lleno de todas las celdas y hojas del archivo) o se altere el formulario correspondiente. 

19. Cuando la postulación económica supere el presupuesto estimado. 
20. Cuando la postulación económica sea inferior al 90% del presupuesto estimado.  
21. Cuando la postulación no se presente en pesos colombianos o se presente algún valor en moneda extranjera. 
22. Cuando el postulante no presente la postulación económica dentro del plazo previsto en el cronograma del proceso, 

o la misma no se encuentre suscrita por el Representante del postulante. 
23. Cuando se presenten postulaciones alternativas, parciales o condicionadas. 
24. Cuando el postulante, persona natural o jurídica, en forma individual, como socio o miembro de un consorcio, unión 

temporal o figura asociativa presente más de una postulación. En este caso, se rechazarán todas las postulaciones 
que incurran en la situación descrita. 

25. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la postulación al momento del cierre junto con la postulación, o 
cuando la aportada no corresponda al proceso de selección a la que se presenta. 

26. Cuando el representante legal del postulante singular o plural (Consorcio o Unión Temporal), participante en el 
proceso de selección, no tenga la autorización para presentar postulación (si se requiere) a la fecha de cierre del 
proceso, por parte de máximo órgano social (Asamblea o junta de socios). Esta causal será verificada con la 
documentación aportada al momento del cierre del proceso junto con la postulación. 

27. Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo postulante para este mismo proceso de selección (por sí o 
por interpuesta persona). 

28. Cuando el postulante, su Representante Legal o cualquiera de los integrantes de una estructura plural (Consorcio o 
Unión Temporal), haya participado, participe o presente postulación, directa o indirectamente, en el proceso de 
selección cuyo objeto corresponda a la interventoría del contrato derivado del presente proceso. 

29. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para 
este mismo proceso de selección. 

30. En los demás casos establecidos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 
5.8 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más postulaciones, el comité evaluador deberá definir el orden de elegibilidad 
aplicando los siguientes criterios de desempate de manera sucesiva y excluyente para seleccionar al postulante favorecido, 
respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes, lo anterior, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del 
Decreto 2069 de 2020, así: 
 

1. Preferir la postulación de bienes o servicios nacionales frente a la postulación de bienes o servicios extranjeros. El 
postulante deberá allegar una certificación suscrita por el representante o representante legal de la persona jurídica 
o estructura plural, en la que se señale expresamente el origen de los bienes y/o servicios a prestar, indicando el 
porcentaje de ellos que tiene componente nacional y/o extranjero. 



 
 

   

 

2. Preferir la postulación de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un postulante plural constituido por mujeres cabeza 
de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. La condición de mujer cabeza de familia deberá acreditarse por la postulante persona jurídica o 
cada uno de los integrantes persona jurídica de un postulante plural mediante declaración realizada ante notario. Y 
la condición de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar deberá acreditarse por la postulante persona jurídica o cada 
uno de los integrantes de un postulante plural mediante la respectiva medida de protección (providencia motivada) 
expedida por el comisario de familia del lugar en donde ocurrieron los hechos y a falta de este, el juez civil municipal 
o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas. 

3. Preferir la postulación presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo 
menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 
1997. Si la postulación es presentada por un postulante plural, el integrante del postulante que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la postulación. 

4. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la Ley. La postulante persona natural, persona jurídica, o los integrantes 
de un postulante plural deberán acreditar este requisito mediante certificación emitida por el representante legal o 
revisor fiscal si está obligado a tenerlo. 

5. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por 
lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas. La postulante persona natural, persona jurídica o los integrantes de un postulante plural 
deberán acreditar este requisito mediante certificación emitida por el Ministerio del Interior. 

6. Preferir la postulación de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente; o, la de un postulante plural constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. La postulante persona 
natural, persona jurídica o los integrantes de un postulante plural deberán acreditar este requisito mediante 
certificación emitida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN-. 

7. Preferir la postulación presentada por un postulante plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre 
cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
en el postulante plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la 
persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del postulante 
plural. 

8. Preferir la postulación presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un postulante plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

9. Preferir la postulación presentada por el postulante plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas 
o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al postulante que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de 
diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del postulante , realizados durante el año anterior; 
o, la postulación presentada por un postulante plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada 



 
 

   

 

en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del postulante plural . 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, 
del segmento MIPYMES. Dicha condición se verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal del 
postulante persona jurídica. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:  
(a) PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP ordenará a los 
proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el 
proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden 
a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a 
cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. (b) 
Seguidamente, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del 
proceso. El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP debe 
dividir esta parte entera entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y 
utilizarlo en la selección final. (c) Realizados estos cálculos, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP seleccionará a aquel proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogerá 
al proponente con el mayor número asignado. 

 
 
NOTA 1: Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan 
con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 
NOTA 2: Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el postulante deberá acreditar una 
antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores 
que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de esta. 



 
 

   

 

6. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
6.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El interesado resultante ganador del proceso de selección de invitación pública deberá manifestar la confirmación sobre la 
aceptación de la postulación dentro de los 2 dos días siguientes de recibo del correo por pate de LA FIDUCIARIA DAVIBANK 
S.A. 
 
El postulante seleccionado deberá suscribir el contrato, en las instalaciones de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. ubicadas en 
la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que de LA FIDUCIARIA DAVIBANK 
S.A. le convoque a través de correo electrónico, es decir con la aceptación de la postulación. 
 
6.2 CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN DE ESTE 
 
Si el postulante favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su perfeccionamiento, 
no constituye las garantías requeridas en el contrato mediante póliza de seguro o no allega junto con las garantías exigidas el 
respectivo recibo de pago, LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A), 
actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION – DNP previa instrucción de LA ANIM, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad expedida 
mediante póliza de seguro y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas 
alegadas por el postulante, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y 
no cubiertos por el valor de la garantía. En este evento, LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A), en su condición de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP previa instrucción de LA ANIM, procederá a aceptar la oferta del 
postulante ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su postulación sea igualmente 
favorable para el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, caso en 
el cual, le exigirá al referido postulante la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la postulación, hasta el 
perfeccionamiento del contrato. 
 

EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la interventoría del CONTRATO, dentro de los TRES (3) DÍAS 
HÁBILES siguientes a la firma del CONTRATO y como requisito de ejecución la suscripción del acta de inicio la siguiente 
información y documentación: 

 

5. Las garantías exigidas para la ejecución del Contrato, las cuales deberán ser presentadas posteriormente a LA 
FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION – DNP, para su respectiva revisión y aprobación.  

6. Las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del CONTRATO, las cuales deberán ser presentadas 
a la INTERVENTORÍA dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción del CONTRATO, para su 
revisión y aprobación. 
 

 
Nota:  La INTERVENTORÍA del CONTRATO, así como la ANIM a través de la INTERVENTORÍA, podrán solicitar ajustes a 
los documentos anteriormente señalados, los cuales deberán ser presentados por EL CONTRATISTA dentro de los DOS (2) 
DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento efectuado. 
 
6.3 PRESENTACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 



 
 

   

 

Dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción del contrato y previo a la suscripción del ACTA DE INICIO, 

EL CONTRATISTA DE SUMINISTRO deberá presentar para revisión y aprobación de la INTERVENTORÍA la documentación 

correspondiente al personal mínimo requerido para el inicio de la ejecución contractual, el cual deberá encontrarse vinculado 

y disponible conforme a la naturaleza estratégica y técnica de sus funciones. Dicho personal corresponde, como mínimo, a 

los siguientes perfiles: 

 

• Director General. 

• Arquitecto Diseñador  

• Ingeniero Eléctrico / Ingeniero Electricista  

• Profesional B.I.M.  

• Profesional en presupuestos, programación  

 

Una vez suscrita el ACTA DE INICIO, EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo máximo de OCHO (8) días hábiles para 

presentar ante la INTERVENTORÍA la documentación correspondiente al restante personal mínimo requerido, de conformidad 

con lo establecido en los presentes Términos de Referencia y en el Documento de Requerimientos Técnicos (DRT), el cual 

comprende, los siguientes perfiles: 

 

• Director General de Obra  

• Residente de obra 

• Especialista en Estructuras  

• Profesional Ambiental  

• Especialista Eléctrico / Ingeniero Electricista. 

• Especialista Hidráulico 

• Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Especialista en Sistemas de Aire Acondicionado-HVAC. 

 

La no presentación, no aprobación o la no disponibilidad efectiva del personal mínimo requerido dentro de los plazos 

establecidos impedirá la suscripción del Acta de Inicio o dará lugar a las actuaciones contractuales a que haya lugar, de 

conformidad con el contrato y la normatividad aplicable. 

Para cada profesional el contratista deberá presentar ante la INTERVENTORÍA los DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE 

LA FORMACIÓN ACADÉMICA y EXPERIENCIA MÍNIMA y GENERAL DE LOS PROFESIONALES que se describen en 

este capítulo de los términos de Referencia y en el numeral 10 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO del Documento de 

Requerimientos Técnicos. 

En máximo los siguientes DOS (2) DÍAS CALENDARIO, la INTERVENTORÍA realizará la respectiva revisión y 

pronunciamiento de aprobación u observaciones sobre el personal mínimo. En el evento en que alguno de los profesionales 

presentados no sea aprobado, EL CONTRATISTA, en los siguientes DOS (2) días calendario, atenderá las observaciones a 

que hubiere lugar.  

En los siguientes DOS (2) DÍAS CALENDARIO, la INTERVENTORÍA revisará la información propuesta por EL 

CONTRATISTA y emitirá su concepto de aprobación del personal mínimo para demarcar el inicio del contrato y proceder a la 

firma del acta de inicio.  



 
 

   

 

Nota 1: Los términos anteriormente descritos son preclusivos y de obligatorio cumplimiento. 

 

En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá solicitarlo a la 
INTERVENTORÍA, mediante escrito formal en el que exponga los motivos y proponga otro u otros de iguales o mejores 
calidades al profesional aprobado. Solo en el momento en que se apruebe el cambio de profesional podrá hacer retiro del que 
ya se encontraba aprobado.  

 

El personal mínimo cuenta con una dedicación mínima establecida en el presente proceso, no obstante, de requerirse a una 
dedicación superior o tiempo adicional deberá ser asumido por EL CONTRATISTA y tenerlo en cuenta en la presentación de 
su oferta.  

 

Nota 2: Si el personal presentado se encuentra comprometido para la ejecución del presente contrato en proyectos en 
ejecución con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A (HOY FIDUCIARIA DAVIBANK S.A), en su condición de 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, 
dicho personal no podrá superar el 100% del tiempo de dedicación.  

 

Nota 3: La INTERVENTORÍA del CONTRATO, así como la ANIM a través de la INTERVENTORÍA, podrán solicitar ajustes a 
los documentos anteriormente señalados, los cuales deberán ser presentados por EL CONTRATISTA dentro de los DOS (2) 
DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento efectuado. 

 

El personal mínimo requerido en el presente proceso de selección se relaciona a continuación: 
 

 

PERSONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO ELECTRICO Y APROPIACIÓN DE DISEÑOS TECNICOS - FASE I: 

 
CANT. 

 
CARGO/PERFIL 

 

FORMACIÓ N ACADÉMICA 
 
EXPERIENCIA GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE 

MINIMO DE 

DEDICACIÓN 

 
1 

 
Director General de 

Estudios y Diseños. 

Arquitecto 

(a) o Ingeniero (a) Civil / Con 

Maestría o Especialización en 

Gerencia de 

Proyectos 

 
Diez (10) años contados a 

partir de la expedición de la 

matricula profesional. 

Certificaciones en (2) Proyectos, como director 

/ Gerente de Diseños Arquitectónicos y 

Estudios y Diseños complementarios y/o 

Edificaciones Institucionales y/o Dotacionales.  

 
50% 



 
 

   

 

 
1 

 
Arquitecto Diseñador. Arquitecto (a) 

Con posgrado en el área de 

diseño arquitectónico 

 
Siete (7) años contados a 

partir de la expedición de la 

matrícula profesional. 

Certificaciones con tres (3) años como 

Arquitecto Diseñador de Diseños 

Arquitectónicos y Estudios y Diseños 

complementarios y/o Edificaciones 

Institucionales y/o Dotacionales. 

 
100% 

 
1 

 
Ingeniero Eléctrico / 

Ingeniero Electricista. 

 
Ingeniero (a) Eléctrico / 

Ingeniero (a) Electricista. 

 
Siete (7) años contados a 

partir del matricula 

profesional. 

Certificaciones con tres (3) años como 

diseñador/consultor de redes secas y 

eléctricas de alta, media y baja tensión interior 

y exterior y apantallamiento para la 

construcción de Edificaciones Institucionales 

y/o Dotacionales.  

 
100% 

 
1 Profesional en 

presupuestos y 

programación 

 
Ingeniero (a) Civil y/o 

Arquitecto (a) 

Ocho (8) años contados a 

partir de la expedición de la 

matrícula profesional 

Certificaciones con cinco (5) años de 

experiencia específica como especialista en 

presupuestos y programación en proyectos de 

edificaciones públicas o privadas. 

 
50% 

 
1 

 
Profesional B.I.M. 

Ingeniero (a) Civil y/o 

Arquitecto (a) con 

Especialización o Diplomado 

en BIM 

 
Dos (2) años a partir de la 

expedición de la matricula o 

tarjeta profesional 

Dos (2) años de experiencia en proyectos 

certificados, como profesional en desarrollo o 

coordinación de proyectos de edificaciones - 

BIM de edificaciones diseñadas con la NSR-

10.  

 
60% 

 

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE II 

 
CANT. 

 
PERFIL 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA GENERAL 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE 

MINIMO DE 

DEDICACIÓN 

 
1 

 
Director General de 

Obra 

Arquitecto (a) o Ingeniero (a) Civil 

/ Con Maestría o Especialización 

en Gerencia de Proyectos 

 

Diez (10) años contados a 

partir de la expedición de 

la matricula profesional. 

Tres (3) años en Proyectos, como director / 

Gerente de obra de Edificaciones 

Institucionales y/o Dotacionales. 

 
50% 



 
 

   

 

 
1 

 
Residente de obra 

 
Arquitecto (a) o ingeniero (a) civil 

Cinco (5) años contados a 

partir de la expedición de la 

matrícula 

profesional. 

 
Tres (3) años como residente de obra. 

 
100% 

 
1 

 
Especialista en 

Estructuras. 

 
Ingeniero (a) Civil con 

Especialización en Estructuras. 

Cinco (5) años contados a 

partir de la expedición de la 

matrícula profesional. 

Adicionalmente deberá 

cumplir requisitos de 

acuerdo a lo 

reglamentado por la ley 

400 de 1997 (modificada 

por la ley 1229 de 

2008). 

 
Dos (2) años como Especialista Estructural 

para Edificaciones Institucionales y/o 

Dotacionales. Certificaciones que me 

acrediten como mínimo 1500 m2 

 
20% 

 
1 

 
Especialista 
Ambiental 

 
Ingeniero (a) Ambiental 

Cinco (5) años contados a 

partir de la expedición de la 

matrícula 

profesional. 

 
Tres (3) años ejecutando Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) y seguimientos a los 

mismos. 

 
50% 

 
1 

 
Especialista Eléctrico / 

Ingeniero Electricista. 

 
Ingeniero (a) Eléctrico / Ingeniero 

(a) Electricista. 

 
Cinco (5) años contados a 

partir del matricula 

profesional. 

Tres (3) años como especialista y/o 

residente de redes eléctricas de alta, media 

y baja tensión interior y exterior y 

apantallamiento para la construcción de 

Edificaciones Institucionales y/o 

Dotacionales. 

 
80% 

 
1 

 
Especialista Hidráulico. Ingeniero (a) Civil con 

Especialización en Hidráulica – 

Sanitaria y RCI 

 
Cinco (5) años contados a 

partir del matricula 

profesional. 

Tres (3) años como especialista hidráulico y 

sanitario y/o residente en Proyectos de 

Edificaciones Institucionales y/o 

Dotacionales. Certificaciones que me 

acrediten como mínimo 

2500 m2 

 
20% 

 
1 

Residente en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

1. Técnico o tecnólogo en 

seguridad y salud en el trabajo y/o 

salud ocupacional 

O 

2. Ingeniero Ambiental 

O 

3. Profesional universitario 

en ingenierías con postgrado en 

gestión ambiental y/o seguridad y 

salud en el trabajo y/o salud 

ocupacional 

Y 

Cinco (5) años contados a 

partir del título profesional. 

Para acreditar la experiencia profesional, 

deberá aportar certificaciones en dos (2) 

contratos en los que se haya desempeñado 

como Técnico, Tecnólogo o Profesional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Salud 

Ocupacional en el sector público o privado. 

en proyectos dentro de cuyo objeto esté la 

construcción y/o mantenimientos y/o 

reparaciones y/o adecuaciones y/o 

remodelaciones y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación de Edificaciones 

Institucionales 

 
100% 



 
 

   

 

Los numerales 1, 2 y 3 deberán 

contar con la Licencia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

y/o Dotacionales. 

 

 
1 

 
Especialista en 

Sistemas de Aire 

Acondicionado-HVAC. 

 

 

Ingeniero (a) Civil y/o Ingeniero (a) 
Mecánico con Especialización en: 

1- Refrigeración y climatización o afín 
al núcleo básico del conocimiento. 

o 
2- En ventilación, climatización y 

refrigeración o afín al núcleo básico 
del conocimiento. 

o 
3- En ingeniería de refrigeración y 

climatización o afín al núcleo básico 
del conocimiento. 

o 

4- En automatización de procesos 

industriales o afín al núcleo básico 

del conocimiento. 

 

NOTA: Equivalencias, el Título de 
posgrado en modalidad de 

especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia 

profesional y viceversa, siempre que 
se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al 

exigido en el requisito de este perfil, 
siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las actividades 
del cargo (perfil); o, 

- Terminación y aprobación de 
estudios profesionales adicionales al 

título profesional exigido en el 
requisito de este perfil, siempre y 
cuando dicha formación adicional 

sea afín con las actividades del cargo 
(perfil); y un (1) año de experiencia 

profesional (…). 
 

 
Cinco (5) años contados a 

partir de la matricula 

profesional. 

 
Dos (2) años como Interventor/actividades 
relacionadas con HVAC (son las siglas en 

inglés de Heating, Ventilation and Air 
Conditioning (Calefacción, Ventilación y Aire 

Acondicionado)) en Proyectos de Edificaciones 
Institucionales y/o Dotacionales. 

 

 
50% 

 
1 

Profesional en 

presupuestos y 

programación 

 
Ingeniero (a) Civil y/o Arquitecto 

(a) 

8 años contados a partir de 

la expedición de la 

matrícula profesional 

Cinco (5) años de experiencia específica 

como profesional en presupuestos y 

programación en proyectos de edificaciones 

públicas o privadas. 

 
50% 



 
 

   

 

 
1 

 
Profesional B.I.M. 

Ingeniero (a) Civil y/o Arquitecto 

(a) con Especialización o 

Diplomado en BIM 

Dos (2) años a partir de la 

expedición de la matricula 

o tarjeta profesional 

Dos (2) años de experiencia en proyectos 

certificados, como profesional en desarrollo 

o coordinación de proyectos de 

edificaciones - BIM de edificaciones 

diseñadas con la 

NSR-10. 

 
50% 

 

 

 
La dedicación de estos especialistas será la que se requiera para la ejecución del presente contrato, sin que se generen costos 
adicionales al mismo. 
 
Adicionalmente, para la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA debe contar, además del equipo anterior, con los demás 
profesionales y/o especialistas que se requieran para dar cabal cumplimiento a las obligaciones del contrato. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las hojas de vida y los soportes de formación académica y experiencia general y 
específica del personal mínimo propuesto, que deberá estar estrictamente relacionada con la especialidad a certificar.  
 
Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán revisadas y avaladas por la INTERVENTORÍA, quien podrá 
solicitar el cambio de profesional de acuerdo con la idoneidad y la experiencia requerida según las actividades a ejecutar. 
 
EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten 
con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 
Para el desarrollo del contrato, se deben tener en cuenta lo siguiente:  
 
1. EL CONTRATISTA deberá disponer como mínimo del Personal que se requiere para garantizar su ejecución, que como 

mínimo es el relacionado en las tablas anteriores, el cual es de carácter obligatorio en el proyecto. 
2. EL CONTRATISTA deberá prever la proyección de costos y gastos e inflación de la postulación para el plazo de ejecución 

del contrato. EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP no 
asumirán los costos adicionales generados por el posible incremento de los años subsiguientes o cualquier otro sistema 
de actualización de precios; en el caso que exista reglamentación gubernamental de incrementos salariales durante la 
ejecución del contrato, éstos deben ser contemplados por el contratista dentro del valor de la cotización. 

3. Con la presentación de postulación EL CONTRATISTA demostrará que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones 
mínimas requeridas para la ejecución del contrato en los perfiles solicitados, y los mantendrá durante la ejecución de 
este. Es claro que el postulante deberá cumplir con las condiciones técnicas establecidas y así mismo responder 
cabalmente con la ejecución del contrato y por la totalidad de entregables solicitados 

4. En caso de que por fuerza mayor se requiera el cambio de alguna persona del equipo, el remplazo debe cumplir mínimo 
el perfil profesional de la persona a quien sustituye en su Rol. 

5. La AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS, podrá solicitar el cambio de profesional, de 
acuerdo con la idoneidad y la experiencia requerida según las actividades a ejecutar 

6. EL CONTRATISTA deberá contar con todo el personal técnico, de apoyo, administrativo y de soporte necesario para 
cumplir con el objeto del contrato. 

7. EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 



 
 

   

 

8. Sin perjuicio que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del Contrato, El postulante 
debe garantizar que contará con el personal profesional y/o técnico especializado que se requiera para cumplir 
cabalmente con el objeto del contrato, quienes serán los responsables de revisar, analizar y entregar los informes a los 
que haya lugar en el marco del desarrollo del objeto contractual. 

 
Acreditación de la Formación Académica para el Personal Mínimo: 
La formación académica se deberá acreditar de la siguiente manera: 

a) Diploma o acta de grado. 
b) Matrícula o tarjeta profesional vigente, o su equivalente para profesionales extranjeros. Tratándose de profesionales 

extranjeros y en caso de no requerir tarjeta profesional, EL CONTRATISTA deberá indicarlo mediante escrito 
separado. 

c) Los profesionales titulados en Colombia deberán adjuntar junto con su matrícula profesional, la certificación de 
vigencia expedida por la autoridad competente de conformidad con la normatividad aplicable para cada caso. 

d) Cuando el título de educación superior haya sido obtenido por una institución de educación superior extranjera, deberá 
allegarse el respectivo acto administrativo de convalidación expedido por el Ministerio de Educación Nacional.  

e) En caso de ser extranjero, el profesional deberá contar con los permisos temporales a que haya lugar para ejercer 
sin matrícula profesional en el territorio nacional. 

f) Los cursos específicos son aquellos tendientes a lograr la adquisición, el desarrollo o el perfeccionamiento de 
determinados conocimientos, aptitudes, habilidad o destrezas necesarias para el ejercicio de una profesión o empleo. 
Estos cursos específicos no serán tenidos en cuenta. 

 
Acreditación de la Experiencia General y Específica para el Personal Mínimo: 
Tanto la experiencia general como específica, se acreditará con la presentación de los siguientes documentos: 

a) Aportar certificaciones y copia de los contratos laborales, de prestación de servicios o cualquier otra modalidad, con 
el lleno de los requisitos requeridos para la experiencia en el presente documento, incluyendo: 

• Nombre del contratante o empleador. 

• Nombre del contratista o empleado. 

• Objeto y/o descripción del contrato o del cargo ocupado. 

• Funciones, actividades u obligaciones del empleado o contratista. 

• Fecha de inicio del contrato o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 

• Fecha de terminación del contrato o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 

• Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

• Relación de las obras desarrolladas en su cargo, así como las cantidades ejecutadas en el mismo. 

• Teléfonos y direcciones para verificación. 
b) Si la certificación no contiene la totalidad de la información requerida en el numeral anterior, podrá allegarse la copia 

del contrato o cualquier otro documento emitido por EL CONTRATANTE en el que conste la información requerida, 
ÚNICAMENTE como complemento de la certificación. 

c) No se aceptarán certificaciones de experiencia suscritas por los propios profesionales propuestos. 
d) Para efectos de la verificación de experiencia, se contabilizará el tiempo acreditado sin traslapos. 

 
Los miembros del equipo de trabajo no podrán desempeñar simultáneamente dos o más cargos de los mínimos requeridos en 
el cuadro anterior. 
 
El equipo de trabajo requerido, y que será objeto de verificación en su momento, deberá mantenerse vinculado a EL 
CONTRATISTA, durante la totalidad del término de ejecución del contrato y sólo podrá ser reemplazado, previa autorización 
de la interventoría, por otro profesional que deberá tener como mínimo, la formación académica y experiencia profesional 
específica igual o superior a aquella que acreditó el profesional que se pretenda reemplazar. 
 



 
 

   

 

La INTERVENTORÍA se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada por EL CONTRATISTA, 
y advierte que cualquier intento de engaño o falsedad, será puesto en conocimiento de la autoridad penal competente, sin 
perjuicio de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el contrato. 
 
En el evento que las certificaciones presentadas por el equipo de trabajo sean expedidas por EL CONTRATISTA, éste deberá 
declarar bajo la gravedad del juramento, la autenticidad de la información contenida en dichos documentos, de lo contrario no 
serán tenidos en cuenta por la interventoría. 
 
Nota 1: EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen actividades en desarrollo del 
contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. La experiencia específica aportada deberá estar estrictamente 
relacionada con la especialidad a certificar. 
 
Nota 2: Con excepción del personal mínimo requerido del que deba disponer EL CONTRATISTA para la correcta ejecución 
del contrato, EL CONTRATISTA podrá tener personal especializado con mayor dedicación a la establecida en los Términos 
de Referencia, sin embargo, NO será objeto de remuneración en el desarrollo del contrato objeto del presente proceso de 
selección. 
 
Nota 3: LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP podrán solicitar la información adicional que 
consideren pertinente, y realizar sus propias averiguaciones con los respectivos contratantes, órganos de control, etc., con el 
fin de verificar la experiencia del equipo de trabajo. 
 
6.4 CONDICIONES RESOLUTORIAS DEL CONTRATO 
 
Habrá lugar a la aplicación de las condiciones resolutorias, en el marco de la ejecución contractual cuando:  
 
1. Cuando se presenten acciones derivadas de la oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha 
circunstancia no haya sido evidenciada en la fase I del contrato.  
2. La Imposibilidad de obtención de trámites, permisos y autorizaciones requeridas para el normal desarrollo del proyecto.  
3. Imposibilidad de trámites administrativos o jurídicos que impidan disponer de los predios objeto de intervención.  
4. Requerimientos adicionales durante la fase de ajuste de estudios y diseños cuyas implicaciones presupuestarias 
impacten el proyecto, impidiendo el cierre financiero con los recursos asignados contractualmente.  
 
Acaecida cualquier de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se 
extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado 
contrato se terminará de manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y ejecución, sin que se cause 
ningún reconocimiento económico distinto al valor real ejecutado de la Etapa en la que se encuentre el contrato previo concepto 
favorable de la INTERVENTORÍA. No obstante, cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja 
por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como 
consecuencia, EL CONTRATANTE podrá exigirle enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria y 
la indemnización de perjuicios. 
 



 
 

   

 

7. PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO 
 
(Los términos de esta minuta pueden variar de conformidad con los ajustes que considere EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y de acuerdo con el contenido de la postulación). 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO [NÚMERO DE CONTRATO] CELEBRADO ENTRE [NOMBRE DEL CONTRATISTA] CON 
[TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO], Y [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT] CUYO 
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
 
Entre los suscritos, Entre los suscritos, [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA], mayor de edad, identificado 
(a) con cédula de ciudadanía [NÚMERO DE DOCUMENTO], quien actúa en calidad de representante legal de FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A). con NIT 800.144.467 - 6, sociedad de servicios 
financieros con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., constituida mediante la Escritura Pública número mil setecientos 
diez (1710) otorgada el día diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) de la Notaría Cuarenta y 
Cuatro (44) del Círculo de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia mediante la Resolución No. S.B. 3940 del veintiocho (28) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), todo 
lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
documento que se acompaña y hace parte integral del presente documento, quien actúa única y exclusivamente como vocero 
y administrador del Y [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], quien en adelante y para efectos 
del presente CONTRATO se denominará EL CONTRATANTE y/o FIDUCIARIA, de una parte; y por otra parte, [NOMBRE 
DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA O DE LA PERSONA NATURAL CONTRATISTA] identificado con [TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] con [NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] expedida en [CIUDAD DE 
EXPEDICIÓN] [ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE] o [EN CALIDAD DE CARGO O VÍNCULO CON EL CONTRATISTA] 
de la [NOMBRE SOCIEDAD O ESTRUCTURA PLURAL QUE REPRESENTA] con Nit. [NIT DEL CONTRATISTA] y matrícula 
mercantil No. [NÚMERO MATRÍCULA MERCANTIL], quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, y quienes conjuntamente para los efectos del presente CONTRATO se denominarán LAS PARTES, de 
común acuerdo hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORÍA, que se regirá por las cláusulas que se 
indican a continuación, previas las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 

1. El Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 4184 de 2011, creó la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo 
Urbano Virgilio Barco Vargas, identificada con las siglas EVB S.A.S., como una sociedad por acciones simplificada 
de carácter público, regida por el derecho privado, con el objeto de estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo y 
renovación urbana en Bogotá, D.C. y en otras ciudades del país. Posteriormente, en el año 2015 se modifica la 
naturaleza jurídica de la Entidad a través de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (artículo 245 de la Ley 1753 de 
2015), transformando la Empresa en la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS –ANIM-, 
con el propósito de consolidar una entidad pública del orden nacional, la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 
3 del decreto 2556 de 2015, las funciones de la ANIM, entre otras es: “(…) 3. Formular, estructurar y ejecutar proyectos 
urbanos, de gestión inmobiliaria y/o de infraestructura social y servicios conexos o complementarios a nivel nacional 
o territorial, en terrenos de propiedad pública o privada. (…) 6. Desarrollar e implementar mecanismos de monitoreo, 
seguimiento y control a la ejecución de los proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o de infraestructura social a 
cargo de la Agencia (…)”. 

2. Por lo cual, conforme las funciones de la Agencia Nacional Inmobiliaria ANIM, se considera que la entidad es idónea 
para brindar a las entidades oficiales los mejores mecanismos y condiciones para materializar los proyectos urbanos 
de gestión inmobiliaria y/o de infraestructura social, ofreciendo servicios integrales para: i) Implementar los 
instrumentos normativos para acceder a recursos públicos, que permitan definir y diseñar el mejor esquema de 
financiación mediante Asociaciones Público Privadas, contratación de obras, u otro tipo de convenios o contratos; ii) 



 
 

   

 

Aplicar las facultades asignadas a la Agencia para realizar grandes intervenciones urbanas y agilizar los procesos de 
ejecución a través de la declaratoria de utilidad pública de los proyectos y expropiación por vía administrativa; iii) 
Evaluar la normatividad urbanística aplicable a los proyectos, proponiendo alternativas que viabilicen cada iniciativa, 
gestionando los procesos ante las diferentes entidades encargadas de su aprobación; iv) Realizar los estudios 
técnicos necesarios para la estructuración y ejecución de los proyectos; v) Emitir conceptos dentro del proceso de 
aprobación y registro de todos los proyectos relacionados con gestión, construcción, mejoramiento o cualquier 
intervención de inmuebles para las sedes de gobierno, esto en consonancia con las funciones abrogadas en virtud 
de la ley. 

3. El nueve (9) de diciembre de 2016, LA ANIM suscribió con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. (hoy 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.) el contrato de fiducia mercantil de administración de pagos no. 102 
de 2016 cuyo objeto corresponde a “fiducia mercantil de administración de pagos para la formulación, estructuración 
y desarrollo de los proyectos que determine LA AGENCIA, en cuyo esquema se incluya la constitución de patrimonios 
autónomos derivados que involucren cualquier negocio fiduciario permitido por la ley y que sirva de instrumento para 
el ejercicio de las funciones de LA AGENCIA”. 

4. El veinte (20) de diciembre de 2019 el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional Inmobiliaria 
Virgilio Barco  Vargas - ANIM suscribieron el Convenio Interadministrativo Marco No DNP 681 de 2019 / ANIM 042 
de 2019, cuyo  objeto es “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y 
ejecución del proyectos de  gestión inmobiliaria integral e infraestructura física para EL DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN, mediante la  coordinación de acciones que permitan su materialización a través de Convenios 
Interadministrativos Derivados que definan  de manera concertada LAS PARTES”. 

5. El veinte (20) de diciembre de 2019 el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional Inmobiliaria 
Virgilio Barco Vargas -ANIM suscribieron el Convenio Interadministrativo Derivado No. 1 de 2019 con el objeto de 
“Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución del proyecto de 
gestión inmobiliaria integral para adquisición parcial de la sede administrativa del DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN” por un valor inicial de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($24.649.000.000). 

6. En virtud de la Cláusula segunda del Convenio Interadministrativo Derivado No.1, las partes acordaron desarrollar el 
proyecto de gestión inmobiliaria integral en dos etapas, a saber: Etapa 1: consistente en: (i) Entrega de los aportes 
por parte del DNP,  (ii) Constitución del Patrimonio Autónomo Derivado, (iii) Estudio norma y visita técnica a los 
inmuebles, y recopilación de la  información necesaria para el proyecto de gestión inmobiliaria; y, la Etapa 2: 
consistente en el desarrollo del proyecto de   adquisición predial, el cual comprendía, entre otros: (i) Estudio de títulos, 
(ii) Avalúo corporativo, (iii) Oferta de compra de  inmuebles, (iv) Aceptación de la oferta por parte del propietario, (v) 
Promesa de compraventa, (vi) Escrituración y registro al  Patrimonio Autónomo, y (vi) Restitución de los inmuebles al 
DNP. 

7. El veintidós (22) de diciembre de 2019 la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A constituyó el Patrimonio 
Autónomo Derivado denominado P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP para 
administrar los dineros necesarios para el desarrollo del proyecto de gestión inmobiliaria integral para adquisición 
parcial de la sede administrativa del DNP. 

8. El treinta (30) de diciembre de 2019, LA ANIM y el DNP suscribieron el Otrosí No. 1 al Convenio Interadministrativo 
Derivado No. 1 de 2019 en donde se adicionó la suma de DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($12.324.500.000,00), y por ende modificando la cláusula tercera - “Recursos del 
Convenio Interadministrativo Derivado” - indicando que los aportes realizados por el DNP corresponderían a la suma 
de treinta y seis mil novecientos setenta y tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($36.973.500.000.00). 

9. El veintidós (22) de diciembre de 2020, LA ANIM y el DNP suscribieron el Otrosí No. 2 al Convenio Interadministrativo 
Derivado No. 1 de 2019 mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución y vigencia hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2022 y adicionalmente, se incluyó la Etapa 3 del proyecto de gestión inmobiliaria integral, consistente 
en el desarrollo del proyecto de adecuación y dotación sobre los pisos que el Comité Operativo determine, el cual 
comprende: (i) Consultoría de diseños y estudios técnicos, (ii) Interventoría de diseños y estudios técnicos, (iii) 



 
 

   

 

Contratación ejecución obra de adecuación y dotación de acuerdo con lo determinado por el Comité Operativo con 
las cantidades, especificaciones técnicas y el presupuesto arrojado de la consultoría de diseños y estudios técnicos, 
(iv) Interventoría de ejecución obra de adecuación y dotación de los pisos que determine el Comité Operativo, (v) 
Entrega de la obra de adecuación y dotación de los pisos que determine el Comité Operativo. 

10. Con la adquisición de los ciento dos (102) inmuebles del Edificio FONADE PH a favor del DNP, otorgada mediante 
escritura pública 0915 del 12 de agosto de 2021, se logró satisfacer la necesidad de infraestructura para la ubicación 
de funcionarios y colaboradores de las diferentes dependencias, en atención al crecimiento significativo en el número 
de colaboradores de acuerdo con las nuevas funciones y competencias asignadas a la entidad, contando con 
espacios físicos propios en veinticuatro (24) pisos del Edificio FONADE PH, pudiendo atender a la fecha las 
necesidades operativas y logísticas. 

11. Sin embargo, cada uno de los pisos y oficinas que conformaban la sede administrativa principal del DNP contaban 
con la dotación básica para el desarrollo de las actividades misionales de la entidad, con deficientes salas para 
reuniones, ausencia  de salas de espera y espacios para los diferentes eventos masivos que realiza la entidad, siendo 
indispensable contar con áreas que pudiesen servir de salón-comedor, sala de actividades lúdicas para el desarrollo 
de los programas de seguridad y salud en el trabajo, enfermería, zona para toma de exámenes y muestras médicas, 
y demás áreas que brindaran bienestar tanto a servidores públicos como a colaboradores en aras de garantizar uno 
de los objetivos previstos por la entidad como es la dignificación del servicio, toda vez que no había espacios 
adecuados para que los mismos puedan ingerir sus alimentos a la hora del almuerzo u ocupar en sus tiempos de 
descanso durante la jornada laboral. 

12. Así mismo, se tiene conocimiento que el edificio FONADE PH tiene una vetustez de más de 40 años de construida y 
gran parte de su interior no ha sido sometido a procesos de remodelación, particularmente los que son de propiedad 
del DNP. 

13. En este contexto, LA ANIM y el DNP ejecutaron la Etapa 3 del proyecto de gestión inmobiliaria integral, 
correspondiente a la adecuación de los inmuebles adquiridos, de la siguiente manera: 
 
Consultoría de diseños. Actividad ejecutada al 100%, culminada con la entrega de los diseños el día 18 de noviembre 
de 2021. Para esta actividad se contrató a la firma Consultora CONTEXTO URBANO S.A. Interventoría de diseños y 
estudios técnicos. Igualmente, se suscribió contrato de Interventoría con la firma INTERVENTORÍAS Y 
CONSULTORÍAS S.A.S., contrato ejecutado al 100% lo cual arrojó como resultado los productos elaborados por la 
firma consultora en cumplimiento del objeto contractual dentro de los tiempos estipulados, donde se entregan los 
siguientes productos: 

  

• Levantamiento arquitectónico y de redes 

• Diseños arquitectónicos (interiorismo, mobiliario y urbanismo) 

• Diseños técnicos: (acústica, detección de incendios, domótica, eléctrico, iluminación, comunicaciones,  

• hidrosanitario, hidráulico, mecánica, seguridad humana, seguridad y CCTV) 

• Presupuesto  

• Programación 

• Modelado BIM 

• Renders 

• Anexos varios (cuadro de áreas y fichas técnicas de mobiliario) 
  
  

14. Así las cosas, en la ejecución de la etapa 3 prevista en el Convenio Interadministrativo Derivado No. 1 por medio del 
Otrosí No. 2, el 28 de marzo de 2022  el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN, realizó la contratación para “REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LAS OFICINAS, LA 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN LA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – 



 
 

   

 

DNP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE”. con la firma UNIÓN TEMPORAL UT HIM OBRAS 2022, mediante el cual, de los pisos adquiridos 
se intervinieron parcialmente los pisos 1,9,10,11,12,14,15,16,17 y 18 del Edificio FONADE PROPIEDAD 
HORIZONTAL, de acuerdo con los recursos asignados y conforme la determinación del Comité Operativo del 
Convenio. Teniendo en cuenta las actividades adelantadas durante la etapa 3, en especial la entrega de las 
adecuaciones físicas de los primeros pisos intervenidos, se celebró el Otrosí No. 3 del 29 de diciembre de 2022 al 
Convenio Interadministrativo Derivado No. 1, prorrogando su plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023. 

15. Con el propósito de continuar con la adecuación de los pisos adquiridos por la entidad en el edificio FONADE PH, el 
DNP y  LA ANIM, el veinticinco (25) de noviembre de 2021, suscribieron el Convenio Interadministrativo Derivado No. 
2 al Convenio Interadministrativo Marco No. 681 (DNP) – 042 (ANIM) No. 972, cuyo objeto consiste en “Aunar 
esfuerzos para desarrollar de manera conjunta ejecución del proyecto de gestión inmobiliaria integral que se formuló 
y estructuró para la adecuación y dotación de los inmuebles que adquirió para su sede administrativa el Departamento 
Nacional de Planeación – DNP, sobre los inmuebles que determine el Comité Operativo del Convenio.”, por un valor 
de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.893.910.372). y con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de octubre de 
2022. Dicho Convenio Derivado No. 2 contó con dos Otrosíes: (i) celebrado el 5 de octubre de 2022, el cual prorrogó 
su plazo de ejecución hasta el 2 de septiembre de 2023; (ii) celebrado el 28 de diciembre de 2022, el cual adicionó 
recursos por valor de $3.243.000.000 

16. En la cláusula segunda del referido Convenio Interadministrativo Derivado No. 2, las partes acordaron desarrollar el 
proyecto de gestión inmobiliaria integral para la intervención de los pisos que determine el Comité Operativo, 
consistente en: (i) Contratación para la ejecución de obra de adecuación y dotación de acuerdo con lo determinado 
por el Comité Operativo con las cantidades, especificaciones técnicas y el presupuesto arrojado de la consultoría de 
diseños y estudios técnicos, (ii) Ejecución de la obra de adecuación y dotación de acuerdo con lo determinado por el 
Comité Operativo con las cantidades, especificaciones técnicas y el presupuesto arrojado de la consultoría de diseños 
y estudios técnicos, (iii) Interventoría de ejecución de la obra de adecuación y dotación de los pisos que determine el 
Comité Operativo (vi) Entrega de la obra de adecuación y dotación de los pisos que determine el Comité Operativo. 

17. A raíz de lo anterior, LA ANIM junto con su contratista de obra UT HIM OBRAS 2022, realizaron la entrega de los 
pisos No. 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 y 18 del edificio FONADE PH, los cuales fueron recibidos a 
satisfacción por parte del DNP a través de la firma de actas de entrega por piso, con el visto bueno de la interventoría 
de la obra ejercida por PRAN CONSTRUCCIONES SAS, y la ANIM. 

18. Con la ejecución del Convenio Interadministrativo Marco No DNP 681 de 2019 / ANIM 042 de 2019, así como del 
Convenio Interadministrativo Derivado No. 1 y del Convenio Interadministrativo Derivado No. 2 se han intervenido los 
pisos del 1 al 18 del edificio FONADE PH, lo que corresponde a 5.964,87 metros cuadrados de los 8.611,31 adquiridos 
por la entidad, para un avance aproximado en el proyecto de adecuación y dotación del 69,26% de los inmuebles de 
propiedad del DNP. 

19. Así las cosas, el DNP suscribió el 3 de noviembre de 2023 un nuevo Convenio Interadministrativo Derivado No. 3 con 
la ANIM, con el fin de aunar esfuerzos para continuar con el desarrollo conjunto del proyecto de gestión inmobiliaria 
integral para la realización de estudios y diseños arquitectónicos, así como la adecuación y dotación mobiliaria sobre 
los pisos 25, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, inmuebles de propiedad del DNP, determinados previamente por el Comité 
Operativo del eventual convenio. Y el cual tiene como objeto: “Aunar esfuerzos para ejecutar de manera conjunta el 
proyecto de gestión inmobiliaria integral para la adecuación y dotación de los inmuebles de propiedad del 
Departamento Nacional de Planeación, que hacen parte de su sede administrativa.” por un valor de TRECE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($13.671.230.000.) 

20. Los inmuebles de propiedad del Departamento Nacional de Planeación que serán objeto de intervención a través del 
futuro contrato, son los pisos 25,31,32,33,34,35 y 36 con un área equivalente a 2646,44M2. De los cuales los cuales 
cinco de ellos (25,31,32,33 y 34) serán objeto de adecuación, dotación y puesta en funcionamiento, con los mismos 
estudios y diseños usados para la intervención de los pisos 1 al 18 del edificio FONADE PH; y los dos (2) restantes 
(35 y 36) serán objeto de estudios, diseños, diagnósticos, adecuación, dotación y puesta en funcionamiento. 



 
 

   

 

21. Que el 31 de octubre de 2024, se suscribió el contrato No 43-103/2024, con la firma CONSORCIO LA VICTORIA, 
cuyo objeto del contrato en mención es: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y DIAGNÓSTICOS Y, BAJO EL 
SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
– DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. 

22. Que, mediante el Contrato No. 43-109/2024, suscrito con el Consorcio GAP, se adelantaba la interventoría del 
Contrato de Obra No. 43-103/2024, cuyo plazo de ejecución estaba previsto hasta el 26 de noviembre de 2026. No 
obstante, a dicho contrato de interventoría le fue adelantado un proceso administrativo sancionatorio por presunto 
incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

23. Como consecuencia de esta situación, fue necesario suspender la ejecución del Contrato de Obra No. 43-103/2024, 
con el fin de garantizar la adecuada supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica del proyecto, 
procediéndose a la celebración de un nuevo contrato de interventoría que permitiera dar continuidad al seguimiento 
y control de la ejecución de la obra. 

24. En ese contexto, el 8 de abril de 2026 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Interventoría No. 43-075/2026 con 
la firma TAKOA CONSULTORÍA S.A.S., lo que permitió el reinicio automático de la ejecución del Contrato de Obra 
No. 43-103/2024, de conformidad con lo previsto para tal efecto, una vez perfeccionada el acta de inicio del nuevo 
contrato de interventoría. 

25. El 27 de abril del 2026, la interventoría del contrato a cargo de la firma TAKOA CONSULTORÍA S.A.S., mediante 
comunicación con radicado ANIM-2026-ER-000011641, remitió el documento denominado “INFORME PARA 
ADELANTAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO”. 

26. Como resultado del proceso anterior, el 13 de mayo del 2026, se procede a la aplicación de la cláusula penal, 
conforme a lo establecido en la cláusula décima del mencionado contrato de obra No 43-103/2024. 

27. Posteriormente, teniendo en cuenta que el Contrato de Obra No. 43-103/2024, suscrito con el Consorcio La Victoria, 
culminó su etapa de ejecución el 8 de mayo de 2026, la ANIM, previo concepto favorable de la interventoría dio inicio 
al proceso de liquidación del citado contrato. 

28. En desarrollo de dicho trámite, y de conformidad con lo consignado en el informe presentado por TAKOA Ingeniería 
S.A.S., en su calidad de interventoría, se concluyó, entre otros aspectos, que el Contrato de Obra No. 43-103/2024 
presenta el siguiente estado de ejecución: (i) desde el punto de vista de la estructura contractual, la Fase I – 
Apropiación de Estudios, Diseños y Diagnósticos se encuentra ejecutada y cerrada en un 100 %, tanto física como 
financieramente, habiéndose surtido los procesos de revisión, validación y aprobación de los productos previstos para 
dicha etapa; y (ii) respecto de la Fase II, se evidencia un avance físico acumulado del 32,66 %, de acuerdo con los 
reportes de la interventoría. Igualmente, la interventoría ejercida por TAKOA INGENIERIA SAS, recomendó a la 
entidad adelantar las gestiones pertinentes para garantizar la continuidad de las obras mediante un nuevo proceso 
de selección. 

29. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que debido a la entrada en vigor de la nueva normativa RETIE y RETILAP, 
para el nuevo proceso de contratación se debe llevar a cabo como parte del objeto contractual en la Fase I, la 
actualización de los diseños eléctricos existentes, ajustados a la normativa vigente a la fecha.   

30. Con base en lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar la continuidad de las obras no ejecutadas en el 
contrato de obra No 43-103/2024, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN, requiere adelantar un nuevo proceso de selección para “REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS 
DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA 
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO 
FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

31. Que, ante la necesidad relacionada anteriormente y teniendo en cuenta el alcance del Convenio Interadministrativo 
Derivado No. 3 del Convenio Interadministrativo No. 681 (DNP)-041(ANIM) de 2019, el cual tiene por objeto Aunar 



 
 

   

 

esfuerzos para ejecutar de manera conjunta el proyecto de Gestión Inmobiliaria Integral para la adecuación y dotación 
de los inmuebles de propiedad del Departamento Nacional de Planeación, que hacen parte de su sede 
administrativa”, la presente solicitud de servicios tiene como fin instruir a LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A (ANTES 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.) como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 
PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, iniciar el proceso de selección mediante invitación 
pública con base en los términos de referencia, los documentos con las especificaciones técnicas, que forman parte 
de los ANEXOS TÉCNICOS y los demás documentos de soporte. 

32. Que las postulaciones recibidas y evaluadas fueron las siguientes [NOMBRE DE LAS PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS QUE PRESENTARON POSTULACIONES]. 

33. Quedando en primer orden de elegibilidad [NOMBRE DEL ADJUDICATARIO], según Orden de Elegibilidad y 
aceptación de la postulación emitida por EL CONTRATANTE, el [FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN]. 

34. Que mediante instrucción [No. Y FECHA DE LA INSTRUCCIÓN] realizada por LA ANIM, se solicitó la celebración del 
CONTRATO, de acuerdo con la justificación indicada los Términos de Referencia - TR, el cual hace parte integrante 
del presente CONTRATO. 

35. Que la celebración del presente Contrato cuenta con recursos suficientes, según el certificado de disponibilidad de 
recursos de fecha [INCLUIR FECHA DEL CDR], suscrito por el Representante Legal y Director de Fideicomiso de 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

36. Que las PARTES celebran el presente CONTRATO, de conformidad con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es “REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS 
ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN 
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. 
 
PARÁGRAFO: Los documentos del proceso de selección forman parte del presente Contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del Contrato. 
 
SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del CONTRATO será la suma de [INCLUIR EL VALOR TOTAL EN 
NÚMEROS Y EN LETRAS] incluido el AIU para los relacionados con las actividades de adecuación, e IVA para las actividades 
de consultoría, suministro, instalación y dotación y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son 
entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia - Art. 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013- y Fondo Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON - Leyes 1941 de 2018, 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 
de 2006 y 1421 de 2010 -) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, 
costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del Contrato.   
 

VALOR DEL CONTRATO 
 

Proyecto Tope Presupuestal 

REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 
N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

CINCO MIL SEISCIENTOS 
VEINTE MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS CON 



 
 

   

 

TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS. 
($5.620.368.299,36) 

 
TERCERA. FORMA DE PAGO:  
 
El valor del presente Contrato se pagará al contratista el CIEN POR CIENTO (100%) del valor total adjudicado (incluido IVA y 
AIU para el componente de actividades de adecuaciones), de la siguiente forma: 
  
FASE 1 - APROPIACIÓN DEL PROYECTO, ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS ELECTRICOS Y DEFINICION DEL 
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES PENDIENTES PISOS 25,33 Y 34 
Un único pago correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL DE LA FASE I. Alcance 1.1, 1.2 Y 1.3 
(Actualización de diseños eléctricos existentes ajustados a normativa RETIE y RETILAP vigentes a la fecha, apropiación de 
los documentos técnicos del proyecto y definición del presupuesto de las actividades pendientes de los pisos 25,33 y 34); 
contra revisión, aprobación y recibo a satisfacción por parte del Interventor del proyecto designado por parte de LA ANIM de 
los siguientes productos realizados por el Consultor: 
  

a) Actualización de los diseños eléctricos conforme a RETIE y RETILAP; que incluya: 

- Planos eléctricos actualizados en formato digital (DWG / PDF): planos de planta, elevaciones y detalles constructivos, 
diagramas unifilares completos, con identificación de equipos, protecciones y puntos de conexión. 

- Cálculos eléctricos justificativos. 

- Especificaciones técnicas y hojas de datos  

- Estudio y esquema de coordinación de protecciones 

- Listados y cuadros de carga 

- Planos y cálculo de iluminación 

- Plan de puesta en marcha, pruebas y protocolos 

- Informes de verificación y conformidad 

- Garantías y responsabilidades 

- Registro de control documental y comunicaciones, y en general, dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5.1 
del DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS. 
  

b) Apropiación de diseños arquitectónicos y demás diseños técnicos suministrados. Coordinación técnica para verificación 
de capacidades de conexión de redes húmedas y secas. Para lo cual se debe realizar la culminación de toda la apropiación 
técnica; entrega del Informe Final de Apropiación; Acta de Apropiación suscrita por ANIM, Interventoría y Contratista; 
aprobación del Plan de Manejo Ambiental; Plan de Trabajo de la Fase II; cronograma definitivo; presupuesto definitivo. 
 

c) Presupuesto de las actividades pendientes de los pisos 25,33 y 34:  El CONTRATISTA deberá realizar la revisión 
integral de la información técnica suministrada por la ANIM, incluyendo el anexo denominado "Actividades Pendientes 
Pisos 25, 33 y 34", así como efectuar el reconocimiento en sitio de dichas áreas, con el fin de verificar, precisar y 
complementar el alcance definitivo de las actividades remanentes requeridas para la culminación de estos pisos. 

 
Como resultado de esta actividad, el CONTRATISTA deberá elaborar y presentar un presupuesto detallado, utilizando 
los ítems contractuales del proceso, en el que se identifiquen las cantidades de obra, unidades de medida, precios 
unitarios aplicables y valor total estimado para la ejecución de las actividades pendientes, debidamente aprobado por 
la interventoría y la supervisión. 
Este presupuesto constituirá el instrumento técnico que servirá de base para el control, medición y pago de dichas 
actividades durante la Fase II. 



 
 

   

 

 
En todo caso, el valor total del presupuesto elaborado no podrá superar el valor ofertado por el contratista para el 
capítulo denominado Actividades Pendientes Pisos 25, 33 y 34, correspondiente al porcentaje establecido dentro de la 
oferta económica. 

 
 

Nota 1: El Valor de la presente fase se pagará de conformidad con la ejecución del valor ofertado por el Contratista. 

Nota 2: Los pagos se realizarán previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado 
por parte del interventor, el cual deberá acompañarse de la factura en la que se discriminen los conceptos de pago de acuerdo 
con lo señalado en este documento, la certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 
seguridad social y parafiscales. En todo caso, para la procedencia de cada pago, deberá cumplir con la totalidad de los 
requisitos y documentos establecidos en el numeral denominado "Acreditación de documentos para los pagos" del presente 
documento. 

Nota 3: Los pagos aquí señalados se realizarán previa radicación al correo electrónico comunidad@anim.gov.co con la 
presentación del documento de cobro y/o factura, certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, la 
constancia de pago al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales, mes vencido de conformidad con el Articulo 
2.2.1.1.1.7decreto 1273 de 2018 y de acuerdo con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y en el parágrafo 1 del artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, las cuales deberán efectuarse de acuerdo al valor del contrato, en los términos y porcentajes contenidos 
en las normas vigentes sobre la materia. Los pagos se realizarán dentro de los 1O días hábiles, siguientes a la radicación por 
parte de la ANIM en LA FIDUCIARIA DAVIBANK, de la factura y/o cuenta de cobro, junto con todos los documentos de 
autorización de pago y la certificación suscrita por el supervisor del Contrato. 

  
Nota 4: En ningún caso se reconocerán a favor de EL CONTRATISTA contraprestaciones económicas relacionadas con costos 
adicionales por mayor permanencia en obra por situaciones a este atribuible o por demora en los pagos a sus proveedores. 
Para todos los efectos, la moneda del CONTRATO será en pesos colombianos. 
Adicionalmente, se deja constancia que, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos existentes en los fideicomisos 
fuentes de pago para la presente contratación. 

  

FASE II (CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN) 
  

i) Pagos hasta por el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la Fase II, según avances de obra, incluido el 
AIU e IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro-
Universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 
782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 
o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del Contrato, según su 
aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución presupuestal, contra entrega, aprobación y recibo a 
satisfacción por parte del Interventor, de avances de obra equivalentes al porcentaje de ejecución del contrato, de 
acuerdo al cronograma de la obra registrado en el informe de seguimiento, y soportado con la suscripción el acta de 
entrega parcial. 
 
Las actividades pendientes de pisos no darán lugar a una forma de pago independiente. Su reconocimiento 
económico se realizará dentro de los pagos parciales de la Fase II, tomando como base el presupuesto aprobado 
durante la Fase I, mediante las respectivas actas parciales de obra, de conformidad con las cantidades efectivamente 
ejecutadas por el CONTRATISTA, previamente verificadas, medidas y aprobadas por la Interventoría, soportadas en 
el informe de avance y en el acta parcial correspondiente, y recibidas a satisfacción por la supervisión designada por 

mailto:comunidad@anim.gov.co


 
 

   

 

la ANIM. En ningún caso el valor reconocido por este concepto podrá superar el monto establecido en el presupuesto 
oficial para dicho ítem. 
 
II) Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la Fase II, incluido el AIU e IVA y los demás 
impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de 
Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 
2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que 
se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del Contrato, según su aplicación sobre los 
conceptos identificados en la ejecución presupuestal, contra entrega, aprobación y recibo a satisfacción por parte del 
Interventor, previa aprobación de la supervisión designada por la ANIM, y aprobación del delegado por parte del 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP de la entrega final y recibo a satisfacción de los siguientes 
documentos: 
 

i) Informe definitivo con todas las actividades realizadas. 

i) Memorias de obra. 

i) Registro fotográfico definitivo. 

i) Planos récord tipo definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en una escala reducida, 
pero legible. Deberá entregar según aplique, planos records arquitectónicos de plantas por pisos, detalles 
arquitectónicos y diseños adicionales, estructurales en las variaciones y aclaraciones a las que haya habido 
lugar, hidrosanitarios (incluye red contra incendios) por pisos, alzados, cortes, esquemas verticales y 
eléctricos por pisos y diagrama unifilar. Adicionalmente se deberá entregar, entre otros, la cartera 
topográfica, plano de replanteo y en general todos planos necesarios, durante la adecuación de la obra. 

i) Pruebas de funcionamiento y conectividad en las redes de instalaciones de los equipos instalados. 

i) Garantía del fabricante original de los materiales suministrados. 

i) Manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento del mobiliario instalado y de los materiales suministrados. 

i) Fichas técnicas de los materiales utilizados. 

i) Balance final de obra con cantidades ejecutadas 

  
III) Un pago final equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la Fase II, incluido el AIU e IVA y los demás 
impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 
6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 
2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) Establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución del Contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en el balance de obra, contra la liquidación del 
contrato de obra. 
  
Nota 1: El Valor del presente contrato se pagará de conformidad con la ejecución de cada una de las cantidades establecidas 
en los ítems señalados en el ANEXO DE PRESUPUESTO ESTIMADO que forma parte de los ANEXOS TÉCNICOS. No se 
pagarán actividades ejecutadas parcialmente, como tampoco actividades que no estando especificadas en los documentos 
técnicos anexos del contrato hayan sido ejecutadas sin haber sido revisadas y aprobadas por la Interventoría, razón por la 
cual, tanto el Contratista de la Obra como la Interventoría deben ser expeditas en la presentación y aprobación respectivamente 
de dichas actividades. 
  
Nota 2: Los pagos se realizarán previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado 
por el interventor, el cual deberá acompañarse de las facturas con los siguientes soportes: 
  



 
 

   

 

• Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente revisado y aprobado por la Interventoría. En 
caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas 
nuevamente a la Interventoría para su revisión y aprobación. LA ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas 
máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. 

• Acta de corte parcial de obra y/o entrega a satisfacción de mobiliario, o equipos tecnológicos según sea el caso, de 
acuerdo con el avance en la ejecución del contrato, donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento en comparación 
con la ejecución presupuestal. 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales 
durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas para el periodo facturado, emitido por el subcontratista de 
obra y avalado por la interventoría de obra. 

  
Nota 3: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación de la Interventoría, su factura del periodo de corte con sus 
respectivos soportes, dentro de los primeros 3 días hábiles de cada mes. En caso de no ser aprobada la factura, la Interventoría 
hará su devolución a través de comunicación formal al Contratista, informando los motivos que originaron dicha devolución 
Los pagos aquí señalados se realizarán previa radicación al correo electrónico financieraavb@avb.gov.co con la presentación 
del documento de cobro y/o factura, certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, la constancia 
de pago al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales, mes vencido de conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.7 decreto 
1273 de 2018 y de acuerdo con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y en el parágrafo 1 del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, 
las cuales deberán efectuarse de acuerdo al valor del contrato, en los términos y porcentajes contenidos en las normas vigentes 
sobre la materia. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación por parte de la ANIM 
en LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., de la factura y/o cuenta de cobro, junto con todos los documentos de autorización de 
pago y la certificación suscrita por el supervisor del Contrato. 
Adicionalmente, se deja constancia que, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos existentes en los fideicomisos 
fuentes de pago para la presente contratación.  
  
Nota 4: En ningún caso se reconocerán a favor de EL CONTRATISTA contraprestaciones económicas relacionadas con costos 
adicionales por mayor permanencia en obra o por demora en los pagos asociados a consignación de las vigencias 
presupuestales. Para todos los efectos, la moneda del CONTRATO será en pesos colombianos. 
  
Nota 5: En el caso que EL CONTRATISTA incurra en retrasos, demoras y afectaciones que impacten en mayores 
permanencias imputables a este, el CONTRATISTA deberá asumir y pagar los sobrecostos generados por la mayor 
permanencia de la Interventoría. 
  
Nota 6: EL CONTRATISTA deberá presentar facturas independientes para los pagos parciales de acuerdo con los avances 
parciales del componente de obra y suministro. 
  
Nota 7: En el caso de llegar a presentarse durante la ejecución del contrato mayores cantidades de obra, ítems o actividades 
no previstas, y aprobación de precios nuevos del contrato, estas actividades se realizarán previa aprobación del Interventor a 
través de un modificatorio documento denominado Otrosí. Por lo tanto, se establecen las siguientes definiciones: 
  
DEFINICIONES A TENER EN CUENTA PARA FORMA DE PAGO 
  
Mayores Cantidades de Obra 
  
El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del objeto 
contractual, a los mismos precios contenidos en la “Postulación Económica”, previa autorización de la interventoría y el visto 
bueno de la supervisión de la ANIM. Si con ocasión de la ejecución contractual se hace necesario balancear el contrato y 
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producto de este ejercicio, resultan mayores cantidades de obra o ítem no previstos (ver la definición a continuación) que no 
alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecución podrá autorizarse y formalizarse mediante la suscripción de un acta 
de mayores o menores cantidades o compensación, según corresponda, suscrita entre el interventor y el Contratista, con el 
visto bueno de la supervisión de LA ANIM. 
  
Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, será necesaria la modificación 
del contrato, previo trámite determinado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN. 
  
Ítems o Actividades No Previstas 
  
Son ítems o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato por ser 
imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio de este. Sin embargo, son actividades necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica. 
  
Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no previstos contractualmente, 
el contratista los deberá ejecutar, previa aprobación del precio unitario por parte de la interventoría, y la autorización del 
supervisor de LA ANIM y previa suscripción del respectivo otrosí modificatorio al contrato. La necesidad de ejecutar los nuevos 
ítems de obra será determinada por LA ANIM, previo concepto de la interventoría. 
  
Le está prohibido al Contratista ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la respectiva aprobación 
por parte de la interventoría y la autorización del supervisor de LA ANIM. Cualquier ítem que ejecute sin la autorización previa 
de la interventoría y del supervisor de LA ANIM será asumido por cuenta y riesgo del Contratista, de manera que LA 
FIDUCIARIA DAVIBANK CS.A. ANTES FIDUCIARIA COLPATRIA S.A actuando única y exclusivamente como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD Departamento Nacional de Planeación – Adecuación y Dotación, 
no reconocerá valores por tal concepto. 
  
Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboración del análisis de 
precios unitarios, por parte del Contratista, se tendrá en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde 
a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales básicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos 
análisis de precios unitarios de los ítems o actividades previstas y en la lista de precios de insumos. En el evento en que en el 
análisis de los precios unitarios de los ítems o actividades previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado 
valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el menor valor. 
  
Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem o actividad no se 
encuentra en los análisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de insumos, será propuesto entre el Contratista y el 
interventor con el visto bueno de la supervisión y sometido a la aprobación de LA ANIM, quien adelantará la verificación previa 
de los precios. Los precios que se acuerden por los ítems, actividades no previstas, en ningún caso, serán superiores a los 
del mercado al momento de su aprobación. 
  
En el caso en el que dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la comunicación en la que la supervisión informe al 
Contratista sobre la necesidad de ejecutar el ítem, actividad no previsto y el evento, en que no se presenten los APUs 
debidamente soportados, en un tiempo estimado de siete (7) días máximo, una vez cumplido el plazo, el interventor procederá 
a presentar el APU correspondiente con precios del mercado el cual se entenderá aceptado por el Contratista al no haberlo 
presentado en oportunidad. 
  



 
 

   

 

Si por efecto de la autorización y ejecución de las actividades no previstas o mayores cantidades de las presupuestadas 
inicialmente se supera el valor total del contrato, LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A actuando única y exclusivamente como 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - 
PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, iniciará trámite mediante instrucción emitida por LA ANIM de la 
correspondiente adición por el valor que se requiera de acuerdo con el balance que resulte de las mayores y menores 
cantidades de obra y el valor de los ítems no previstos, así como el correspondiente costo indirecto (A.I.U). El valor a adicionar 
no podrá superar en ningún caso el 50% del valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40, parágrafo único, 
inciso 2° de la ley 80 de 1993 en el Manual Operativo, que se encuentra publicado en la Página web de LA FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A. 
 
Aprobación de Precios Nuevos del Contrato  
  
En caso de que, durante la ejecución de las obras según protocolo de LA ANIM, con aprobación de la Interventoría y visto 
bueno de la supervisión de la ANIM, sea necesario por razones meramente exógenas a la voluntad de las partes, ajustar los 
precios unitarios del contrato inicial, el contratista y la interventoría acordarán los nuevos precios para los ítems que apliquen, 
conforme al procedimiento establecido en el presente documento, los cuales en todo caso deberán contar con la aprobación 
de la ANIM.  
  
Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista, la interventoría y LA ANIM, teniendo en cuenta 
los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la postulación.  
  
Para tal efecto, el contratista presentará a la interventoría un documento donde se presenten la justificación técnica 
correspondiente y el Análisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a revisión de LA ANIM, con el visto bueno 
del supervisor del contrato. LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., actuando única y exclusivamente como vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, podrá solicitar al contratista 
previa instrucción de LA ANIM la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el 
Acta de Fijación de Precios no Previstos, siempre que la misma no implique adición en el valor del contrato de obra, pues de 
ser así se procederá a la adición del mismo con su respectiva modificación contractual. 
  
En caso de que entre el contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, será LA ANIM quien tendrá la última 
palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios 
unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma; para la 
elaboración de los APU nuevos, se deberá tomar como base el listado de insumos de la postulación ganadora de obra. 
 
ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LOS PAGOS  
  

a. Factura Electrónica, Factura Impresa si aplica o Cuenta de Cobro. 
b. Formato Informe de Actividades CPS Fiducolpatria Versión 4 de fecha 12/01/2023 posterior. 
c. Acta parcial (cuando aplique) 
d. Certificación Recibo a Satisfacción o certificado de cumplimiento de actividades suscrito por la INTERVENTORÍA. 
e. Productos debidamente aprobados por la INTERVENTORÍA, según corresponda. 
f. Soportes de Pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales (si aplica)) con base 

en los ingresos de cotización. 
g. Persona Natural Planilla. 
h. Persona Jurídica certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal según sea el caso. 
i. RUT y Certificación Bancaria actualizados no mayor a 30 días para el primer pago del contrato durante la vigencia 

2024. 
j. Informes semanales debidamente aprobados por la INTERVENTORÍA, que contemplen el periodo de facturación. 



 
 

   

 

  

PARÁGRAFO PRIMERO: El Valor del presente contrato se pagará de conformidad con la ejecución de cada uno de los 

conceptos que integran el valor ofertado por el Contratista. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizarán previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, 

debidamente aprobado por parte de la SUPERVISIÓN, el cual deberá acompañarse de la factura en la que se discriminen los 

conceptos de pago de acuerdo con lo señalado en este documento, y la certificación de encontrarse a paz y salvo en materia 

de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales. 

PARÁGRAFO TERCERO: Todas las facturas se pagarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la 

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A.  

PARÁGRAFO CUARTO: En ningún caso se reconocerá a favor del contratista contraprestaciones económicas relacionadas 

con costos adicionales por mayor permanencia o por demora en los pagos asociados a consignación de las vigencias 

presupuestales. 

PARÁGRAFO QUINTO. MONEDA: Para todos los efectos, la moneda del CONTRATO será en pesos colombianos. 

PARÁGRAFO SEXTO: Los pagos del presente CONTRATO se harán mediante transferencia a las cuentas bancarias abiertas 

en la República de Colombia que se indiquen en las respectivas facturas y cuyos titulares sean EL CONTRATISTA. 

 
 
CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo total de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES, 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
para su ejecución. El plazo previsto incluye los tiempos para desarrollar la FASE I Y FASE II detallada en el numeral 1.2.1 de 
los presentes términos de referencia.  
 
El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida justificación, en términos de 
necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por la interventoría y la ANIM.  
 
Dicha modificación deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS PARTES denominado “OTROSÍ”, 
el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del contrato. 
 
QUINTA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA tendrá derecho en ejecución del CONTRATO, a recibir la 
remuneración en los términos pactados en EL CONTRATO. 
 
SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución 
Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que 
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de 
las consignadas específicamente en el contenido del contrato, todas las cuales se entienden integradas al contenido 
contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 



 
 

   

 

1. Conocer a cabalidad y cumplir con la totalidad de disposiciones contenidas en los Términos de Referencia del CONTRATO 
sus modificaciones, anexos, así como la postulación, el contrato, sus modificaciones, y demás disposiciones que integran 
el contenido contractual, para realizar la ejecución de este con eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido. 

2. Conocer los sitios donde se desarrollarán todas las actividades contractuales 
3. Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como del MANUAL OPERATIVO DERIVADO DEL PAM y del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO que se encuentre vigente a la fecha. 
4. Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional en el 

formato que le sea suministrado por el LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP 

5. Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y subcontratistas, sobre la naturaleza confidencial de la información 
a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, y garantizar que aquellos que lo requieran, 
de acuerdo con las indicaciones impartidas por LA INTERVENTORÍA, así como la suscripción de compromisos de 
confidencialidad en los mismos términos del formato que le sea suministrado. 

6. Suscribir oportunamente el acta de inicio, suspensión, reinicio, modificaciones y demás actas que se requieran en el 
desarrollo de la ejecución del CONTRATO y hasta la liquidación de este, previo el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para ello. 

7. Suscribir, en caso de aplicar, el acta de entrega del inmueble, formalizando así la transferencia de la custodia del predio. 
8. Entregar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta contractual a LA FIDUCIARIA 

DAVIBANK S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN - DNP, las garantías requeridas en los presente Términos de Referencia, junto con el recibo y/o 
comprobante de pago. 

9. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en el CONTRATO, así 
como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. Estos deberán ser actualizados cada vez que se 
realice un modificatorio del contrato (suspensión, reinicio, adición y/o prórroga) o en caso de que se afecten los montos 
amparados por la imposición de sanciones y/o declaratorias de siniestro en un término no mayor a tres (3) días hábiles 
contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de las situaciones indicadas. 

10. Presentar, previo a la suscripción del acta de inicio, para aprobación de la INTERVENTORÍA, el personal mínimo requerido 

para el inicio de la ejecución contractual de conformidad con lo establecido en el numeral relacionado con el PERSONAL 

MÍNIMO REQUERIDO de los presentes Términos de Referencia y en el Documento de Requerimientos Técnicos, 

allegando para cada profesional los soportes que acrediten su formación académica, experiencia general y experiencia 

específica, conforme a lo establecido en los presentes Términos de Referencia y en el Documento de Requerimientos 

Técnicos.  

11. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del alcance del objeto contractual y de las obligaciones del 

contrato bajo su cuenta y riesgo y, en consecuencia, su cumplimiento dependerá de su eficiencia en la planeación y 

previsión de los riesgos para presentar su propuesta. 

12. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la INTERVENTORÍA del contrato, para revisar el estado de ejecución de 
este, en cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o con relación a cualquier aspecto técnico referente 
al mismo. Así como revisar y suscribir las actas correspondientes. 

13. Suministrar a la INTERVENTORÍA del CONTRATO toda la información, explicaciones, aclaraciones y documentos que 
les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.  

14. Acatar y aplicar de manera oportuna las observaciones, recomendaciones y requerimientos impartidos por la interventoría, 
cuando a ello haya lugar, relacionados con los temas técnicos, financieros, contables, administrativos, legales, sociales y 
ambientales, que resulten aplicables durante la ejecución del contrato.  

15. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en los Términos de Referencia del CONTRATO DE 
OBRA y anexos, así como aquellos otros requeridos por la interventoría en la ejecución del contrato hasta su liquidación.  



 
 

   

 

16. Informar a la INTERVENTORÍA del CONTRATO, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de cada gasto con 
su respectivo soporte y el avance del CONTRATO. 

17. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen 
la materia. Este requisito deberá acreditarse para la realización de los pagos derivados del contrato y se debe reportar 
mensualmente para verificación y aprobación de la interventoría.  

18. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución 
del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del CONTRATO. Es entendido 
que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en la postulación económica. 

19. Asumir y responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones (como son entre otros, 
Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, 
establecidos por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las 
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

20. Mantener indemne a LA ANIM y LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, de los reclamos, demandas, acciones legales y costos 
que surjan en la ejecución del contrato. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra LA 
ANIM o LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., por la cual deba responder el CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a 
la mayor brevedad, para que el CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver 
el conflicto y evitar perjuicios a LA ANIM o LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., si EL CONTRATISTA no logra resolver la 
controversia en el plazo que fije LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., la misma podrá resolverla directamente en cuyo caso 
el Contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. En caso en que LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., 
deba asumir los pagos y/o costos, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por 
causa del Contratista, de su personal, de los Subcontratistas, Proveedores, así como el personal al servicio de estos 
durante la ejecución del contrato, deberá el CONTRATISTA devolver la totalidad de los gastos en los que incurrió LA 
FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

21. Presentar oportunamente las facturas, informes mensuales y demás documentos complementarios de cobro, según la 
forma de pago establecida en los Términos de Referencia y en el Contrato, dando cumplimiento a la programación de 
pagos, de acuerdo con las fechas indicadas. En este mismo sentido, ajustará y efectuará las correcciones de los 
documentos solicitados, siendo su responsabilidad el plazo que demore en realizar las correcciones requeridas y la nueva 
radicación. En caso de estar obligado, presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 
358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución No. 42 de 2020 expedida por la DIAN o la que esté vigente.  

22. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del 
CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la 
ejecución del CONTRATO. Así como, entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados 
en desarrollo de la ejecución del CONTRATO de conformidad con las normas vigentes expedidas por el Archivo General 
de la Nación, las disposiciones establecidas en el GDT-RG-01_Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia Versión 
1 de la ANIM y/o las que lo modifiquen. 

23. Informar de inmediato y por escrito, a la INTERVENTORÍA la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito 
que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. 

24. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las pruebas de campo y ensayos de laboratorio y las demás que se requieran y/o 
solicite la interventoría para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen. Para ello, EL 



 
 

   

 

CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para 
los diferentes ensayos y los respectivos resultados cumplan con la normatividad vigente.  

25. Calibrar o verificar los equipos utilizados para los diferentes ensayos o pruebas de laboratorio con intervalos específicos, 
antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. 
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. Así mismo, incluir 
los soportes de esta obligación en el informe mensual.  

26. Verificar que los equipos, herramientas, maquinaria y materiales utilización para las adecuaciones, correspondan con las 
especificaciones técnicas, dimensiones, capacidades y análisis, estructurales y demás, en cuanto a capacidad mecánica. 
Para lo cual deberá en la Fase 1 realizar los ensayos de las diferentes muestras en un laboratorio certificado; lo anterior, 
con la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA para dar cumplimiento a lo estipulado en los planos, condiciones 
técnicas y reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, adicionalmente la INTERVENTORÍA podrá 
solicitar al CONTRATISTA muestras adicionales, en el momento que lo considere conveniente, de acuerdo con la 
evolución constructiva del proyecto.  

27. Garantizar que los equipos y/o herramientas requeridas para la ejecución de todas las actividades contractuales y las no 
previstas en el contrato, sean certificados y den cumplimiento a la normatividad aplicable de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST).  

28. Realizar la reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas oportunamente, de presentarse daño 
en las maquinarias o equipos, El CONTRATISTA deberá repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. 

29. Reemplazar o reparar, por su cuenta y riesgo, los equipos, herramientas o maquinaria que la INTERVENTORÍA o la ANIM 
considere inadecuados, ineficientes o que representen un riesgo para la ejecución del contrato. 

30. Disponer y garantizar, bajo su exclusiva responsabilidad, el personal, materiales, transporte, comunicaciones, software y 
equipos necesarios para la adecuada ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en los Términos de 
Referencia, sus anexos, la postulación presentada, el presente contrato, sus modificaciones y demás documentos que 
integran el contenido contractual. 

31. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el personal o los 
subcontratistas contra LA ANIM o LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., por causa o con ocasión del contrato. 

32. Suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten las operaciones de FASE II y soportar mensualmente la seguridad 
social de todo el personal, incluyendo el personal mínimo requerido. 

33. Vincular a la ejecución del proyecto, como personal no calificado a individuos en condición de desplazamiento o a 
individuos que se hayan acogido al Programa de Desmovilización, Reintegración y Normalización impulsado por la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización del Gobierno Nacional. Lo anterior, en cumplimiento de la política nacional 
para la reincorporación social y económica. Adicionalmente, vincular jóvenes, mujeres y madres cabeza de familia. 

34. Presentar para todo el personal calificado y no calificado los respectivos certificados o documentos equivalentes de 
acuerdo con la normatividad vigente en la materia; para así poder iniciar la ejecución de cualquiera actividad que necesite 
dichos certificados, durante el plazo contractual. 

35. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, los eventuales imprevistos 
que pudieran generar retrasos o problemas en la ejecución del contrato y así tomar las medidas correctivas necesarias, 
en conjunto con la interventoría, la cual en caso de ser necesario deberá solicitar y gestionar a la FIDUCIARIA o la ANIM 
el trámite de un posible incumplimiento, según el procedimiento definido por la misma. 

36. Adoptar todas las medidas de Seguridad Industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del 
objeto contractual y deberá dotar a sus equipos de trabajo con los elementos de Seguridad Industrial y de protección 
personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato, de acuerdo con la normatividad vigente. Será 
responsabilidad del CONTRATISTA salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la 
ejecución del proyecto y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en 
desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para 
el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del CONTRATISTA no deberán 
manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del 



 
 

   

 

contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA está obligado a implementar lo establecido en el Decreto del 1072 de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 

37. Gestionar y adelantar, cuando resulte necesario para la ejecución del contrato y conforme al alcance contractual, las 
consultas, conceptos, validaciones o trámites ante las entidades competentes para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

38. El CONTRATISTA deberá atender y dar respuesta oportuna, completa y diligente a todos los requerimientos, 
observaciones y solicitudes que formulen las autoridades competentes, incluyendo, entre otras, la Contraloría, 
Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Autoridades Ambientales y la ANIM, así como cualquier otra entidad de control o 
vigilancia que corresponda. Esta obligación comprende la atención diligente de todos los requerimientos y observaciones 
formuladas por dichas autoridades, la interacción efectiva con las entidades involucradas y la identificación proactiva de 
posibles alarmas que puedan afectar la correcta ejecución del proyecto. El Contratista deberá informar oportunamente a 
la Entidad Contratante sobre el estado de los trámites y cualquier eventualidad que pueda surgir. Responder ante las 
autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del CONTRATO, cuando en ellos se cause 
perjuicio a la administración o a terceros. 

39. Utilizar obligatoriamente el Plan de Ejecución BIM (PEB) y el Common Data Environment (CDE) establecidos por la entidad 
contratante como instrumentos para la gestión de información, asegurando la trazabilidad, coordinación interdisciplinaria 
y consistencia de los entregables. 

40. Apropiar e incorporar de manera completa y oportuna en la ejecución de la FASE II los ajustes, mejoras o sustituciones 
sustanciales en los diseños que sean efectuados directamente por la ANIM, garantizando su correcta materialización en 
caso de ser necesario. 

41. Las demás que le asigne la INTERVENTORÍA y/o la ANIM y que tengan relación con el objeto contractual.  
 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECIFICO 

FASE I – ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANES Y TRÁMITES 

1. En cumplimiento del objeto contractual el Contratista deberá desarrollar las siguientes actividades, de conformidad con 

lo establecido en los Anexos Técnicos No. 1,2, 3 Y 4 para “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS 

ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, 

DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 

N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” que hace parte integral del contrato, en cuanto a los siguientes grandes 

capítulos de actividades: 

2. Conocer a cabalidad el objeto del contrato a suscribir con el PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP para “REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y BAJO 

EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTES LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – 

DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.” y todos sus documentos técnicos en el cual deberá evaluar las posibilidades de optimización del 

proyecto en aspectos de calidad, funcionalidad y presupuesto, de conformidad con las instrucciones que le imparta LA 

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA – LA ANIM y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 

3. Realizar la actualización de los diseños eléctricos existentes incluyendo memorias de cálculo, planos, especificaciones 

y demás documentos exigidos por el DRT, a la norma RETIE y RETILAP vigentes a la fecha Coordinar y realizar las 

visitas al predio que se requieran tanto con el DNP y la ANIM, durante la ejecución del diseño arquitectónico con el fin 



 
 

   

 

de conocer el predio, su entorno y evaluar con precisión los diferentes aspectos que puedan incidir en el criterio 

establecido para el desarrollo del proyecto. 

4. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido tanto para la ejecución de la actualización de los diseños 

eléctricos, como para la administración y la ejecución de la obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas, el perfil 

profesional o técnico requerido, la experiencia general, específica y dedicación exigida, según el caso, así como la 

logística y los equipos necesarios para cumplir con el objeto contractual, previa aprobación de la Interventoría. 

5. Dar cumplimiento como mínimo a la siguiente normatividad de forma integral durante la ejecución del objeto del 

contrato: 

 

i. Norma ISO 9001:2015; 
ii. Normas NSR 10; 
iii. Norma NTC 5926-1; 
iv. Criterios para las Inspecciones de Ascensores, Escaleras Mecánicas, Andenes Móviles y Puertas Eléctricas; 
v. Normas NTC 6047 – Accesibilidad al Medio Físico. Espacios del Servicio al Ciudadano en la Administración 

Pública; 
vi. Normas NTC 4145 Accesibilidad de la Personas al Medio Físico. Edificios, escaleras; 
vii. Normas NTC 4140 Accesibilidad de las Personas al Medio Físico. Edificios, pasillos, corredores; 
viii. Norma NTC 1500 “Código Colombiano de Fontanería”; 
ix. Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie),  
x. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (Retilap); 
xi. Recomendaciones y estándares de la EIA/TIA; 
xii. Reglamento Interno de Telecomunicaciones (Ritel); 
xiii. Recomendaciones y estándares de la ASHRAE 90.1-2016 sobre eficiencia energética; 
xiv. Recomendaciones y estándares bioclimáticos, aplicables para el uso final de la edificación, recomendaciones y 
xv. Estándares de la ANSI/ASHRAE 62.1 — 2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del anexo K). 

 
6. Adoptar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y presentarlo para aprobación de la interventoría. Así mismo, controlar 

todas las medidas ambientales, sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, 

a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

7. Realizar los desmantelamientos, demoliciones y actividades de obra de acuerdo con lo descrito en el correspondiente 

Anexo Técnico, el cual hace parte integral del contrato. 

8. Cumplir con el programa detallado de obra, en coordinación de todos los aspectos técnicos y avisar a la Interventoría 

de la necesidad de ejecutar obras adicionales no contempladas en el presupuesto original si fuere del caso, las cuales 

sólo se podrán ejecutar previa aprobación de la Interventoría. 

9. Entregar la actualización de los diseños eléctricos ajustados a la normativa RETIE y RETILAP vigentes a la fecha, 

complementarios de la Fase I, para revisión y aprobación del supervisor designado por parte de LA AGENCIA. 

10. Realizar los ajustes a los productos entregados que le sean requeridos por parte del Interventor del Proyecto y/o del 

Supervisor designado por parte de LA AGENCIA, con el fin de optimizar los productos en aspectos de calidad, 

funcionalidad y presupuesto de obra. 

11. Revisar la información técnica suministrada por la ANIM correspondiente a las actividades pendientes de los pisos 25, 

33 y 34, realizar la verificación en sitio y elaborar el presupuesto definitivo utilizando los ítems contractuales establecidos 

para el proceso, incluyendo cantidades de obra, unidades de medida y precios unitarios. 

12. Presentar el presupuesto definitivo de las actividades pendientes de los pisos 25, 33 y 34, para aprobación de la 

Interventoría y la Supervisión previo al inicio de la ejecución de dichas actividades. 



 
 

   

 

13. Establecer y entregar las especificaciones técnicas de los materiales, equipos, cantidades y presupuesto de obra y 

mobiliario necesarios para desarrollar el proyecto. 

14. Durante la ejecución de los trabajos, y para la aprobación de los productos, se deberán mantener los siguientes tiempos 

de respuesta: 

 

• Una vez radicados los informes por parte del contratista a la Interventoría del proyecto, ésta tendrá plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles para la revisión y aprobación o emisión de observaciones.  

• Una vez se reciban las primeras observaciones por parte del Interventor, el contratista tendrá plazo máximo de 

tres (3) días hábiles para subsanarlas.  

• Una vez recibidos los documentos que subsanan las observaciones, la interventoría tendrá plazo máximo de 

tres (3) días hábiles para emitir su concepto de aprobación.  

• En caso de no aprobarse se repetirá el procedimiento aquí establecido, hasta por máximo dos (2) revisiones 

más.  

 

15. Realizar la totalidad de las actividades que se requieran para la entrega de toda aquella información gráfica, numérica 

y escrita necesaria para el desarrollo del objeto contratado de obra. 

16. Realizar la ejecución de las demoliciones y desmontes de la Fase II en simultaneidad con los estudios y diseños técnicos 

complementarios. 

17. Entregar a la terminación de la Fase I, un original y dos copias en físico y en medio magnético de todos los documentos 

corrientes a la elaboración actualización de los diseños eléctricos conforme a RETIE y RETILAP; que incluya: 

- Planos eléctricos actualizados en formato digital (DWG / PDF): planos de planta, elevaciones y detalles constructivos, 

diagramas unifilares completos, con identificación de equipos, protecciones y puntos de conexión. 

- Cálculos eléctricos justificativos. 

- Especificaciones técnicas y hojas de datos  

- Estudio y esquema de coordinación de protecciones 

- Listados y cuadros de carga 

- Planos y cálculo de iluminación 

- Plan de puesta en marcha, pruebas y protocolos 

- Informes de verificación y conformidad 

- Garantías y responsabilidades 

- Registro de control documental y comunicaciones. 

18. Todos estos, documentos de soporte para la ejecución de la Fase II. La documentación deberá venir firmada por los 

profesionales responsables, así como con las aprobaciones que haya lugar por parte de la interventoría. 

19. Identificar los permisos, disponibilidades y/o facilidades de servicios públicos o cualquier otro trámite que sea necesario 

adelantar ante las autoridades competentes, incluidas las gestiones y permisos ambientales que permitan asegurar la 

correcta ejecución del proyecto. 

20. Presentar el plan de trabajo de trabajo de la Fase II previo a la ejecución de la misma. 

21. Realizar las actividades de obra de la Fase II para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. 

22. Presentar al Interventor y/o supervisor del Proyecto para su aprobación, la solicitud de sustitución de personal 

profesional o técnico requerido para la ejecución del contrato, que deberá contener las justificaciones correspondientes 

y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la 



 
 

   

 

experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo técnico o profesional deberá tener un perfil igual o 

superior al exigido contractualmente. 

23. Dar cumplimiento a las normas, reglamentos, recomendaciones y estándares vigentes a nivel nacional aplicables al 

proyecto. 

24. Garantizar la buena calidad de los trabajos para el cumplimiento del objeto del contrato. 

25. Participar en las instancias definidas para el seguimiento del proyecto, para establecer procedimientos para la toma de 

decisiones, indicadores de ejecución del proyecto, y demás aspectos relacionados con la ejecución de este. 

26. Realizar comités semanales a fin de hacer el seguimiento de la ejecución del contrato, conocer los resultados de las 

actividades y definir parámetros a aplicar. 

27. Cumplir con los manuales, procedimientos, metodologías y demás directrices definidas por el Interventor del Proyecto 

o por el supervisor designado por parte de LA AGENCIA. 

28. Presentar informes semanales de actividades, que deberán ser aprobados por el Interventor y/o supervisor del proyecto 

y deberán contener como mínimo: 

 

• Avance de cada una de las actividades programadas.  

• Resumen de las actividades realizadas en la semana.  

• Relación del personal empleado en la ejecución del contrato.  

 

29. Informar inmediatamente de cualquier incidencia, acontecimiento o situación que pueda afectar la ejecución del 

contrato. 

30. Presentar dentro de los Tres días (3) posteriores al acta de inicio, para aprobación del Interventor y/o Supervisor 

designado por LA AGENCIA, como requisito para la ejecución del contrato, la siguiente información y documentación: 

 

• Programación detallada de la FASE I y FASE II para la ejecución del contrato, deberá cumplir con el plazo del 

objeto contractual, teniendo en cuenta la descripción del proyecto, las características técnicas, utilizando un 

software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. La programación se 

sujetará, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción 

del acta de inicio.  

• Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución 

del contrato de conformidad con el numeral PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. En el evento en que los 

candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, el Contratista seleccionado deberá presentar nuevas 

hojas de vida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el supervisor.  

 

Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los TRES (3) días hábiles, se repetirá el 

procedimiento aquí establecido, hasta por máximo una revisión con plazo de TRES (3) días hábiles más y, así 

luego de dichas revisiones persiste la reprobación, se procederá a aplicar el procedimiento de MULTAS descrito 

en el correspondiente capítulo de dicho tema en el presente documento. 

31. Revisar la implantación arquitectónica suministrada y proponer al Interventor y/o Supervisor designado por LA 

AGENCIA, los ajustes necesarios en el marco del objeto del contrato y de acuerdo con el valor de este, a fin de optimizar 

el uso del inmueble, de acuerdo con los requerimientos de la entidad. 

32. Realizar y ajustar los diseños técnicos internos del inmueble objeto de adecuación, de conformidad con lo previsto en 

el Anexo. 



 
 

   

 

 

i. Proponer al Interventor y/o Supervisor del contrato designado por LA AGENCIA, los ajustes, correcciones y 

optimizaciones a la documentación técnica del contrato cuando lo considere necesario, para la correcta ejecución 

del objeto del contrato, si a ello hubiese lugar. 

 

33. Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal ofrecido y requerido, cumpliendo con las calidades técnicas 

o profesionales, la experiencia general y específica exigida. En todo caso, el Contratista seleccionado deberá contar 

con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual con la dedicación solicitada. 

Cualquier cambio que se realice en el personal ofrecido deberá contar con la aprobación del Supervisor del Contrato, 

de manera previa a la sustitución de los profesionales o técnicos requeridos. La solicitud de sustitución deberá contener 

las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades 

profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo técnico o profesional deberá 

tener un perfil igual o superior a aquel que será reemplazado. (PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO). 

34. Asumir los gastos relacionados con la adquisición, disponibilidad, montaje, transporte, utilización, reparación, 

conservación y mantenimiento de las maquinarias, equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios 

para la ejecución del objeto contractual. 

35. Ejecutar el contrato con todos los equipos, herramientas, materiales e insumos y los demás elementos necesarios para 

garantizar el desarrollo del objeto contractual en condiciones de eficiencia y eficacia en las fechas indicadas en la 

programación detallada, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio, 

evitando retrasos en el cumplimiento del cronograma aprobado. 

36. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y efectuar los ajustes y 

adecuaciones requeridos para el efectivo cumplimiento del objeto contractual. 

37. Efectuar en coordinación con el Interventor y/o Supervisor o quien este le indique, las actividades requeridas para la 

obtención de permisos, mitigación de impactos y en general, toda otra actividad necesaria que garantice el desarrollo 

eficiente del objeto del contrato. 

38. Realizar los comités semanales de obra a fin de hacer el seguimiento de la ejecución del contrato y definir los 

parámetros de diseño a aplicar. 

39. Realizar el seguimiento semanal del avance de ejecución de la obra y presentar informes semanales de obra, que 

deberán ser aprobados por el Interventor y contener: 

a) Avances de cada una de las actividades programadas. 

b) Registros fotográficos. 

c) Seguimiento de la ejecución de la obra por capítulo. 

d) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 

e) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

f) Anexar el seguimiento presupuestal por ítem. 

 

Entregar original y dos (2) copias de todos los documentos concernientes a: 

 

• Informe definitivo con todas las actividades realizadas.  

• Registro fotográfico definitivo.  

• Planos récord definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en una escala legible. Deberá 

entregar según aplique, planos de plantas, corte y alzados, diagnóstico, detalles y diseños adicionales, en las 



 
 

   

 

variaciones y aclaraciones a las que haya habido lugar, hidrosanitarios (incluye red contra incendios) y esquema 

vertical y eléctricos y diagrama unifilar. Adicionalmente se deberá entregar, entre otros, el plano de replanteo y 

en general todos planos necesarios, durante la adecuación de la obra.  

• Pruebas de funcionamiento y conectividad en las redes de instalaciones de los equipos instalados.  

• Garantía del fabricante original de los materiales suministrados.  

• Manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento del mobiliario instalado y de los materiales suministrados.  

• Fichas técnicas de los materiales utilizados.  

• Balance final de obra con cantidades ejecutadas.  

• Presupuesto, Especificaciones y Programación de Obra Definitivos.  

• Plan de trabajo para Fase II.  

Todos estos documentos deberán entregarse, igualmente, en medio magnético en formato editable y PDF o como sea 

requerido por el Interventor del Proyecto o por el supervisor designado por parte de LA AGENCIA. 

40. Cuando se presenten postventas, estas deberán tener un tiempo de respuesta no mayor a 7 días calendario para su 

revisión y verificación y no más de 15 días calendario para su atención física. 

41. Dar cumplimiento a la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y 

actualizadas, así como a las relacionadas en los documentos con las especificaciones técnicas, manuales y/o 

planimetrías (planos), que forman parte del ANEXO TÉCNICO. 

42. El contratista deberá verificar la disponibilidad de servicios públicos (agua, luz, gas, telefonía, internet, etc.) que sean 

necesarios para la ejecución de las actividades. La interventoría deberá validar a través de la ANIM que el DNP esté al 

día con el pago de esos para garantizar el normal desarrollo de las actividades en sede. 

43. El contratista deberá garantizar la flexibilidad en los horarios de ejecución de obra, es decir, según los requerimientos 

de la entidad, deberá adelantar trabajos en horarios nocturnos, fines de semana y días festivos, previa autorización de 

los entes aquí participantes. Deberá gestionar día a día la programación de obra, con el fin de garantizar que los 

cambios en los horarios de trabajo no afecten la ejecución de actividades ni genere atrasos en estas. 

44. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, 

utilizando fuentes de materiales de construcción que cumplan con los requisitos legales y ambientales. 

45. Mantener las áreas intervenidas en perfecto estado de orden y limpieza. 

46. Efectuar las pruebas de calidad necesarias y aportar las fichas técnicas para garantizar el control de calidad de los 

materiales y de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la frecuencia, especificaciones técnicas 

e indicaciones impartidas por la Interventoría. 

47. Efectuar las reparaciones que se llegaren a requerir como consecuencia de la ejecución del contrato, en las áreas 

contiguas y zonas comunes, por su propia cuenta y sin efectuar cobros adicionales. 

48. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 

calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano 

de obra. 

49. Llevar una bitácora de la ejecución del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes del Interventor, de los conceptos de los 

especialistas en caso de ser necesarios, etc., de manera que se logre la comprensión general del desarrollo de las 

actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, así como del Interventor del 

Contrato. 



 
 

   

 

50. Presentar informes mensuales, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, los cuales deberán ser aprobados 

por el Interventor del contrato y contener como mínimo: 

• Resumen de las actividades realizadas en el periodo.  

• Avance de cada una de las actividades programadas, realizando el control, verificación y el cumplimiento del 

programa detallado de obra.  

• Registro de las cantidades de obra ejecutadas de acuerdo con el avance del mes.  

• Registros fotográficos del avance de la obra.  

• Copia de la bitácora de obra.  

• Resultados de los ensayos de calidad de materiales y demás pruebas que demuestren la calidad de los trabajos 

ejecutados.  

• Relación del personal empleado en la ejecución de los trabajos.  

• Informe del manejo ambiental.  

• Informe de gestión social.  

• Informe de seguridad industrial y salud en el trabajo.  

• Informe de la ejecución presupuestal y financiera del contrato.  

51. Efectuar los ajustes y/o cambios en los diseños y/o estudios a los que haya lugar. Participar en las instancias definidas 

para el seguimiento del proyecto, para establecer cronogramas de trabajo, procedimientos para la toma de decisiones, 

indicadores de ejecución del proyecto, y demás aspectos relacionados con la ejecución de este. 

52. Suministrar la instalación de un campamento de obra o un espacio provisional para el personal de obra, áreas y 

espacios para el desarrollo de temas administrativos y logísticos, espacio de reunión para Comités de Obra 

garantizando conectividad a internet, bodega de materiales, espacio de alimentación para el personal de obra. Su 

ubicación deberá tener el aval de la Interventoría. 

53. Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la Interventoría y preparar la información que se le requiera. 

54. Ejecutar las mayores cantidades de obra y actividades de obras complementarias no previstas para la consecución del 

proyecto, las cuales sin aprobación de la interventoría no serán pagas. 

55. Tramitar y obtener la aprobación de la(s) modificación(es) y/o renovación(es) y/o prórroga(s), que llegaren a requerirse, 

del permiso de intervención, así como la totalidad de las demás licencias, permisos, o cualquier otro trámite que sea 

necesario adelantar ante las autoridades competentes, incluidas las gestiones y permisos ambientales, que permitan 

asegurar la correcta ejecución del contrato. 

56. Tramitar y obtener todas las aprobaciones de las conexiones definitivas de los servicios públicos de energía, acueducto 

y alcantarillado y gestionar los permisos necesarios para adelantar las obras civiles requeridas para el desarrollo del 

objeto contractual, así como las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía y entregar las conexiones definitivas 

debidamente probadas y energizadas. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 

igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

57. Diseñar y obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra, conexión a internet, 

mantener su provisión durante el tiempo necesario para la ejecución del contrato y asumir los costos que se deriven de 

las adecuaciones requeridas para el efecto, así como aquellos relativos al consumo por concepto de suministro de 

servicios públicos, asumiendo los sobrecostos y sobre plazos que se generen por la demora en su conexión, con cargo 

a la remuneración por concepto de la administración de obra. 

58. Las demás que la interventoría del proyecto indique y que tengan relación con el objeto contractual. 



 
 

   

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADA CON LA OBRA CIVIL 

1. Adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas ambientales, sanitarias, ecológicas e industriales necesarias 

para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 

subcontratistas y proveedores. 

2. Garantizar la disponibilidad y buena calidad de los materiales y elementos requeridos para el cumplimiento del objeto del 

contrato, los cronogramas aprobados y los documentos con las especificaciones técnicas que forman parte de los 

ANEXOS TÉCNICOS, utilizando fuentes de materiales de construcción que cumplan con las especificaciones técnicas, 

buenas prácticas y las regulaciones especiales aplicables según el caso. 

3. Efectuar, durante la ejecución de la obra.las pruebas de calidad necesarias y aportar las fichas técnicas para garantizar 

el control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la frecuencia, 

especificaciones técnicas e indicaciones impartidas por la Interventoría. 

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas de funcionamiento, continuidad, operación y puesta en servicio de todas las 

redes de instalaciones y efectuar los ajustes y adecuaciones requeridos para el efectivo cumplimiento del objeto 

contractual. 

5. Entregar el área intervenida en debido funcionamiento y con la totalidad de conexiones a servicios públicos. 

6. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor, toda actividad ejecutada que 

resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea 

por causa de los insumos o de la mano de obra. 

7. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos y los demás elementos 

necesarios para garantizar el desarrollo del objeto contractual en condiciones de eficiencia y eficacia en las fechas 

indicadas en la programación detallada de la obra cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 

recepción de estos en el sitio de la obra, evitando retrasos en el cumplimiento del cronograma de obra aprobado por el 

Interventor. 

8. Mantener las áreas intervenidas en perfecto estado de orden y limpieza. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADA CON LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

 

1. Entregar e instalar a todo costo el mobiliario en las oficinas del DNP, conforme las especificaciones, tipologías y 

requerimientos establecidos en los documentos con las especificaciones técnicas. 

2. Realizar visitas técnicas a las instalaciones de las oficinas del DNP, previo a la fabricación del mobiliario, con el fin de 

validar que las medidas del mobiliario se ajusten a los espacios destinados para su correcta instalación. La visita debe 

ser coordinada y programada con el Interventor designado por la ANIM. 

3. Validar que el diseño del mobiliario y la disposición de los puntos de eléctricos se ajuste al diseño de conexión eléctrica 

diseñado del suministro, regulada y no regulada. 

4. Presentar al Interventor del Contrato dentro de los OCHO (8) DÍAS CALENDARIO siguiente a realizada la visita y previo 

a la fabricación del mobiliario, un informe detallado de la validación de medidas del mobiliario y disposición de elementos 

de conectividad. 

5. Garantizar la calidad de MOBILIARIO por un período de UN (1) AÑO contra defectos de fabricación e instalación. Lo 

anterior, se debe soportar mediante un certificado de fábrica expedido por el fabricante y otro por EL CONTRATISTA, 

los cuales deberán ser entregados al Interventor del contrato para el recibo a satisfacción. 



 
 

   

 

6. Efectuar dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud, la atención de servicio postventa en relación con el respaldo y 

continuidad de los materiales y mobiliario instalados, tramitando directamente las reclamaciones aun contando con la 

garantía de calidad del fabricante. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADA CON LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 

 

1. Presentar dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, posteriores a la suscripción del acta de inicio, un informe de 
validación de las condiciones técnicas para la instalación de los equipos tecnológicos, verificando su compatibilidad con 
la infraestructura existente, los diseños aprobados y las especificaciones técnicas del proyecto. 

2. Entregar los equipos tecnológicos instalados, configurados y en perfecto funcionamiento, sin uso previo y en los plazos 

establecidos en la postulación económica de conformidad con los patrones mínimos de desempeño establecidos en las 

especificaciones técnicas de cada equipo, incluyendo los demás accesorios complementarios que se requieran para 

realizar el apilamiento de los equipos, facilitar la administración y garantizar su funcionamiento en producción. 

3. Ejecutar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos, con las herramientas, 

materiales e insumos y demás elementos necesarios para garantizar el desarrollo del objeto contractual, de conformidad 

con los patrones mínimos de desempeño establecidos los documentos con las especificaciones técnicas que forman 

parte de los ANEXOS TÉCNICOS, incluyendo los demás accesorios complementarios que se requieran para realizar el 

acoplamiento de los equipos, facilitar la administración y garantizar su funcionamiento en producción y en condiciones 

óptimas. 

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y efectuar los ajustes y 

adecuaciones requeridos para el efectivo cumplimiento del objeto contractual. 

5. Aportar en físico y en medio magnético como requisito para el ultimo pago las pruebas de funcionamiento en la red de 

acuerdo con lo establecido en los documentos con las especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS 

TECNICOS 

7. Aportar en físico y en medio magnético los manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento de los materiales, 

mobiliario y equipos suministrados. 

8. Aportar en físico y en medio magnético las fichas técnicas de los materiales, equipos y mobiliario suministrados. 

9. Aportar en físico y en medio magnético las certificaciones de instalación relacionadas por producto en el anexo técnico 

y constancia de pruebas de funcionamiento y conectividad a la red. 

10. Cumplir con los protocolos de seguridad y acceso a la información entregados por EL Departamento Nacional de 

Planeación o quien la entidad asigne. 

11. Reemplazar los bienes que presenten defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie el no 

cumplimiento de las especificaciones establecidas. Lo anterior en un término máximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, 

según se acuerde entre las partes 

 

 
SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
OBLIGACIONES: 
 

1. Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto por instrucción de la ANIM, previa revisión 
y aprobación de la INTERVENTORÍA, de acuerdo con lo señalado en la cláusula tercera del CONTRATO. 



 
 

   

 

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo de LA ANIM. 
3. Las demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de LA ANIM. 

 
DERECHOS: 
 

1. Previa instrucción de LA ANIM, exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
2. Los demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción de LA ANIM. 

 
OCTAVA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANIM. EL CONTRATANTE, otorga a LA ANIM, con ocasión del 
CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos en virtud del cual se constituyó PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP NIT 830.053.994, los siguientes derechos y 
obligaciones respecto del presente CONTRATO, así: 

1. Realizar el respectivo control en el cumplimiento del objeto del presente CONTRATO y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción de acuerdo con la documentación, soporte y aval entregado por la INTERVENTORÍA.  

2. Autorizar y reportar el pago del valor del CONTRATO, de acuerdo con la documentación, soporte y aval entregado 
por la interventoría, teniendo en cuenta los términos establecidos en EL CONTRATO,  

3. Realizar el seguimiento a la ejecución del objeto del presente CONTRATO, de acuerdo con la documentación, soporte 
y aval entregado por la INTERVENTORÍA, de conformidad con los términos establecidos en EL CONTRATO. 

4. Suministrar a EL CONTRATISTA todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo 
de la actividad encomendada, y realizar el acompañamiento necesario en las gestiones que aquél deba adelantar 
ante las autoridades y entidades públicas pertinentes. 

5. En caso de ausencia de LA INTERVENTORÍA, bien sea por terminación anticipada del contrato, por encontrarse 
incursa en un proceso de incumplimiento o por cualquier otra circunstancia que impida el ejercicio oportuno de sus 
funciones, la ANIM podrá adelantar directamente las actuaciones conminatorias y los trámites relacionados con la 
aplicación de cláusulas penales, multas o demás mecanismos contractuales que resulten procedentes frente al 
contrato de suministro. 
 

 
NOVENA CLAUSULA PENAL DE APREMIO (MULTA): En ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan libre, 
expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de una cláusula penal de apremio en caso de incumplimiento parcial 
por parte de EL CONTRATISTA a las obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato. El Patrimonio Autónomo 
CONTRATANTE podrá hacer exigible estos apremios sucesivos a EL CONTRATISTA por cada semana de retraso, por un 
valor equivalente al uno punto cero por ciento (1.0%) del valor total del presente Contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) 
de dicho valor. Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el Patrimonio Autónomo CONTRATANTE a 
través de la INTERVENTORÍA del presente Contrato, según corresponda, verificará el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de EL CONTRATISTA en el presente Contrato.  
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Para hacer efectiva la cláusula penal, no se requiere que el Patrimonio Autónomo CONTRATANTE 
constituya en mora al CONTRATISTA, el simple retardo imputable a este último dará origen al pago o compensación de la 
cláusula penal de apremio. El Patrimonio Autónomo CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL 
CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este último, los valores 
correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga 
a consignar a favor del Patrimonio Autónomo CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo señalado 
por este último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución 
en mora. 
 
Adicional a lo anterior, EL CONTRATISTA debe, además, reembolsar a El CONTRATANTE, todos aquellos gastos, costos y 
demás emolumentos en que éste incurra cuando haya tenido que contratar a un tercero para ejecutar el objeto del CONTRATO 



 
 

   

 

y/o las obligaciones y/o actividades que no hubiere ejecutado EL CONTRATISTA o que las hubiere ejecutado deficientemente, 
o que no obstante habérsele requerido para ello, se hubiere abstenido de ejecutar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO. Para la 
aplicación de las multas, se adelantará el siguiente procedimiento:  
  

1. La FIDUCIARIA una vez haya recibido instrucción por parte de la ANIM, previa documentación presentada por la 
INTERVENTORÍA, para iniciar el presente procedimiento, informará por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha 
situación. 

2. EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso a la FIDUCIARIA dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al recibo del requerimiento de la FIDUCIARIA. En el evento en que EL CONTRATISTA no 
responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de vencido el término otorgado, se tendrá por aceptado 
y configurado el incumplimiento parcial o total, según sea el caso, por parte de EL CONTRATISTA. 

3. La FIDUCIARIA dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral 
anterior, evaluará las explicaciones recibidas, y decidirá sobre la aplicación de la multa teniendo en cuenta siempre 
lo informado y reportado por la interventoría y/o supervisión técnica independiente (cuando estas le apliquen) 
mediante traslado realizado por la ANIM. 

4. La FIDUCIARIA comunicará la decisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.  
5. EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que se haga efectiva la multa, cancelará al 

CONTRATANTE el valor correspondiente a la misma. 
  
Para efectos de la aplicación de las multas, La FIDUCIARIA deberá contar con el concepto emitido por la INTERVENTORÍA 
del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento y/o incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO. LA ANIM remitirá el concepto de la INTERVENTORÍA a la FIDUCIARIA para que 
proceda de acuerdo con lo establecido en EL CONTRATO para tales efectos.  
  
PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquel en que se le hubiere 
entregado la comunicación escrita de imposición de multas, deberá pagar a EL CONTRATANTE, el valor de la(s) multa(s) 
impuestas. Si EL CONTRATISTA no paga el valor de la(s) multa(s) impuesta(s) en el plazo anteriormente establecido, este 
deberá pagar sobre la multa impuesta los respectivos intereses de mora, a la tasa de mora máxima legal vigente en Colombia, 
por cada día de mora, retraso o retardo. 
  
PARÁGRAFO CUARTO. Las multas se causarán por el solo hecho del incumplimiento del CONTRATISTA, y no requieren de 
ningún trámite judicial, ni tampoco exonera el deber del CONTRATISTA, de subsanar el incumplimiento que dio lugar a las 
multas impuestas. 
  
PARÁGRAFO QUINTO. El pacto para la imposición de multas a EL CONTRATISTA aquí regulado se entenderá sin perjuicio 
de las facultades del CONTRATANTE, para declarar la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, y de hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria establecida en EL CONTRATO. 
  
PARÁGRAFO SEXTO. EL CONTRATANTE podrá exigir al CONTRATISTA, el pago de la(s) multa(s) impuesta(s) por vía 
ejecutiva, para lo cual, EL CONTRATO más la tasación de la(s) multa(s) efectuada por EL CONTRATANTE y aprobada 
mediante escrito por LA ANIM, constituirán título ejecutivo. 
 
DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones que 
adquiere EL CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, se generará a su cargo el pago de una suma de dinero a 
título de cláusula penal o tasación anticipada de perjuicios cuyo monto será equivalente hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) 
del valor total del CONTRATO , no obstante, en el marco de los análisis de impacto afectación por incumplimiento evidenciados 



 
 

   

 

por parte de la INTERVENTORÍA se podrá efectuar una tasación progresiva de incumplimiento tazada por días hasta estimar 
el tope máximo de la sanción por concepto de tasación anticipada de perjuicios. La pena no exime al CONTRATISTA del 
cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a su cargo en el CONTRATO ni del pago de los perjuicios que superen 
el valor de la cláusula penal, en los términos del artículo 1594 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes. EL 
CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas 
de dinero que existan a favor de este último, los valores correspondientes a la cláusula penal. De no ser posible el descuento 
total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, 
dentro del plazo señalado por este último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para 
efectos de su constitución en mora. 
 
Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, LA ANIM instruirá previamente a EL CONTRATANTE, instrucción que 
deberá ir acompañada del informe, concepto y soportes aportados por parte de la INTERVENTORÍA del CONTRATO, quien 
verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO, 
y entregará a EL CONTRATANTE tales documentos, con el fin de dar inicio al procedimiento establecido en EL CONTRATO 
para tales efectos. 
 
Para hacer efectiva la cláusula penal, no se requiere que EL CONTRATANTE constituya en mora al CONTRATISTA, el simple 
incumplimiento imputable a este último dará origen al pago o compensación de la cláusula penal. EL CONTRATANTE queda 
irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas de dinero que existan a 
favor de este último, los valores correspondientes a la cláusula penal. De no ser posible el descuento total o parcial, EL 
CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo 
señalado por este último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO. Para la 
aplicación de las multas, se adelantará el siguiente procedimiento:  
  

1. La FIDUCIARIA una vez haya recibido instrucción por parte de la ANIM, previa documentación presentada por la 
INTERVENTORÍA, para iniciar el presente procedimiento, informará por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha 
situación. 

2. EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso a la FIDUCIARIA dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al recibo del requerimiento de la FIDUCIARIA. En el evento en que EL CONTRATISTA no 
responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de vencido el término otorgado, se tendrá por aceptado 
y configurado el incumplimiento parcial o total, según sea el caso, por parte de EL CONTRATISTA. 

3. La FIDUCIARIA dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral 
anterior, evaluará las explicaciones recibidas, y decidirá sobre la aplicación de la multa teniendo en cuenta siempre 
lo informado y reportado por la interventoría y/o supervisión técnica independiente (cuando estas le apliquen) 
mediante traslado realizado por la ANIM. 

4. La FIDUCIARIA comunicará la decisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.  
5. EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que se haga efectiva la multa, cancelará al 

CONTRATANTE el valor correspondiente a la misma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que se haga efectiva la 
cláusula penal, pagará a EL CONTRATANTE el valor correspondiente a la misma. El cobro y pago de la cláusula penal no 
exonera a EL CONTRATISTA de cumplir sus obligaciones contractuales. 
 



 
 

   

 

PARÁGRAFO TERCERO. La aplicación de la cláusula penal pecuniaria no impide a EL CONTRATANTE, el cobro de la 
totalidad de los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de las acciones 
previstas en las leyes vigentes. 
 
DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. EL CONTRATISTA se compromete a 
constituir una garantía en favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV PAM, 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP con NIT. 830.053.994, la 
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS - ANIM Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN NIT 899999001-7, garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y 
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los siguientes riesgos, de conformidad 
con lo dispuesto en el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN - DNP y el Manual Operativo del CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 
102 de 2016 y Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 57 de 2013, bajo los siguientes 
amparos: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO Mediante la cual se ampara el cumplimiento 
general del contrato por parte del CONTRATISTA, 
por cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor del contrato. 

Con vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES DE 
CARÁCTER LABORAL 

Mediante la cual el Contratista garantiza el pago 
de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, en cuantía 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 
del contrato. 

Con una vigencia igual a la vigencia del contrato 
y TRES (3) años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Mediante la cual el contratista responde por las 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas 
de la responsabilidad extracontractual que surja 
de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o de los subcontratistas autorizados, 
salvo que estos cuenten con un seguro propio con 
el mismo objeto y los mismos asegurados, en 
cuantía de QUINIENTOS (500) SMMLV, 

Con igual vigencia a la del contrato. EL 
CONTRATISTA se compromete a mantener 
vigente la garantía durante todo el tiempo que 
demande la ejecución del contrato y su 
liquidación, so pena que la FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A. declare el incumplimiento. 
Será obligación del CONTRATISTA mantener la 
garantía indemne de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa 
sus actuaciones. 

CALIDAD DEL SERVICIOS Mediante la cual el contratista responde por 
perjuicios imputables al contratista que surjan en 
la ejecución y con posterioridad a la terminación 
del contrato y estén referidos a: i) la mala calidad 
o insuficiencia de los productos entregados en 
contratos de consultoría En cuantía equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato 

Con una vigencia igual a la vigencia del contrato 
y un (1) año más 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 

BIENES Y SERVICIOS 
SUMINISTRADOS  

Mediante la cual el contratista responde por 
perjuicios imputables al contratista que surjan con 
posterioridad a la terminación del contrato y estén 
referidos a: i) la mala calidad o insuficiencia de los 
productos entregados en contratos de consultoría 
y ii) m Mediante la cual el contratista responde por 
perjuicios imputables al contratista que surjan de 
la mala calidad de los bienes y servicios 
prestados, teniendo en cuenta las condiciones del 

Con una vigencia igual a la vigencia del contrato 
y TRES (3) años más. 



 
 

   

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

componente de suministro e instalación pactadas 
en el contrato. En cuantía equivalente al VEINTE 
POR CIENTO (20%) del valor del contrato. 

ESTABILIDAD DE OBRA Mediante la cual el Contratista garantiza la 
estabilidad de las actividades de adecuaciones 
definidas en los ALCANCES CONTRACTUALES 
2.1, 2.2 y 2.3. en una cuantía equivalente al 
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del 
contrato. 

con vigencia de CINCO (5) años a partir del 
recibo a satisfacción de las adecuaciones. 

 
Los efectos de las garantías no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL CONTRATISTA se 
compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena que LA 
FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., declare el incumplimiento. Será obligación del CONTRATISTA mantener la garantía indemne 
de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO y los plazos adicionales 
aquí estipulados para cada uno de los amparos y sus efectos no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilateral, toda vez que la acreditación del pago será requisito para la aprobación de las garantías y tal aprobación es requisito 
para el inicio de la ejecución del CONTRATO. EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo 
el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO, su liquidación y los plazos previstos para cada amparo, so pena que EL 
CONTRATANTE declare el incumplimiento del CONTRATO. Será obligación de EL CONTRATISTA mantener las garantías 
indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA deberá presentar junto con la póliza de seguro el comprobante de pago de la 
prima, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1066 del Código de Comercio. En la póliza deben figurar como afianzado 
EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. TÉRMINO PARA SU ENTREGA. EL CONTRATISTA entregará a EL CONTRATANTE dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes, a la fecha en la cual este último le remita o entregue EL CONTRATO firmado, las garantías 
a las que se refiere la presente cláusula, junto con el recibo que acredite su pago. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, y deberá adoptar y cumplir con 
todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, 
técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. EL CONTRATISTA debe mantener en todo momento de 
vigencia del CONTRATO la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución 
del CONTRATO y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de las 
garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las 
facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por 
razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento 
del plazo de ejecución del CONTRATO, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la 
ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es independiente del CONTRATANTE y, 
en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. No tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 



 
 

   

 

o compromisos en nombre del CONTRATANTE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. Salvo expresa autorización del CONTRATANTE. 
 
DÉCIMA TERCERA. CESIONES: Este CONTRATO se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA, y éste no 
podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de LA ANIM. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO. Los derechos económicos del 
CONTRATO no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de LA 
ANIM. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de producirse cesión del CONTRATO, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un 
documento por parte del cedente, el cesionario, EL CONTRATANTE y la aprobación previa y expresa del CONTRATANTE y 
de LA ANIM. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES: Por este medio EL CONTRATISTA declara que su 
intención es que la propiedad sobre los diferentes estudios y diseños y demás actividades elaboradas por EL CONTRATISTA 
con ocasión del presente Contrato sean cedidas a EL CONTRATANTE y LA ANIM sin limitación de ninguna naturaleza. En 
virtud de lo anterior y con arreglo a los artículos 12 y 76 de la Ley 23 de 1982, EL CONTRATISTA se obliga, conforme a lo 
previsto en el Contrato, a hacer la cesión de derechos correspondiente a los estudios y/o diseños, incluyendo todos y cada 
uno de los derechos patrimoniales de autor sobre estas creaciones, incluyendo pero sin limitarse a (i) su uso a través de 
cualquier medio o soporte, conocido o por conocer; (ii) su reproducción, multiplicación y almacenamiento, física y digital; (iii) 
su fijación e inclusión en cualquier tipo de soporte material, conocido o por conocer; (iv) su comunicación pública a través de 
su ejecución, representación, exposición; su radiodifusión, transmisión y retransmisión, incluida la comunicación por satélite y 
la distribución por cable; su difusión mediante el uso de equipos de reproducción y aparatos análogos; y su utilización pública 
a través de cualquier medio de comunicación o reproducción, conocido o por conocerse; (v) su transformación, adaptación, 
mejora, actualización, arreglo o cualquier otra modificación, y (vi) su distribución, importación, alquiler y arrendamiento, (vii) su 
cesión total o parcial, o sublicencia a terceros, entre otros, por un término igual al de la duración de los derechos patrimoniales 
respectivos, según las leyes aplicables, y con alcance de todos los países del mundo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA declara que entiende y consiente que EL CONTRATANTE y/o LA ANIM podrá 
disponer libre e indefinidamente de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de autor de que tratan los artículos 12 y 
76 de la Ley 23 de 1982 y demás normas concordantes contenidas en la Decisión 351, teniendo como único límite los derechos 
morales que la ley le reconoce a los autores de obras protegidas por el derecho de autor y, en todo caso, con sujeción al 
principio de buena fe contractual y a la prohibición de abuso del derecho, de que tratan los artículos 871 y 830 del Código de 
Comercio, respectivamente. De este modo, EL CONTRATISTA declara que entiende y acepta que EL CONTRATANTE y/o 
LA ANIM queda facultado, indefinidamente y sin limitación alguna, para efectuar sobre los estudios y/o diseños y demás 
creaciones que se implementen para el cumplimiento del presente Contrato, si a bien lo tiene, cualquier modificación, ajuste, 
mejora, adaptación y, en general, cualquier transformación que corresponda con la normal explotación de la obra y los 
derechos que sobre el mismo se adquieren a través de este Contrato. Lo anterior, sin perjuicio del amparo de calidad del 
servicio de los estudios y/o diseños realizados por EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATANTE y/o LA ANIM podrán registrar a su nombre o a nombre de terceros, los estudios 
y/o diseños que EL CONTRATISTA desarrolle como consecuencia o con ocasión de la ejecución del presente Contrato. La 
contraprestación por la cesión se entiende comprendida en el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a 
facilitar el cumplimiento oportuno de las formalidades previstas en la ley para este tipo de cesiones, suscribir los documentos 
necesarios para tal fin, y dar su firma o extender y firmar los poderes y los documentos necesarios para tal fin, cuando así se 
lo solicite EL CONTRATANTE y/o LA ANIM. 
 



 
 

   

 

DÉCIMA CUARTA. SUBCONTRATOS. En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate parcialmente la ejecución del 
CONTRATO, con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante EL CONTRATANTE 
por el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 
 
DÉCIMA QUINTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATO no genera relación laboral con EL 
CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratistas y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones 
sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula segunda del CONTRATO. 
 
DÉCIMA SECTA. TERMINACIÓN. EL CONTRATO terminará por las causas establecidas en la ley civil y comercial 
colombiana para efecto. En el evento de terminación del CONTRATO, LAS PARTES suscribirán el acta de liquidación 
respectiva, previo el cumplimiento de los requisitos que señale LA ANIM para el efecto, así como los balances económicos 
realizados por LA ANIM, y previa instrucción de LA ANIM a LA FIDUCIARIA. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. De común acuerdo entre las PARTES, se podrá dar por terminado EL 
CONTRATO antes de su vencimiento, mediante acta. 
 
En el evento en que, tras la finalización de la Fase II, se identifiquen modificaciones en las especificaciones, cantidades y 
alcances previstos en los Términos de Referencia y el Documento de Requerimientos Técnicos, que impacten 
significativamente el alcance y el presupuesto del contrato, constituirán una condición resolutoria que facultará a la ANIM, 
previa instrucción a la FIDUCIARIA, para dar por terminado unilateralmente el contrato. 
 
TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL. La terminación anticipada se podrá dar de común acuerdo o de forma unilateral. 
Cuando sea de forma unilateral se efectuará previo agotamiento del siguiente procedimiento: 1) La FIDUCIARIA una vez haya 
recibido instrucción por parte de la ANIM, de acuerdo con el concepto emitido por la INTERVENTORÍA, para iniciar el presente 
procedimiento, informará por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación. 2) EL CONTRATISTA responderá con las 
explicaciones y soportes del caso a la FIDUCIARIA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento 
de la FIDUCIARIA. En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después 
de vencido el término otorgado, se tendrá por aceptado y configurado el incumplimiento parcial o total, según sea el caso, por 
parte de EL CONTRATISTA. 3) La FIDUCIARIA dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término 
señalado en el numeral anterior, evaluará las explicaciones recibidas, y decidirá sobre la aplicación de la cláusula penal, 
teniendo en cuenta siempre lo informado y reportado por la interventoría del contrato y la supervisión técnica independiente 
(cuando estas le apliquen). 4) La FIDUCIARIA comunicará la decisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 5) EL 
CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que se haga efectiva la cláusula penal, cancelará al 
CONTRATANTE el valor correspondiente a la misma. La aplicación de la terminación anticipada unilateral del CONTRATO no 
impide a LA FIDUCIARIA, el cobro de la totalidad de los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento del 
CONTRATISTA, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes. Para efectos de la terminación anticipada, LA 
FIDUCIARIA tendrá en cuenta el concepto emitido por la INTERVENTORÍA, quien verificará el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO.  
 
CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL. La terminación anticipada unilateral se dará previa instrucción 
de la ANIM, en los siguientes eventos: 1. Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas 
jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal de ser el caso; así como por la modificación de los miembros 
de éstos últimos, sin previa autorización escrita de LA FIDUCIARIA; 2. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o 
embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del CONTRATO; 3. Cuando 
EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar los documentos requeridos para el cumplimiento 
de los requisitos legales de ejecución del CONTRATO, dentro del plazo establecido para el efecto; 4. Cuando EL 
CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la ejecución del CONTRATO, sin 



 
 

   

 

perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; 5. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del CONTRATO, sin 
perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; 6. Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas 
del CONTRATO, EL CONTRATISTA no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes, una 
vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; 7. 
Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita 
de LA FIDUCIARIA, LA INTERVENTORÍA y la ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; 8. 
Cuando EL CONTRATISTA ceda EL CONTRATO, sin previa autorización expresa y escrita de LA FIDUCIARIA, LA 
INTERVENTORÍA y LA ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar y de que tal cesión carezca de 
validez; 9. Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución superior a tres (3) semanas; 10. Por 
orden legal judicial; 11. En virtud de la obligación a cargo de las Partes consignadas en las cláusulas de cumplimiento de 
normas para la lucha contra la corrupción, Origen de Ingresos, Transparencia, Cumplimiento de las Normas Anticorrupción y 
Lucha Contra La Corrupción contenidas en el presente CONTRATO, la Parte cumplida podrá terminar de manera unilateral y 
anticipadamente el CONTRATO en caso de que la otra Parte, sus socios o accionistas o cualquiera de sus ejecutivos 
principales o personas involucradas en la ejecución o administración de este CONTRATO llegaré a ser: a) Vinculado a 
cualquier tipo de investigación por delitos de corrupción y/o soborno nacional o internacional; b) Vinculado a cualquier tipo de 
investigación por delitos, tales como narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y 
administración de recursos relacionados con dichas actividades y/o delitos de alto impacto social, que, a criterio de la Parte 
cumplida, lo puedan afectar; c) Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas 
por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la oficina de control de activos en el exterior (OFAC) emitida 
por la oficina del tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras 
listas públicas relacionadas con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo; o d) Condenado por parte de las 
autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. e) Por las 
demás causas dispuestas en la ley. 
 
DÉCIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una cualquiera de las causas de terminación del 
CONTRATO, se procederá a su liquidación en un plazo mínimo de seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho 
o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben 
constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen 
las PARTES, para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 
DÉCIMA NOVENA. SARLAFT: En materia de SARLAFT, LA FIDUCIARIA cumplirá con las obligaciones que le impone la Ley 
y procederá de conformidad con su Manual SARLAFT y EL CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información y 
documentación que para estos efectos le sea requerida por LA FIDUCIARIA. 
 
VIGÉSIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al CONTRATANTE, y/o 
LA FIDUCIARIA y/o a LA ANIM de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo 
costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo de este CONTRATO. EL 
CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o 
terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM, 
con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del CONTRATO. Si ello no fuere posible 
y se presentaren reclamaciones o demandas contra EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, esta podrá comunicar la 
situación por escrito al CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa 
de los intereses del CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, para lo cual aquel contratará profesionales idóneos que los 
representen y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si EL CONTRATANTE 
y/o LA FIDUCIARIA estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al 
CONTRATISTA, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA lo 
estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, EL CONTRATANTE cobrará y descontará de los 



 
 

   

 

saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los 
mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, EL 
CONTRATANTE podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual 
este CONTRATO, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: EL CONTRATISTA adquiere las 
obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que éste se valga para la 
ejecución del CONTRATO, en relación con la información confidencial y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo 
del CONTRATO: a). Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la información confidencial y/o 
privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se 
precisan a continuación: (i). Cuando la información sea solicitada por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM. 
(ii). En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un 
tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el 
procedimiento establecido por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos 
o solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. (iii). Cuando cualquier 
autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la información confidencial y/o 
privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo 
responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, 
con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido 
por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y 
delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos. b). Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, 
publicar o divulgar la información confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula. c). 
Tomar todas las medidas necesarias para que la información confidencial y/o privilegiada que le sea suministrada en medio 
físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. d). Instruir a todas aquellas 
personas que tengan acceso a la información confidencial y/o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo 
de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. e) El uso de la información 
confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia al CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los 
principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra 
persona natural o jurídica. Para ello, EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para 
impedir esa utilización irregular de la información confidencial y/o privilegiada. 
La obligación de confidencialidad que en virtud del CONTRATO adquiere EL CONTRATISTA, subsistirá por el término 
necesario para efectos de mantener la indemnidad de EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y LA ANIM, respecto de los 
perjuicios que se les pueda causar, relacionados con la presente obligación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para todos los efectos, el término “información confidencial y/o privilegiada”, corresponde a la 
información que entrega EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM al CONTRATISTA, para el desarrollo de las 
actividades propias del CONTRATO y, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un 
incumplimiento del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATANTE adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en 
el evento en que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las 
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que 
las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. 



 
 

   

 

 
VIGÉSIMA TERCERA. JURAMENTO: EL CONTRATISTA garantizará, bajo la gravedad del juramento, que ninguna persona 
al servicio del CONTRATANTE, de LA FIDUCIARIA de LA ANIM y/o del Comité Fiduciario del CONTRATANTE, ha recibido 
o recibirá beneficio directo o indirecto resultante de la adjudicación, celebración o ejecución del CONTRATO, so pena de dar 
lugar a la terminación de este, y aplicación de las sanciones legales a que haya lugar. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las PARTES quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su 
cargo derivadas del CONTRATO, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer 
en desarrollo del CONTRATO, constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
físicamente o por correo electrónico en las direcciones indicadas a continuación: 

a) EL CONTRATANTE: Carrera 7 No. 24   – 89, Piso 21 de Bogotá D.C., correo electrónico 
xxxxxx@davibank.co  
Para efectos de FACTURACIÓN ELECTRÓNICA al correo electrónico: [DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE QUIEN 
CORRESPONDA] 

a) EL CONTRATISTA: [DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA]. 
b) LA ANIM: Calle 45A No 9-46, Piso 1. correo electrónico:comunidad@anim.gov.co 

 
PARÁGRAFO. En caso de presentarse alguna modificación en la información relacionada deberá ser notificada 
oportunamente por la parre correspondiente, a las demás partes. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. INTERVENTORÍA: El seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable del contrato 
estará a cargo de la interventoría, que sea contratada por la FIDUCIARIA, previa instrucción de la ANIM. La interventoría será 
ejecutada por la persona natural o jurídica o figura plural. La interventoría cumplirá las obligaciones previstas en los términos 
de referencia y en el contrato celebrado, en ningún caso el interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance 
del contrato suscrito entre el contratista y la FIDUCIARIA, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y 
responsabilidades. 
  
PARÁGRAFO: Para efectos de este contrato, los aspectos que deba conocer LA ANIM serán de gestionados y tramitados por 
la Subdirección de Estructuración de la ANIM o quien la Secretaría General designe. Lo anterior no implica seguimiento control 
y vigilancia concomitante entre la INTERVENTORÍA y la ANIM. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. DUDAS TÉCNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la ejecución del contrato, serán 
discutidas con el contratista, y solucionadas por la interventoría y la ANIM a más tardar dentro de la semana siguiente al 
surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente a LA ANIM para sea resuelta. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 
Juramento el cual se entiende prestado con la firma del CONTRATO, que no está incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. ANEXOS: Forman parte integrante de EL CONTRATO los siguientes documentos: 

1. Términos de Referencia (TR) que contiene la justificación de la necesidad de la contratación y sus anexos. 
2. Instrucciones de LA ANIM. 
3. Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) 

mailto:xxxxxx@davibank.co
mailto:comunidad@anim.gov.co


 
 

   

 

4. Postulación y anexos de la misma presentados por EL CONTRATISTA en lo que no contradiga a EL CONTRATO. 
5. Garantías. 
6. Todos los demás documentos que, durante la ejecución del CONTRATO, se generen y alleguen al mismo. 

 
TRIGÉSIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual del CONTRATO es en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
El lugar objeto del contrato será el DNP - Departamento Nacional de Planeación, ubicado en la Calle 26 # 13 – 19. La ejecución 
contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: EL CONTRATO se regirá por el derecho privado con arreglo a lo 
establecido en el Código Civil, en el Código de Comercio y las demás normas concordantes que las adicionen, modifiquen o 
complementen. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual 
que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su CONTRATO o con ocasión de ellas, 
pertenecen a LA ANIM, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de LA 
ANIM. De igual manera las invenciones realizadas por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la 
invención haya sido realizada por EL CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el 
resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para 
investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas 
en desarrollo del CONTRATO; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de LA ANIM. Todo lo anterior, sin 
perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 
1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a lo señalado en la 
Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, sus reglamentos, las normas que las modifiquen, complementen o 
sustituyan. El incumplimiento o desconocimiento de esta política, acarreará las responsabilidades a que haya lugar, incluyendo 
el exigir las indemnizaciones, daños y perjuicios que su acción u omisión hayan generado o generen a EL CONTRATANTE 
y/o LA FIDUCIARIA y/o a LA ANIM y/o a cualquier tercero. Si en la ejecución del CONTRATO, se requiere la entrega a EL 
CONTRATISTA de bases de datos y/o archivos con esta clase de información, EL CONTRATISTA será considerado 
encargado del tratamiento en los términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las modifiquen, 
sustituyan o complementen; por tanto, EL CONTRATISTA, deberá cumplir su encargo en los términos y condiciones que 
impone la ley, y en particular las instrucciones que EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM le indiquen, y 
siempre para los fines y propósitos que sean estrictamente necesarios y razonables, conforme a la autorización del titular de 
la información y a las políticas y lineamientos internos del CONTRATISTA y/o LA FIDUCIARIA y de LA ANIM, en materia de 
protección de datos. 
 
EL CONTRATISTA como encargado del tratamiento de los datos personales, deberá contar con políticas para el tratamiento 
de las bases de datos, y tanto EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA como LA ANIM, podrán en cualquier momento 
solicitarle al CONTRATISTA que entregue estas políticas, para dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes y/o 
a solicitudes de autoridades competentes. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTICORRUPCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 
EL CONTRATISTA manifiesta que conoce, entiende y da cumplimiento a la legislación vigente y demás normas concordantes 
y aplicables en materia de lucha contra la corrupción, así como a la política que en materia de lucha contra la corrupción le 
aplica a AL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y a LA ANIM. 
 



 
 

   

 

TRIGÉSIMA QUINTA. PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, 
EL CONTRATISTA se compromete a: (i) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los reglamentos internos de EL 
CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y sus procedimientos. (ii) Salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, 
legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que se 
deben observar en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (iii) Conocer y estar sometido al régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las 
leyes. (iv) Honrar la cultura de la legalidad y probidad de los actos públicos y privados y, por ende, hacer más transparente la 
gestión pública y la gestión privada, en lo que corresponda. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la 
INTERVENTORÍA del CONTRATO, de conformidad con lo establecido en el numeral relacionado con el PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, formación académica, experiencia general y 
específica del personal requerido para la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA debe manifestar en el FORMULARIO 1. 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN que cuenta con el personal profesional y/o técnico especializado que se 
requiera para cumplir cabalmente con el objeto del contrato, quienes serán los responsables de los diseños y diagnósticos 
complementarios, así como de revisar, analizar y entregar los informes a los que haya lugar en el marco del desarrollo del 
objeto contractual. 
 
Para todos y cada uno de los profesionales, EL CONTRATISTA deberá presentar su hoja de vida y soportes de formación 
académica y experiencia general y específica, que deberá estar estrictamente relacionada con la especialidad a certificar. Las 
hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán revisadas y avaladas por la interventoría del contrato, quien podrá 
solicitar el cambio de profesional de acuerdo con la idoneidad y experiencia requerida según las actividades a ejecutar. 
 
EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten 
con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. CONDICIONES RESOLUTORIAS DEL CONTRATO. Habrá lugar a la aplicación de las condiciones 
resolutorias, en el marco de la ejecución contractual cuando: 

1. Cuando se presenten acciones derivadas de la oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha 
circunstancia no haya sido evidenciada en la fase I del contrato.  

2. La Imposibilidad de obtención de trámites, permisos y autorizaciones requeridas para el normal desarrollo del 
proyecto.  

3. Imposibilidad de trámites administrativos o jurídicos que impidan disponer de los predios objeto de intervención. 
4. Requerimientos adicionales durante la fase de ajuste de estudios y diseños cuyas implicaciones presupuestarias 

impacten el proyecto, impidiendo el cierre financiero con los recursos asignados contractualmente. 
 
PARÁGRAFO. Acaecida cualquier de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el 
mencionado contrato se terminará de manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y ejecución, sin que 
se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor real ejecutado de la Etapa en la que se encuentre el contrato 
previo concepto favorable de la INTERVENTORÍA. No obstante, cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición 
resolutoria surja por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del 
contrato y como consecuencia, EL CONTRATANTE podrá exigirle enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición 
resolutoria y la indemnización de perjuicios. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El CONTRATO Se perfecciona EL CONTRATO una vez 
las partes logren acuerdo sobre el objeto y este se eleve a escrito. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías 
y la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA del personal mínimo requerido para el inicio de la ejecución contractual, de 



 
 

   

 

conformidad con lo establecido en el numeral relacionado con el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO de los presentes Términos 
de Referencia. Una vez se cumplan los requisitos de ejecución, se suscribirá el ACTA DE INICIO. 
 
En constancia se firma el [FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]. 
 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA] [NOMBRE DEL CONTRATISTA] 

Representante Legal 
FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A). 
Actuando única y exclusivamente como vocero de 
[NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
CONTRATANTE Y NIT] 

[TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO] 
Contratista 

 



 
 

   

 

8. FORMULARIOS 
 

FORMULARIO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. 
 
 
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de _________________________, me comprometo a suscribir el 
contrato cuyo objeto sea “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” y a cumplir con las 
obligaciones derivadas de él, de la postulación que presento y de los anexos, en caso de resultar aceptada la Postulación 
luego de surtido el proceso de selección de invitación pública a cargo de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A.  
 
Por todo lo anterior, declaro: 
 
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta postulación o en el 

contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha 
Postulación. 

2. Que con la suscripción de la presente Carta de presentación de la postulación Ratifico la Postulación y por ende se 
asume como una oferta irrevocable en los términos del artículo No. 846 del Código de Comercio. 

3. Que, con la suscripción de la Carta de Presentación y la presentación de la postulación, hago entrega de la Garantía de 
Seriedad de la Postulación y el recibo de pago de esta. 

4. Que nos comprometemos a dar respuesta a las comunicaciones que recibamos de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 
actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP responsable de adelantar el proceso de selección. 

5. Que hemos verificado en la página Web de la FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A), el Documento Técnico de Soporte y aceptamos su contenido. 

6. Que hemos verificado en la página Web de la FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A), los avisos, los alcances y aceptamos su contenido. 

7. Que hemos verificado en la página Web de la FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A), los documentos de preguntas y respuestas y aceptamos su contenido. 

8. Que contamos con el personal mínimo requerido en la solicitud de postulación para ejecutar el contrato en caso de que 
nuestra Postulación sea aceptada. 

9. Que en el evento en que mi oferta sea aceptada, me obligo a presentar todos los documentos expedidos en el exterior 
en los términos y condiciones indicados en los términos de referencia máximo dentro de CINCO (5) días hábiles 



 
 

   

 

siguientes a la aceptación de la oferta, en el evento en que no los aporte, LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A) actuando única y exclusivamente como vocera y administradora 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, deberá recurrir al 
segundo orden de elegibilidad o siguientes, para que si es el caso este aporte sus documentos y proceda a suscribir 
contrato con el siguiente postulante.  
 
Que hemos estudiado los requerimientos y demás documentos del presente proceso, así como las condiciones e 
informaciones necesarias para la presentación de la postulación, y aceptamos todos los requerimientos establecidos en 
dichos documentos. Así mismo, manifestamos que la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 
VARGAS facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información técnica 
requerida para la elaboración de la postulación, garantizando siempre la reserva de esta. 

10. Que nuestra postulación cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los 
documentos del proceso. 

11. Que declaro (amos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, 
que no existe información engañosa, inexacta o que falte a la verdad en la documentación que conforma la postulación, 
y por ello acepto las consecuencias jurídicas y aquellas que conlleven la contravención de mi (nuestra) parte a esta 
manifestación. 

12. Que, en caso de resultar aceptada nuestra postulación y su ratificación, luego de surtido el proceso por LA FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A., nos comprometemos a ejecutar la totalidad del objeto del contrato respectivo. 

13. Que entendemos que el valor de la postulación, incluye la totalidad de los impuestos, tasas o contribuciones (como son 
entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 
de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, 1738 de 2014) en el evento que apliquen y las 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 
autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se. 

14. Que el (los) abajo firmante(s), obrando en nombre y representación del postulante manifiesto (amos) que me (nos) obligo 
(amos) incondicionalmente a manifestar si se ratifica o no la postulación, firmar y ejecutar el contrato, en los términos y 
condiciones previstos. 

15. Que, de acuerdo con lo establecido, adjunto se anexa la documentación requerida en la forma en que LA FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A., la solicita. 

16. Que, en caso de ser aceptada la postulación y su respectiva ratificación para la celebración del contrato derivado del 
presente proceso, me comprometo a suscribir y perfeccionar el contrato e iniciar la ejecución de este, en los plazos 
previstos. 

17. Que, a solicitud de la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS o de LA FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - 
PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, me (nos) obligo (amos) a suministrar cualquier 
información adicional necesaria para la correcta evaluación de la Postulación. 

18. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riesgos sociales, 
normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto 
que asumo los resultados económicos de los mismos. 

19. Que conozco y asumo los riesgos indicados en el anexo denominado Matriz de Riesgos, indicados en los términos de 
referencia. 

20. Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta declaro:  
 
a. Que no me (nos) encuentro (amos) ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso (s) en 

ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales. 
b. Que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se encuentra(n)) en el Boletín de responsables 



 
 

   

 

Fiscales de la Contraloría General de la República. 
c. Que no existe ninguna falsedad en nuestra Postulación.  
d. Que la información contenida en la Postulación es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a LA 

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP cuando los datos suministrados 
sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

 
Esta postulación se presenta por _______________________ con cédula de ciudadanía No. __________, quien firma la carta 
de presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. actuando única y 
exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACION – DNP 
 
El (Los) abajo firmante(s) declaro (amos) que he (mos) recibido todos los documentos y anexos descritos y adicionalmente 
nos comprometemos a: 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE: 
NIT: 
Representante Legal: 
Cedula de Ciudadanía: 
Dirección: 
Teléfonos/Fax: 
Correo Electrónico: 
Ciudad: 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AVALA LA POSTULACIÓN: 
Cedula de Ciudadanía: 
T.P.: 
 
CERTIFICADO DE VIGENCIA (Adjuntar) 
 
 
(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales)  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO 2. POSTULACIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VER FORMULARIO 2 en los ANEXOS 

 
Nota 1. En el enlace [TdR] se encuentra disponible el FORMULARIO 2 en formato PDF, el cual contiene los valores tope 
establecidos para cada actividad. Así mismo, se dispone de una versión editable en Excel con el fin de facilitar su 
diligenciamiento. No obstante, cada postulante será responsable de verificar la correspondencia, coherencia e integridad de 
la información contenida en el archivo editable frente a los valores y condiciones definidos en la versión PDF. 
 
Nota 2. Se recomienda revisar de manera detallada el numeral REQUISITOS PARA PRESENTAR LA POSTULACIÓN 
ECONÓMICA, con el fin de asegurar el adecuado diligenciamiento del FORMULARIO 2 y el cumplimiento de las condiciones 
exigidas para la presentación de la oferta económica. 
 
Nota 3. No se considerarán para la evaluación ni para la asignación de puntaje las postulaciones económicas cuyo 
FORMULARIO 2. Postulación Económica no se encuentre totalmente diligenciado. En caso de identificarse algún ítem sin 
valor, con información incompleta y/o ilegible, que impida su verificación clara e inequívoca, la postulación será rechazada. 

 
  

https://inmobiliariavirgiliobarco.sharepoint.com/:f:/s/MDE_MINISTERIODEEDUCACION/IgB27LUjPhAuSbhUBSU9WWd_ASyFNPHVCeIiUjcdi-3JASQ?e=J8Ibjb


 
 

   

 

FORMULARIO 3. RELACIÓN EXPERIENCIA ADMISIBLE 
 

No. 
Consecutivo 

RUP 
Contratista % partic. Contratante Objeto 

Valor del 
contrato EN 

SMMLV 

Valor del 
contrato 

afectado por 
el % de 

participación 
en smmlv 

M2 área 
diseñada   

M2 área 
diseñada 

afectada por 
el % de 

participación 

Fecha de 
suscripción 

Fecha de 
liquidación 

1            

 
 

No. 
Consecutivo 

RUP 
Contratista % partic. Contratante Objeto 

Valor del 
contrato EN 

SMMLV 

Valor del 
contrato 

afectado por 
el % de 

participación 
en smmlv 

M2 área 
construida 

cubierta  

M2 área 
construida 

cubierta 
afectada por 

el % de 
participación 

Fecha de 
suscripción 

Fecha de 
liquidación 

1            
2            

 
 
Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 
Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no 
estén debidamente soportadas. 
Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes contenidos en el numeral EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 
de los términos de referencia.  
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CC DEL REPRESENTANTE LEGAL 
(Diligenciar en caso de Estructuras Plurales) 
 
 
FIRMA DEL LIDER NOMBRE DEL LIDER 
CC DEL LIDER 
 



 
 

   

 

FORMULARIO 5. MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES (PERSONA JURÍDICA) 
 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
 
(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal) 
 
Yo,___________________, identificado con _________________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social 
de la compañía) identificada con NIT _________________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 
_________________ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra postulación para el presente proceso de selección, por los 
conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. 
 
Yo, _________________, identificado con _________________, y con Tarjeta Profesional No. _________________ de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada 
con Nit , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por 
la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la presentación de la postulación para el 
presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a 
los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002. 
 
Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto 
Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato 
en lo correspondiente: 
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que (SI ) (NO )me encuentro exonerado del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes 
del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Dada en ____ a los _____ (__) del mes de _______ de _______ 



 
 

   

 

FIRMA: ________________________________________ 
Nombre de quien certifica: _________________________ 

FORMULARIO 5. MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES (PERSONA NATURAL) 
 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
 
Yo ______________ identificado (a) con c.c. _______________ de ______________, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que 
para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de 
mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
En virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que como persona natural empleadora (SI) (NO) 
me encuentro exonerada de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad 
Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo 
anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar 
los aportes de que trata este inciso. 
 
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve 
personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social. (si no aplica suprimir). 
 
Dada en ____ a los _____ (__) del mes de _______ de _______ 
 
 
FIRMA: ________________________________________ 
 
Nombre de quien certifica: _________________________ 
 
 
  



 
 

   

 

FORMULARIO 6. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
El abajo firmante, actuando en representación legal de ____________________ y quien tiene interés en participar en el 
proceso de selección de Invitación Pública que adelanta LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A) quien actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP que tiene por objeto “REALIZAR 
ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE 
AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” el cual suscribo de manera autónoma, libre de apremio y en 
pleno ejercicio de mi autonomía de la voluntad y de mis facultades constitucionales y legales, declaro que entiendo y 
comprendo los términos del compromiso de confidencialidad que adquiero, en condición de receptor de información 
confidencial, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
PRIMERO: DEFINICIONES: Para los efectos del presente documento, el siguiente será el sentido de los términos que a 
continuación se indican: 

 
PROPIETARIO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION – DNP (el Fideicomiso). 
 
b. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Significa exclusivamente la información suministrada con la solicitud de postulación y 

la totalidad de documentos que se envíen, así como los documentos compartidos vía correo electrónico, incluyendo toda 
la información que el REVELADOR DE LA INFORMACIÓN ponga a disposición del RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN 
con ocasión de la solicitud de la postulación, las etapas del proceso de selección que se adelanten y durante la ejecución 
y liquidación del contrato, independientemente de que su transmisión sea escrita, verbal, visual, electrónica o bajo 
cualquier otro medio o circunstancia (en adelante, la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL"). 

c. RECEPTOR DE INFORMACIÓN: Es _____________ (interesado en participar el proceso de Selección de Invitación 
Pública). 

 
REVELADOR DE INFORMACIÓN: Es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACION – DNP SEGUNDO: OBJETO DEL COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: Mediante la suscripción del 
presente documento, EL RECEPTOR DE INFORMACIÓN se compromete a mantener como confidencial la información que 
el REVELADOR DE INFOMRACION le suministre para todos los efectos de la Postulación que le permita participar en el 
proceso de selección de invitación pública que adelanta el Fideicomiso para la “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS 



 
 

   

 

DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, 
DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” y durante la etapa de ejecución y liquidación del contrato por lo anterior, la destinación autorizada 
para dicha información será exclusivamente para este fin. 
 
 
TERCERO: CONFIDENCIALIDAD. La confidencialidad contemplada en el presente compromiso se circunscribe a la 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
 
PARÁGRAFO: A título taxativo se excluyen de la denominación “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” y por consiguiente no 
habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos: 
 
a. Cuando la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL haya sido de dominio público, o sea publicada sin que medie ninguna acción 

y/o intervención indebida del abajo firmante. 
b. Que se revele con la aprobación previa y escrita del REVELADOR DE INFORMACIÓN. 
c. Que la revelación y/o divulgación de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL se realice en desarrollo o por mandato de una 

ley, decreto, laudo o sentencia u orden de autoridad competente en ejercicio de sus funciones legales, de lo cual el 
RECEPTOR DE INFORMACIÓN informará al REVELADOR DE INFORMACIÓN. 

 
CUARTO: COMPROMISOS DEL RECEPTOR DE INFORMACIÓN: Quien suscribe el presente documento se compromete a: 
 
a. Mantener la confidencialidad y reserva de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y darle el uso establecido en el presente 

documento. 
 
No revelar, difundir, publicar, comunicar, vender, negociar, intercambiar, exhibir, mostrar, comunicar, distribuir, permitir 
o favorecer la publicación, la divulgación o el conocimiento por cualquier medio oral, escrito, magnético de la referida 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a cualquier persona diferente del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, cuya vocera y administradora es LA FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A. o de la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS salvo consentimiento 
previo, expreso y escrito del Fideicomiso. 
 
Informar a cada persona que reciba la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, previa autorización del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP, sobre la naturaleza confidencial y de 
la existencia de este documento. 
 

b. Suscribir compromisos de confidencialidad con sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, en términos 
similares a los del presente documento, los cuales deben allegarse con la Postulación e informar a estos sobre la 
naturaleza confidencial de la información y la existencia de este documento. 
 

QUINTO: CUSTODIA. El RECEPTOR DE INFORMACIÓN garantiza que aplicará las mismas medidas de seguridad 
razonables para evitar la divulgación, fuga o uso no autorizado de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y acepta que protegerá 
la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de la misma manera y en el mismo grado en que protege su propia información 
confidencial. 
 
SEXTO: TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS. En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de los 
compromisos que adquiere EL RECEPTOR DE INFORMACIÓN en virtud del presente documento, se generará a su cargo y 
a favor del REVELADOR DE INFORMACIÓN, el pago de una cláusula penal cuyo monto será equivalente al 20% del 



 
 

   

 

presupuesto oficial estimado al momento en que se produzca el hecho generador del incumplimiento, a título de tasación 
anticipada de perjuicios. 
 
La pena no exime al  RECEPTOR DE INFORMACIÓN del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de los perjuicios 
que superen el valor aquí señalado en los términos del artículo 1594 y siguientes del Código Civil Colombiano y demás normas 
concordantes, por lo que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP 
(cuya vocera y administradora es LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A.) podrá perseguir la indemnización de perjuicios y ejercer, 
por cualquier medio legal, acciones para evitar que se sigan ocasionando perjuicios como consecuencia del incumplimiento. 
El RECEPTOR DE INFORMACIÓN acepta que con la firma del presente documento se constituye a su cargo una obligación 
clara, expresa y exigible, razón por la cual, presta mérito ejecutivo y bastará para su cobro con la reclamación que haga LA 
FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. en su condición de Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, en la que se expongan las razones por las cuales se configura el 
incumplimiento. 
 
La suma de dinero se consignará a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN - DNP, en la cuenta bancaria o producto financiero que para este fin se determine por parte de FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A). o la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO VARGAS. 
 
SÉPTIMO: DURACIÓN: Este compromiso de confidencialidad tendrá una duración igual al plazo del proceso de selección, el 
plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato, contado a partir de la recepción de la INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL allegada con la solicitud de la Postulación. 
 
Sin perjuicio del plazo de duración establecido en la presente cláusula y de la posibilidad de reclamar los perjuicios anticipados 
por concepto de cláusula penal pecuniaria dentro de este mismo periodo, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP cuya vocera y administradora es FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 
(ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)., LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 
VARGAS y se reservan el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, los daños y perjuicios que se ocasionen por la no 
destrucción o la revelación, difusión, publicación, comunicación, venta, negociación, intercambio, exhibición, comunicación, 
y/o distribución de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en cualquier tiempo, hecho que con la firma del presente compromiso 
acepta el RECEPTOR DE INFORMACIÓN. 
 
OCTAVO: MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este compromiso de confidencialidad solo podrá ser modificado o darse por 
terminado anticipadamente con el consentimiento previo, expreso y por escrito del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP cuyo Vocera y Administradora es LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 
 
NOVENO: VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente documento requiere para su validez y perfeccionamiento, 
únicamente la firma de quien asume y tiene a cargo el compromiso de confidencialidad, esto es, el RECEPTOR DE 
INFORMACIÓN. 
 
Se firma el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD por parte del RECEPTOR DE INFORMACIÓN, el día _______ 
(___) de ______ de dos mil veinticinco (2025) en Bogotá, D.C. 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE: 
NIT: 
Representante Legal: 
Cedula de Ciudadanía: 



 
 

   

 

Dirección: 
Teléfonos/Fax: 
Correo Electrónico: 
Ciudad:  



 
 

   

 

FORMULARIO 7. DOCUMENTO DE PREVENCIÓN DE SELECCIÓN ADVERSA Y RIESGO REPUTACIONAL 
 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
En mi calidad de representante legal de_________ y con el propósito de contrarrestar las consecuencias negativas derivadas 
de una asimetría en la información sometida a su conocimiento y control que pudiese afectar la celebración y ejecución 
contractual del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP y poner en 
riesgo moral la reputación de éste y/o de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. y/o de la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO VARGAS, el abajo firmante manifiesta bajo la gravedad del juramento: 
 
1. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás administradores, directivos, socios 

y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que represento, se hallan incluidos 
en listas de lavado de activos, tráfico internacional de divisas o cualquier otra conducta irregular a nivel nacional, 
trasnacional o internacional que tenga que ver con transferencia de divisas, tratamiento de información reservada, 
violación al manejo de especies de negociación restringida o sometida a autorizaciones previas que no hayan sido 
satisfechas. 

2. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás administradores, directivos, socios 
y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que represento, estamos incluidos 
en la Lista Clinton. 

3. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás administradores, directivos, socios 
y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que represento, tenemos o hemos 
tenido investigaciones, desde la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, externas o internas de naturaleza penal, 
fiscal o disciplinaria, por asuntos que tengan que ver con prácticas corruptas o delitos contra la administración pública, 
con la utilización o aprovechamiento incorrecto de recursos públicos o parafiscales, con actividades consideradas como 
quebrantos al régimen de inhabilidades o incompatibilidades, celebración ilícita de contratos, celebración de contratos 
sin formalidades, aprovechamiento de recursos públicos por apropiación directa o a favor de terceros, desconocimiento 
de normas legales o reglamentarias que rigen los procesos de contratación con recursos públicos, sin importar el régimen 
jurídico de la entidad contratante. 

 
El suscrito, a título personal y en mi condición de representante legal de _______________________ autorizo al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP cuyo Vocera y  Administradora es LA 
FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. y la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS a que se realicen las 
constataciones del caso y de manera expresa, autorizo con la firma de este documento, el levantamiento de cualquier reserva 
legal para que dichas entidades puedan efectuar las verificaciones a que haya lugar, respecto del abajo firmante y frente a los 
demás administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural 
que represento. 



 
 

   

 

 
En el evento en que el suscrito y/o la persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que represento hubiese 
callado u omitido información relevante que ponga en riesgo moral a LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP y/o a la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO VARGAS, declaramos de manera libre y espontánea que nos comprometemos a responder y a indemnizar 
cualquier daño reputacional derivado del silencio sobre la información aquí relacionada, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que acarree dicha conducta, castigada por el Código Penal Colombiano, entre otras disposiciones por las establecidas 
en el capítulo III del título VI, en el artículo 442, y/o en las demás que determinen las autoridades competentes. 
 
Manifiesto, igualmente, que conocemos y aceptamos que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION – DNP actuando única y exclusivamente como vocera y administrador es LA FIDUCIARIA 
DAVIBANK S.A. se reserva el derecho a revocar la participación del postulante, dentro del proceso de selección que tiene por 
objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS 
PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN 
EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”  
 
 si encuentra anomalías y/o inconsistencias en la información registrada en el presente documento, o en cualquier documento 
en desarrollo del proceso de selección, con el objeto de mantenerse indemne frente a cualquier riesgo moral o daño 
reputacional. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE: 
NIT: 
Representante Legal: 
Cedula de Ciudadanía: 
Dirección: 
Teléfonos/Fax: 
Correo Electrónico: 
Ciudad: 
  



 
 

   

 

 
FORMULARIO 8. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA RESPECTIVA ESTRUCTURA PLURAL 

 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
. 
 
Los suscritos, a saber, por una parte [nombre del Representante Legal del integrante (1), identificado con cédula de ciudadanía 
No. _____________, obrando en representación de _____________, identificada con NIT No. _____________, y de otra parte, 
[nombre del Representante Legal del integrante 2, identificado con cédula de ciudadanía No. _____________ obrando en 
representación de _____________, identificada con NIT No. _____________, (y así sucesivamente en caso de existir más 
integrantes); manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en (DEFINIR SI ES CONSORCIO 
O UNIÓN TEMPORAL), para participar en el Proceso de Selección que tiene por objeto (INCLUIR OBJETO DEL PROCESO), 
el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLAUSULAS 

 
PRIMERA. - NOMBRE: El Postulante plural se denominará _____________. 
 
SEGUNDA. - OBJETO: El presente Consorcio o Unión Temporal (DEFINIR SI ES CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), se 
conforma con el propósito para presentar postulación, así como también para la celebración y ejecución del contrato resultante 
ante LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., quien actúa como Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, en relación al proceso de selección de invitación pública cuyo objeto 
es “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS 
PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN 
EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
TERCERA. - PORCENTAJE DE PARTICIPACION: Las partes acordamos que el porcentaje de participación de cada uno 
dentro del postulante plural, será el que se relaciona a continuación: 
 

MIEMBROS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN  

  

  

 



 
 

   

 

CUARTA. REPRESENTACIÓN: Se designa como Representante Legal al señor(a) _____________ identificado con cédula 
de ciudadanía No. _____________, el cual está facultado para comprometer al postulante plural que se crea con el presente 
documento y tomar las decisiones con amplias y suficientes facultades. 
 
Nota: Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal a el señor _____________, identificado con cédula de 
ciudadanía No. _____________ domiciliado en _____________, quien tendrá las mismas facultades del Representante legal. 
 
QUINTA - LIDER: Ostenta la calidad de Líder el siguiente miembro de la estructura plural _____________ (DESCRIBIR QUIEN 
DE LOS UNIDOS TEMPORALMENTE O CONSORCIADOS SI ES EL CASO ASUME LA CALIDAD DE LÍDER). El líder 
tendrá por lo menos el 33% de participación en la Estructura Plural y deberá acreditar, conforme a los requisitos, en todo caso, 
mínimo el 30% de la experiencia específica admisible y de la capacidad financiera requerida. El Líder manifiesta expresamente 
que se obliga a permanecer como miembro de la Estructura Plural durante la ejecución del contrato que se llegará a suscribir 
y hasta su liquidación. 
 
SEXTA - DURACIÓN: La duración de este postulante plural se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones 
derivadas de la postulación, del término de ejecución y vigencia del Contrato y cinco (5) años más. 
 
SÉPTIMA – CESIÓN: EL CONSORCIO o UNION TEMPORAL (DEFINIR SI ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL), no 
podrá ceder total o parcialmente los derechos u obligaciones que se deriven de la ejecución del Contrato, sin el consentimiento 
previo y escrito por parte de LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A., PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
OCTAVA - DOMICILIO: Para efectos de cualquier comunicación o notificación, el domicilio del se encuentra ubicado en 
_____________. 
 
En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que en el intervienen, a los ___ (__) del 
mes de _______ 2025.  
 

 
 
 
 

(Nombre de cada uno de los integrantes)  

 
 
 
 

(Nombre del Representante Legal de cada uno de los 
integrantes) 

 
 
 
 

(Nombre y firma del representante) 

 
 
 
 

(Nombre y firma del suplente del Consorcio o Unión 
Temporal) 

 
NOTA: Se solicita al solicita al postulante plural suscribir de manera integral y que obre en un solo documento las 
firmas de todos los miembros que conforman el postulante plural, evitando presentar varias copias del mismo 
documento. 



 
 

   

 

FORMULARIO 10. ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA) 
 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] 
identificados con [Incluir los números de identificación], en nuestra condición de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar obligado según los 
requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos 
la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. 
 
[El Postulante escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de mujer:] 
 
[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante 
el último año.] 
 
Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona 
jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el 
último año:  
 

Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación 
durante el Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el 
alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro último año 
en la persona jurídica.  

 



 
 

   

 

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación 
de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha (día/mes/año) desde que se cumple 
con dicha condición].  
 
[Opción 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han 
estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]  
 
En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las 
personas que conforman los cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación: 

 

Denominación del cargo 
directivo dentro de la empresa 

Nombre completo y número de 
identificación de la (s) persona (s) 
que ocuparon / ejercen el cargo 

durante el último año en la persona 
jurídica 

Tiempo de vinculación de la 
(s) persona(s) que ejerció / 

ejerce el cargo del nivel 
directivo 

[Indique la denominación del 
cargo directivo, a modo de 
ejemplo: Gerente general, 
director ejecutivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen el 
cargo en el último año] 

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen el 
cargo en el último año] 

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen el 
cargo en el último año] 

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

 
Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  
 



 
 

   

 

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa 
y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los 
que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  
 
Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones 
y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada 
una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente. 
 
[Si el Postulante cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de 
mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]  
 
 
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica]  
 
[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo] 
  



 
 

   

 

FORMULARIO 10. ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL) 
 
 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
 
Estimados señores: [Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi condición de mujer, en adelante el Postulante, 
certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo 
la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], 
[identificado con NIT __________], durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  
 
Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, según corresponda], así como la copia del 
registro mercantil.  
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.  
 
 
 
[Nombre y firma de la persona natural] 
 
  



 
 

   

 

FORMULARIO 12. CONTRATOS INSCRITOS EN EL RUP EN EL SEGMENTO 72 
 

(a) (b)  (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

ITEM Nombre del contratante 
No consecutivo del reporte 

del contrato ejecutado 
(RUP) 

Código Clasificador de 
bienes y servicios, el 

primer y segundo dígitos 
del código en el UNSPSC 

Valor en pesos 
colombianos 

 Equivalencia SMMLV 
(RUP) 

Porcentaje de 
Participación en el valor 
ejecutado en caso de 
consorcios y uniones 

temporales 

VR contrato equivalente 
en SMMLV de acuerdo 

con su participación 

  Digitar Digitar Digitar Digitar Digitar Digitar (h)=(f)*(g) 

1    - - 0,00% - 

2    - - 0,00% - 

3    - - 0,00% - 

4    - - 0,00% - 

5    - - 0,00% - 

TOTAL  

 S.M.M.L.V. ===>           1.423.500   

 
Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 
 
Nota 2: Los representantes de los integrantes del postulante plural deben suscribir cada uno el presente documento.  
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días ______del mes de ____________________de 2025.  
 
Firma: _____________________________ 

 Marque con X en calidad de: 

 Datos del representante legal REVISOR FISCAL: CONTADOR: AUDITOR INDEP: 

Nombre de la Sociedad:   

NIT:   

Nombre:     

Tipo y Documento de Identidad:     

Dirección:     

Teléfono:     

Correo electrónico:     

Ciudad:     

Tarjeta Profesional:     

 



 
 

   

 

 

FORMULARIO 13. CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR 
LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
 
 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION – DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
 
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de ________________, certifico que para toda la ejecución del 
contrato contamos con al menos el cinco por ciento (5%) del personal en condición de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. 
 
En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que en el intervienen, a los _________. 
 
Cordialmente, 
 
Firma_________________________________________ 
 
Nombre: ______________________  
 
REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL ____________  
 
NIT ___________________ 
  



 
 

   

 

FORMULARIO 14. DECLARACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 

 

Bogotá, D.C. – Colombia  

Señores 

LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A 

Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN- DNP 

Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 

 

Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 

PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 

UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 

 

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de ______________, manifiesto que actualmente nos encontramos 

realizando la ejecución de los siguientes contratos con la FIDUCIARIA DAVIBANK S.A (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A): 

 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 

O en proceso de aceptación de oferta del proceso de selección __________________. 

 

En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que en el intervienen, a los 

_________________.   

 

Cordialmente, 

Firma_________________________________________ 

Nombre: ______________________  

  



 
 

   

 

FORMULARIO 15. FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
 
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de _____________________, manifiesto que:  
 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Los bienes o servicios son nacionales  

Los bienes o servicios son extranjeros  

 
Cordialmente, 
 
Firma_________________________________________ 
 
Nombre: ______________________  
 
REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL ____________  
 
NIT ___________________ 
  



 
 

   

 

FORMULARIO 16. ACREDITACIÓN MIPYME (PERSONAS NATURALES) 
 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
 
[Incluir el nombre de la persona natural y el contador público] identificados con [Incluir los números de identificación], 
declaramos bajo la gravedad del juramento que [incluir el nombre del establecimiento de comercio]se encuentra clasificada 
como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.  
 
Para acreditar dicha condición adjuntamos copia del registro mercantil. 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.  
 
 
__________________________________                             __________________________________ 
(Nombre y firma de la persona natural)                                Nombre y firma del contador publico 
  



 
 

   

 

FORMULARIO 16. ACREDITACIÓN MIPYME (PERSONAS JURIDICAS) 
 
Bogotá, D.C. – Colombia  
  
Señores 
LA FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. (ANTES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A)  
Vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP 
Att. LENIS HERNANDEZ DORIA 
Directora del Fideicomiso 
La Ciudad. 
 
Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS Y, BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADO EN EL EDIFICIO FONADE AV. CALLE 26 N°13-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
 
[Incluir el nombre del representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificados con [Incluir 
los números de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente] declaramos bajo la gravedad 
de juramento que [incluir el nombre del establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, 
pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.  
 
Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de 
Comercio de ______________ o por la autoridad competente para expedir dicha certificación 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 
 
_________________________________                              _____________________________ 
(Nombre y firma del representante legal)                                Nombre y firma del contador publico 
 
 

 
 

 



 
 

   

 

ANEXOS 
 
En el siguiente enlace: DRT se encontrarán los ANEXOS del Documento de Requerimientos Técnicos 
 

• ANEXO 1 – DOCUMENTOS TECNICOS 

• ANEXO 2 – PRESUPESTO Y PROGRAMACION 

• ANEXO 3 – ESPECIFICACIONES 

• ANEXO 4 – ACTIVIDADES PENDIENTES PISOS 25,33 Y 34 
 

 
En el siguiente enlace: TdR se encontrarán los ANEXOS de los Términos de Referencia  
 

• ANEXO_1_MATRIZ_RIESGOS 

• ANEXO_2_FORMULARIO_2_DNP - (GUIA EDITABLE) 
 

https://inmobiliariavirgiliobarco.sharepoint.com/:f:/s/SUBINMOBILIARIA/IgCi3AkYV_iySKNdpNpXBKgTAX4PyR8yRycsxUgPgl7p0oY?e=y08553
https://inmobiliariavirgiliobarco.sharepoint.com/:f:/s/SUBINMOBILIARIA/IgBw9oEOERUjTp05x42pAGarAf6nLiJxnW211KnSUwHGXj8?e=Ve4agt

